

แผนการบริหารความเสี่ยง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑. อุทยานหลวงราชพฤกษ์

๑.๑) กิจกรรมที่ ๑: การกระตุ้นจำนวนนักท่องเที่ยวและผู้เข้ารับบริการ

วัตถุประสงค์: เพื่อให้อุทยานหลวงราชพฤกษ์สามารถบรรลุเป้าหมายการมีจำนวนนักท่องเที่ยวและผู้เข้ารับบริการต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๑ ล้านคน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙

แผนการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดจากการติดตามการดำเนินงาน
<p>กิจกรรมการหารายได้และการดำเนินงานทางการตลาด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การหารายได้และการดำเนินงานทางการตลาดต่างๆ เป็นไปตามเป้าหมาย/แผนงานที่กำหนดไว้ และสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า</p>	<p>ไม่มีข้อมูลความต้องการของลูกค้าหรือแนวโน้มการเติบโตของตลาด</p>	<p>๑) การศึกษาความต้องการของลูกค้าหรือแนวโน้มการเติบโตของตลาดยังไม่เพียงพอ</p> <p>๒) ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด</p> <p>๓) การรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้าประเภทต่างๆ ยังไม่เพียงพอและครอบคลุมในทุกกิจกรรม</p>	<p>จ้างหน่วยงานภายนอกทำการศึกษาความต้องการด้านการตลาด</p>	<p>๓๑ ส.ค. ๕๙</p> <p>กลุ่มการตลาดและการหารายได้</p>	<p>✘ ช้ากว่าแผน (ไม่เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)</p> <p>มีแผนการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๑. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดมาเป็นที่ปรึกษา (นายวรพงษ์ หมูขาวใต้)</p> <p><i>เอกสารแนบ:</i></p> <p>๑) สวพส(อรบ)๖๑๒ เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙</p> <p>๒) บันทึกรายงานการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาด้านการตลาด วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙</p> <p>๒. จัดจ้างคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาความต้องการด้านการตลาด อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และจัดทำแผนการตลาดประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔</p> <p><i>เอกสารแนบ: สัญญาจ้างเลขที่ (อร) ๑๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙</i></p>

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดจากการติดตามการดำเนินงาน
					<ul style="list-style-type: none"> ส่งงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ (จากทั้งหมด ๓ งวด) เอกสารแนบ: สวพส.(อร)/๖๖๕ สรุปผลการตรวจรับงานจ้างศึกษาความต้องการด้านการตลาด งวดที่ ๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

๑.๒) กิจกรรมที่ ๒: การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์

วัตถุประสงค์: เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ พัฒนา และดูแลบำรุงรักษาระบบน้ำของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน และมีปริมาณน้ำสำรองเพียงพอต่อการดูแลพรรณไม้ตลอดทั้งปี

แผนการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดจากการติดตามการดำเนินงาน
วางแผนการใช้น้ำและการ สำรองน้ำ	๑) ข้อมูลและแผนการใช้น้ำ ของอุทยานฯ ยังไม่ ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ๒) ขาดการวางแผนการ จัดการใช้น้ำอย่างเป็น ระบบ ๓) อุทยานฯ ไม่สามารถ คาดการณ์ปริมาณน้ำ สำรองที่จะนำมาเก็บได้	แผนการบริหารจัดการน้ำ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ยังไม่สมบูรณ์และครอบคลุม ในทุกด้าน	ปรับปรุงแผนการบริหารจัดการ น้ำของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง จากภัยแล้งให้ได้มากที่สุด	๓๐ ก.ย. ๕๙ รอง ผอ.อุทยาน (ภูธาดล)	✗ ซ้ำกว่าแผน (ไม่เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙) มีแผนการดำเนินงาน ๓ จุด • จุดที่ ๑ ปรับปรุงบึงน้ำหลง - ออกแบบระบบเสร็จแล้ว - ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้ว เสร็จเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ เอกสารแนบ: ๑) (อรบ)๑๐๔๑ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ แต่งตั้งกรรมการ กำหนดราคากลางปรับปรุงบึงน้ำหลง ๒) (อรบ)๑๑๓๓ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ขอจัดจ้างออกแบบ ติดตั้งระบบสูบน้ำบึงน้ำหลง ๓) (อรบ)๑๒๑๕ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ขออนุมัติให้ใช้ราคา กลางปรับปรุงบึงน้ำหลง ๔) (อรบ)๑๔๔๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ขออนุมัติใช้ร่าง ขอบเขตงานจ้างปรับปรุงบึงน้ำหลง ๕) (อรบ)๑๔๓๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประกวดราคางานจ้างปรับปรุงบึงน้ำหลง ๖) (อรบ)๑๔๖๑ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สรุปผลคัดเลือก ตลาดกลางงานจ้างปรับปรุงบึงน้ำหลง ๗) (อรบ)๑๔๗๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ขอจ้างปรับปรุงบึง น้ำหลง

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดจากการติดตามการดำเนินงาน
					<p>๘) (อร)๒๐/๒๕๕๙ จ้างปรับปรุงบึงน้ำหลง เงิน ๘,๓๔๙,๐๐๐ บาท</p> <p>๙) สค.(อร)๒๐/๐๒ เสนอแผนการทำงาน ปรับปรุงบึงน้ำหลง(ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แควการโยธา(สำนักงานใหญ่))</p> <p>๑๐) สค.(อร)๒๐/๐๑ ขอแจ้งเข้าทำงาน ปรับปรุงบึงน้ำหลง(ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แควการโยธา สำนักงานใหญ่)</p> <p>๑๑) สค.(อร)๒๐/๐๒ แจ้งรายชื่อบุคลากรประจำโครงการ จ้างปรับปรุงบึงน้ำหลงห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แควการโยธา สำนักงานใหญ่</p> <p>• จุดที่ ๒ บึงราชพฤกษ์ และจุดที่ ๓ สระหอเขียว (โครงการยกระดับกักเก็บน้ำ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจรับแบบและขออนุมัติใช้แบบแล้ว - อยู่ระหว่างขออนุมัติราคากลาง - อยู่ระหว่างการร่างขอบเขตงาน TOR <p>เอกสารแนบ:</p> <p>๑) (อรบ)๑๐๔๐ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ขอจ้างออกแบบเพิ่มศักยภาพเก็บกักน้ำ ๘๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒) (อรบ)๑๔๑๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการร่างขอบเขตเพิ่มระดับเก็บกักน้ำ</p> <p>๓) (อรบ)๑๖๕๓ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ สรุปตรวจรับจ้างออกแบบเก็บกักน้ำ ๘๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๔) (อรบ)๑๖๘๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ขอใช้แบบรายการงานยกระดับเก็บกักน้ำ</p>

๒. สำนักวิจัย

๒.๑) กิจกรรม: โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ในโครงการขยายผลโครงการหลวง

วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่สามารถสนับสนุนการแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นในด้านอาชีพ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มีความสอดคล้องกับภูมิสังคมของชุมชนท้องถิ่น

แผนการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดจากการติดตามการ ดำเนินงาน
<p>ขั้นตอน การวิเคราะห์พื้นที่ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ของนักพัฒนาและเกษตรกร</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทุนการดำรงชีพของชุมชน</p>	การวิเคราะห์ที่ไม่ครอบคลุมทุก มิติของทุนการดำรงชีพและ ไม่ แสดงความสัมพันธ์ของ องค์ประกอบต่างๆ	จนท. มีความรู้และทักษะการ วิเคราะห์พื้นที่ที่ยังไม่ครอบคลุม ทุกมิติ	<p>๑) มีคณะอนุกรรมการวิจัยและ พัฒนากำกับนโยบายการวิจัย</p> <p>๒) จ้างที่ปรึกษาโครงการที่มี ประสบการณ์ เรื่องระบบ การเกษตรจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาเป็น ที่ปรึกษาโครงการ เพื่อให้งานมี มาตรฐานและเป็นงานวิจัยที่ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง แท้จริง</p>	<p>๓๑ ม.ค. ๕๙</p> <p>๓๑ ม.ค. ๕๙</p>	<p>✓ ๑) ดำเนินการเสร็จแล้วตามแผน</p> <ul style="list-style-type: none"> มีการนำเสนอรายละเอียดโครงการวิจัย เชิงพื้นที่ในที่ประชุมอนุวิจัยและพัฒนา ๔ ครั้ง <p>เอกสารแนบ: รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ๔/๒๕๕๘ ๑/๒๕๕๙ และ ๒/๒๕๕๘</p> <p>✓ ๒) ดำเนินการเสร็จแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> มีการจ้างที่ปรึกษาแล้ว ๒ ท่าน <p>เอกสารแนบ: หนังสือแบบฟอร์มขอจ้างที่ สวพล(สว.)/๓๒๒ และ สวพล(สว.)/๓๒๓</p>

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดจากการติดตามการ ดำเนินงาน
			<p>๓) ตั้งคณะทำงานทางวิชาการ ด้านเกษตรนิเวศเพื่อวางแผน กำหนดทิศทางการดำเนินงาน แนวคิดการวิจัยเกษตรนิเวศ และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานวิจัยเชิงพื้นที่ให้สอดคล้องกับหลักการเกษตรนิเวศด้านเกษตรนิเวศ</p> <p>๔) พัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมิติเชิงระบบในการวิจัยและพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูง เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานวิจัยเชิงพื้นที่ให้สอดคล้องกับหลักการเกษตรนิเวศ</p> <p>๕) รายงานความก้าวหน้าทุก ๒ ไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เหมาะสม</p>	<p>๓๑ ม.ค. ๕๙</p> <p>๒๙ ก.พ. ๕๙</p> <p>๓๐ เม.ย. ๕๙</p>	<p>✓ ๓) ดำเนินการเสร็จแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานแล้ว <p>เอกสารแนบ: คำสั่งที่ ๒๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทางวิชาการด้านการเกษตรนิเวศ ลงนามเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙</p> <p>✓ ๔) ดำเนินการเสร็จแล้ว แต่ช้ากว่าแผน</p> <ul style="list-style-type: none"> จัดอบรมการปรับใช้มิติเชิงระบบ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ <p>เอกสารแนบ: หนังสือขออนุมัติในหลักการ จัดโครงการฝึกอบรม หนังสือที่ สวพส.(สว)/๒๙๓</p> <ul style="list-style-type: none"> จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตรในงานวิจัยเชิงพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ <p>เอกสารแนบ: หนังสือขออนุมัติในหลักการ จัดโครงการฝึกอบรม หนังสือที่ สวพส.(สว)/๑๔๘๐</p> <p>✓ ๕) ดำเนินการเสร็จแล้ว แต่ช้ากว่าแผน</p> <ul style="list-style-type: none"> รายงานความก้าวหน้าในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดจากการติดตามการ ดำเนินงาน
			<p>๖) ให้มีการติดตามให้คำแนะนำ จากคณะอนุกรรมการวิจัยและ พัฒนา</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๙</p>	<p>๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ อุทยาน หลวงราชพฤกษ์</p> <ul style="list-style-type: none"> • รายงานความก้าวหน้าในการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติ งานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ อุทยานหลวง ราชพฤกษ์ <p>เอกสารแนบ:</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เอกสารประกอบการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามผลการ ดำเนินงานและตัวชี้วัดประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๒. เอกสารประกอบการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติ งานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ <ul style="list-style-type: none"> ✓ ๖) ดำเนินการเสร็จแล้วตามแผน • ที่ประชุมอนุวิจัยและพัฒนาให้ ข้อเสนอแนะแล้ว และที่ประชุมอนุวิจัย และพัฒนา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เห็นชอบ

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดจากการติดตามการ ดำเนินงาน
					<p>กรอบแนวคิดการวิจัยเกษตรเชิงนิเวศ และเชิงพื้นที่แล้ว</p> <p>เอกสารแนบ: รายงานการประชุม คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙</p>

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดจากการติดตามการดำเนินงาน
			๓) การชี้แจง ทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และอบต.	๓๑ มี.ค. ๕๙	๓) ชี้แจง ทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และอบต. ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการ ระดับจังหวัด และอำเภอ ๕ ครั้ง <i>เอกสารแนบ: เอกสารการจัดประชุมทำความเข้าใจ เรื่อง “การจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง”</i>
๒. การจัดทำโครงการและงบประมาณประจำปีของสถาบันให้สอดคล้องกับแผนชุมชน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันสอดคล้องกับความของชุมชน และเป็นตัวอย่างแก่หน่วยงานต่างๆ	การจัดทำโครงการและงบประมาณประจำปีของสถาบันบางส่วนอาจจะไม่สอดคล้องกับแผนชุมชน	- สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชนเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วกว่าการจัดทำแผนชุมชน - บางชุมชนยังไม่สามารถทำแผนชุมชนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกด้าน	๑) มีการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการของชุมชนประจำปี ๒) พัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนในเรื่องการทำแผนชุมชนที่ดี	๓๑ มี.ค. ๕๙ ๓๑ มี.ค. ๕๙	✓ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑) จัดทำแผนปฏิบัติการของชุมชนประจำปี <i>เอกสารแนบ: แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลุ่มน้ำกก-โขง ลุ่มน้ำ่าน ลุ่มน้ำปิง-กลอง และลุ่มน้ำสาละวิน</i> ๒) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนในเรื่องการทำแผนชุมชนที่ดี <i>เอกสารแนบ: สรุปผลการประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ ๑-๒๕๕๙</i>
๓. เชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับโครงการหลวง (การเรียนรู้ การเยี่ยมเยียน และการตลาด) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานของโครงการพัฒนาแบบโครงการหลวงเป็นไปตามแบบโครงการหลวง	การปฏิบัติงานของโครงการพัฒนาแบบโครงการหลวง บางส่วนอาจไม่เป็นไปตามแบบโครงการหลวง	- ยังไม่มีระบบเชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่างโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่เป็นทางการ - การจัดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ยังไม่	๑) จัดอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจงานโครงการหลวงแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	๓๑ มี.ค. ๕๙	✓ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑) อบรมเรื่อง “การเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานตามแนวทางโครงการหลวง” <i>เอกสารแนบ: เอกสารสรุปพื้นที่ที่ได้รับการจัดอบรมเรื่องการเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานตามแนวทางโครงการหลวง</i>

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดจากการติดตามการดำเนินงาน
		<p>ชัดเจน</p> <p>- เป้าหมายในการดำเนินงานของ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวงบางส่วนยังไม่ชัดเจน และมีข้อจำกัดในการทำงาน</p>	<p>๒) กำกับ และติดตามให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวง ปฏิบัติงานตามแบบ โครงการหลวง</p>	<p>๓๑ มี.ค. ๕๙</p>	<p>๒) กำกับ และติดตามในที่ประชุมการเชื่อมโยง งานโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <ul style="list-style-type: none"> ประชุมครั้งต่อไปวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ <p>เอกสารแนบ: รายงานการประชุมการเชื่อมโยงงาน โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙</p>