

**แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐**  
**สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)**

**กิจกรรม:** การดำเนินงานพัฒนาในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บท อย่างตรงตามต้องการของชุมชน บูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล และเชื่อมโยงกับโครงการหลวง

**วัตถุประสงค์:** เพื่อดำเนินงานพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงตามแผนชุมชน และบูรณางานระหว่างหน่วยงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล

**ประเภทของความเสี่ยง:** ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำกลยุทธ์ราย ศูนย์ของโครงการ พัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐- ๒๕๖๔)	ไม่มีแผนกลยุทธ์ รายศูนย์ของ โครงการพัฒนา พื้นที่สูงแบบ โครงการหลวง	แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยังเป็นภาพ กว้าง ไม่เฉพาะเจาะจงกับ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวงแต่ละแห่ง ซึ่งมีภูมิ สังคม และปัญหาที่หลากหลาย ทำให้การพัฒนาอาจจะไม่ตรงกับ ความต้องการอย่างแท้จริง	<p>๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำกลยุทธ์รายศูนย์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โดยมีหน้าที่</p> <p>    <u>ข้อ ๑</u> สรุปและวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน</p> <p>    <u>ข้อ ๒</u> จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำกลยุทธ์รายศูนย์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน กับผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>    <u>ข้อ ๓</u> จัดทำกลยุทธ์รายศูนย์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน เสนอต่อคณะกรรมการอนุวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป</p> <p>๒. รายงานความก้าวหน้าการจัดทำกลยุทธ์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงต่อ คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา</p> <p>๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๒ ครั้ง เพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทางของแผนฯ ในระยะ ๕ ปีข้างหน้า รวมทั้งแนวทางในการดำเนินงานในระยะต่อไป</p> <p>๔. สรุป ประมวลผล และเสนอแผนกลยุทธ์ศูนย์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อเสนอ คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา</p>	๓๑ กรกฎาคม ๖๐ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> คณะทำงานจัดทำ กลยุทธ์รายศูนย์ โครงการพัฒนา พื้นที่สูงแบบ โครงการหลวง