

แผนแม่บท
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2550 – 2554)

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงระยะที่ผ่านมา	1
1. ความเป็นมาของโครงการหลวง	1
2. สภาพทั่วไปของพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	3
3. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาของโครงการหลวง	7
4. บทบาทและหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	7
5. ผลการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมาของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	8
ส่วนที่ 2 กระบวนการจัดทำแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3	12
1. การวิเคราะห์สภาพปัญหาและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา	12
2. ประเด็นที่ควรให้ความสนใจการพัฒนาระยะต่อไป	13
3. การยกร่างแผนแม่บท	14
ส่วนที่ 3 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนา ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	17
1. วิสัยทัศน์การพัฒนา	17
2. วัตถุประสงค์การพัฒนา	17
3. เป้าหมายการพัฒนา	17
4. วัตถุประสงค์แผนแม่บท	17
5. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	18
ส่วนที่ 4 แผนงานและกิจกรรม	21
1. กรอบงบประมาณแผนแม่บทพัฒนาศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ภายใต้ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	21
2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ	24
ส่วนที่ 5 องค์การบริหาร	25
1. องค์การบริหาร	25
2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	25

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ส่วนที่ 6 กรอบงบประมาณ	26
1. กรอบงบประมาณแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550 – 2554)	26
2. สรุบบงบประมาณแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550 – 2554) จำแนกตามยุทธศาสตร์	55
3. สรุบบงบประมาณแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550 – 2554) จำแนกตามส่วนราชการ	56
ภาคผนวก	57
1. แผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550 – 2554) จำแนกตามยุทธศาสตร์และหน่วยงาน	57
2. แผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550 – 2554) จำแนกตามยุทธศาสตร์	60
3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550 – 2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน	90
3.1 กรมชลประทาน	90
3.2 กรมปศุสัตว์	91
3.3 กรมประมง	93
3.4 กรมพัฒนาที่ดิน	94
3.5 กรมส่งเสริมการเกษตร	97
3.6 กรมส่งเสริมสหกรณ์	99
3.7 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	100
3.8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	102
3.9 สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	104
3.10 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	106
3.11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	110
3.12 กระทรวงสาธารณสุข	115
3.13 สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	121
3.14 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	122

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.15 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	123
3.16 มูลนิธิโครงการหลวง	125
3.17 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	128
3.18 สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน	134
3.19 กรมการปกครอง	135
3.20 กระทรวงกลาโหม	136

ส่วนที่ 1

ภาพรวมของการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงระยะที่ผ่านมา

1. ความเป็นมาของโครงการหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2517 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้

“เรื่องที่จะช่วยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้น มีประโยชน์โดยตรงกับชาวเขาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถเพาะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นรายได้ให้กับเขาเอง จุดประสงค์อย่างหนึ่งคือมนุษยธรรม หมายถึง ให้ผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารสามารถมีความรู้และพียงตัว มีความเจริญได้ อีกอย่างหนึ่งเรื่องช่วยในทางที่ทุกคนเห็นว่า ควรจะช่วยเพราะเป็นปัญหาใหญ่คือ ปัญหาเรื่องยาเสพติด ถ้าช่วยชาวเขาปลูกพืชที่เป็นประโยชน์บ้างเขาจะเลิกปลูกยาเสพติดคือ ฝิ่น ทำให้นโยบายการระงับ การปราบปรามการปลูกฝิ่นและค้าฝิ่น ได้ผลดี อันนี้เป็นผลอย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งคือ ชาวเขาตามที่เราเป็นผู้ทำการเพาะปลูกโดยวิธีที่จะทำให้บ้านเมืองของเราสูญหายนะได้ ที่ถางป่าและปลูกโดยวิธีไม่ถูกต้อง ถ้าพวกเราทุกคนไปช่วยเขาก็เท่ากับช่วยบ้านเมืองให้มีความดีอยู่ดี กินดีและปลอดภัยได้อีกทั่วประเทศ ถ้าสามารถทำโครงการนี้สำเร็จให้ชาวเขาอยู่เป็นหลักแหล่งและสนับสนุนนโยบาย จะรักษาป่าไม้ รักษาดินให้เป็นประโยชน์ต่อไปและยั่งยืนมาก”

พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการหลวง เพื่อรับผิดชอบงานพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา ลดการปลูกพืชเสพติด รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำลำธาร ต่อมาได้จัดระเบียบเป็นมูลนิธิโครงการหลวงเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2535 เพื่อให้เป็นนิติบุคคลมีกฎหมายรองรับสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไป โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นนายกกิตติมศักดิ์ หม่อมเจ้าภีษเดช รัชนี เป็นประธานและดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นเลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง โดยดำรงลักษณะงานตามความมุ่งหมายเดิมของโครงการหลวงคือการพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูง เพื่อให้ราษฎรชาวเขาในท้องถื่นทุรกันดารมีอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งการฟื้นฟูและอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารให้มีสภาพสมบูรณ์ ซึ่งในการดำเนินงานตามพระราชประสงค์ดังกล่าว โครงการหลวงได้ให้ความสำคัญกับแนวทางการทำงานดังนี้

- 1) ใช้การวิจัยและการพัฒนาเป็นตัวขับเคลื่อนการสร้างรายได้และความเป็นอยู่ของชาวเขา โดยเน้นให้ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์หลายชนิดและมีระบบการใช้ที่ดินที่เหมาะสม

- 2) ร่วมมือกับหน่วยงานและชุมชนอย่างใกล้ชิด ในการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน รวมทั้งการฟื้นฟูและอนุรักษ์ดินและป่าต้นน้ำลำธาร
- 3) พัฒนาศูนย์และสถานียบนพื้นที่สูงจำนวน 36 แห่งในพื้นที่ 5 จังหวัดของภาคเหนือตอนบน ให้เป็นศูนย์ประสานงานการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่และเป็นจุดเรียนรู้การพัฒนาที่สูงอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงได้กำหนดกิจกรรมหลัก 3 ด้าน คือ

1) **งานวิจัย** ซึ่งถือเป็นเรื่องจำเป็นลำดับแรก ตั้งแต่เริ่มงานโครงการหลวง เพื่อให้ได้มาซึ่งชนิดพืช พันธุ์สัตว์และองค์ความรู้ที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมและสังคมของชาวเขา โดยเป็นการวิจัยหาชนิดพืชหรือสัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่สูงและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น การวิจัยส่วนใหญ่ได้อาศัยบุคลากรจากมหาวิทยาลัยต่างๆ โครงการหลวงได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างประเทศในการดำเนินงานในระยะแรก

2) **งานพัฒนา** โครงการหลวงให้การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรชาวเขาควบคู่กับงานวิจัยตั้งแต่เริ่มโครงการระยะแรกที่ยังไม่มีพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเช่นปัจจุบัน โดยมีอาสาสมัครพร้อมด้วยหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เดินทางไปเยี่ยมเยียนและให้การสนับสนุนการประกอบอาชีพด้านต่างๆ ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่วิชาการส่วนกลาง ทำหน้าที่แนะนำและถ่ายทอดผลงานทางวิชาการไปสู่เจ้าหน้าที่ส่งเสริม ให้คำปรึกษาแนะนำการวางแผนการปลูกพืชและยังมีศูนย์อารักขาพืชทำหน้าที่ดูแลปัญหาโรคแมลงและแนะนำการใช้สารเคมีอย่างใกล้ชิด

ปัจจุบันโครงการหลวงมีพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนา 36 แห่ง เรียกว่าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ตั้งอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูนและพะเยา สนับสนุนงานทดสอบ สาธิต วิจัยและผลิตพันธุ์พืช / สัตว์ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน คุณภาพชีวิต อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3) **การตลาด** โครงการหลวงเริ่มงานการตลาดประมาณ พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นการนำผลผลิตของเกษตรกรไปจำหน่าย ส่วนใหญ่เป็นพืชผักและไม้ผลเขตหนาวที่ตลาดทั่วไปยังไม่รู้จัก การดำเนินงานด้านการตลาดรวมไปกับการขนส่ง การคัดบรรจุและการจัดจำหน่าย รวมทั้งตั้งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป เพื่อแปรรูปผลผลิตเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต การจำหน่ายผลิตผล ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า “ดอยคำ” ที่เน้นในเรื่องความสด สะอาดและปลอดภัยของสินค้า

2. สภาพทั่วไปของพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทั้งหมด จำนวน 36 ศูนย์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 26 ศูนย์ จังหวัดเชียงราย จำนวน 6 ศูนย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 ศูนย์ จังหวัดพะเยา จำนวน 1 ศูนย์ และจังหวัดลำพูน จำนวน 1 ศูนย์ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลเกินกว่า 800 เมตร มีสภาพเป็นพื้นที่ในหุบเขาหรือพื้นที่ตามเชิงเขาที่มีความลาดชันอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกลจากชุมชนทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวน จึงต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ให้เกิดการชะล้างพังทลายของผิวดินและเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแต่ละแห่งมีสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกันไป ทั้งสภาพแวดล้อมและปัญหาประชากร ที่อยู่อาศัย ซึ่งสภาพดังกล่าวก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบหลายประการแตกต่างกันไปเช่นเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานจึงแบ่งกลุ่มพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงออกเป็น 3 กลุ่มตามระดับความสูง ดังนี้

1) พื้นที่กลุ่มศูนย์ที่มีระดับความสูงค่อนข้างมาก (ระดับความสูงเกิน 1,000 เมตร)

ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาหรือหุบเขาสลับซับซ้อน มีความชันสูงล้อมรอบด้วยพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่บางแห่งเป็นพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน (Slope Complex) พื้นที่เพาะปลูกเป็นพื้นที่ราบระหว่างหุบเขาตามแนวลำห้วยหรือพื้นที่ตามไหล่เขา บางแห่งมีพื้นที่ลอนลาดเป็นคลื่น ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีความเป็นกรดเล็กน้อย ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยประมาณ 1,518.5 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 19.7 องศาเซลเซียส

เกษตรกรในกลุ่มศูนย์นี้ส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ม้ง มูเซอและจีนฮ่อ ยังเน้นการปลูกพืชเพื่อยังชีพไว้บริโภค เช่น ข้าว ข้าวไร่ ไร่ยาสูบ ได้จากการเกษตรที่สำคัญจากไม้ผลเมืองหนาว เช่น บัวยี่สิบ สาลี่ พลัม พลัมและพืช ซึ่งปลูกบนพื้นที่ลาดชันหรือตามไหล่เขาและปลูกพืชล้มลุก เช่น พืชผัก ไม้ตัดดอก ในพื้นที่ที่มีความลาดชันน้อยหรือใกล้แหล่งน้ำ ส่วนพื้นที่ในหุบเขาเป็นพื้นที่นา โดยเฉพาะหมู่บ้านกะเหรี่ยง เนื่องจากมีข้อจำกัดของพื้นที่ การเลี้ยงสัตว์จึงเป็นการเลี้ยงเพียงเพื่อบริโภคและปศุสัตว์ได้เสริม

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในกลุ่มที่มีระดับความสูงค่อนข้างมากมีจำนวน 14 แห่ง ได้แก่ อ่างาง แกน้อย ม่อนเงาะ หนองหอย ขุนวาง แม่แฮ ปางอุ้ง อินทนนท์ ห้วยสั้มปอย ขุนเปะ แม่โต แม่ป๋นหลวง ห้วยน้ำขุ่นและแม่ลาน้อย

2) พื้นที่กลุ่มศูนย์ที่มีระดับความสูงปานกลาง (ระดับความสูงระหว่าง 800 - 1,000 เมตร)

ในกลุ่มนี้เป็นพื้นที่ภูเขาหรือหุบเขาสลับซับซ้อน มีความสูงชัน พื้นที่เพาะปลูกเป็นพื้นที่ราบระหว่างเขาตามแนวลำห้วยหรือพื้นที่ตามไหล่เขา บางแห่งมีพื้นที่ลอนลาดเป็นคลื่น ดินมีความ

อุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีความเป็นกรดเล็กน้อย ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยประมาณ 1,299.5 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 22.7 องศาเซลเซียส

เกษตรกรในกลุ่มศูนย์นี้ส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ลัวะและคนเมือง ซึ่งยังนิยมการปลูกพืชแบบไร่หมุนเวียน ทำให้มีพื้นที่ถือครองค่อนข้างมาก บางพื้นที่เป็นแหล่งปลูกชาพื้นเมือง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในกลุ่มนี้มีจำนวน 8 แห่ง ได้แก่ ป่าเมี่ยง แม่สาใหม่ วัดจันทร์ ปางคะทุ่งหลวง ห้วยน้ำริน ห้วยแล้งและแม่สะเรียง

3) พื้นที่กลุ่มศูนย์ที่มีระดับความสูงค่อนข้างต่ำ (ระดับความสูงระหว่าง 400 – 800 เมตร)

พื้นที่ศูนย์ในกลุ่มนี้ มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่บริเวณเชิงเขาและไหล่เขา มีพื้นที่ราบอยู่ระหว่างหุบเขา บางส่วนเป็นเนินเตี้ยๆ สภาพอากาศค่อนข้างร้อนกว่าพื้นที่สองกลุ่มแรก โดยเฉพาะฤดูหนาวและฤดูร้อนจะแห้งแล้งกว่าพื้นที่อื่น ๆ อุณหภูมิเฉลี่ย 23.6 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยประมาณ 1,480.5 มิลลิเมตร สภาพพื้นที่ป่าไม้หลายแห่งเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเนื่องจากถูกตัดนำมาเป็นฟืนและแปรรูปไม้ก่อนโครงการหลวงเข้าดำเนินการ ยกเว้นพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงดินตก ที่พื้นที่ป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์

เกษตรกรในกลุ่มศูนย์นี้ส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ม้ง มูเซอ ละว้า คนเมืองและจีนฮ่อ ปลูกข้าวไร่เพื่อยังชีพ รายได้ทางการเกษตรมาจากไม้ผล ได้แก่ ลิ้นจี่ ลำไย มะม่วง ส้มโอ พลับ อโวคาโด เสาวรส ไม้ดอก ได้แก่ ดอกหน้าวัว เบญจมาศ แกลดิโอลัส พืชผัก ได้แก่ ผักกาดหอม ห่อ ผักกาดขาวปลี แตงกวาญี่ปุ่น ฟักทองญี่ปุ่น ข้าวโพดฝักอ่อน พืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ส่วนการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือนและเป็นรายได้เสริม นอกจากนี้เกษตรกรยังมีรายได้ทางอื่น เช่น รับจ้างและหัตถกรรมต่างๆ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในกลุ่มนี้มีจำนวน 14 แห่ง ได้แก่ ห้วยเสี้ยว ห้วยลึก หนองเขียว แม่หลอด หมอกจ๋าม ดินตก แม่ทาเหนือ แม่สะป๊อก ทุ่งเริง ทุ่งเรา พระบาทห้วยต้ม ปิงคำ ห้วยโป่งและสะโงะ

4) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง

หลังจากการดำเนินการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประสบผลสำเร็จระดับหนึ่ง มูลนิธิโครงการหลวงให้นำวิธีการของโครงการหลวงไปแนะนำขยายผลยังพื้นที่นำร่องก่อนใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดกำแพงเพชรและน่าน โดย

(1) พ.ศ. 2542 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิโครงการหลวงเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุน โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่หรือโครงการคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รัฐจัดสรรให้กับชาวเขาที่อพยพออกมาจากบริเวณที่ดินในเขตอุทยาน

แห่งชาติคลองลาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 เพื่อดำเนินการตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่ลอนลาดถึงลาดเชิงเขา ความลาดเทของพื้นที่ระหว่างร้อยละ 2 - 35 ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 160 เมตร ภูมิอากาศเป็นแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูกาล ฝนเฉลี่ยตลอดปี 1,302 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 17.2 องศาเซลเซียส เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ถีอครองที่ดินเฉลี่ย 4-2-78 ไร่ต่อครอบครัว ประชากรทั้งหมด 1,255 คน เป็นเผ่าเขาร้อยละ 45.82 เผ่ามูเซอร้อยละ 44.94 เผ่ากะเหรี่ยงร้อยละ 7.17 และชาวไทยพื้นราบร้อยละ 2.07

เดิมสภาพปัญหาในพื้นที่เป็นปัญหาการว่างงาน ขาดแคลนแหล่งงานในพื้นที่ ขาดแคลน น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดการประสานงานระหว่าง กลุ่มบ้านกับส่วนราชการ ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพทั้งภาคการเกษตรและนอกภาค การเกษตร และปัญหาด้านการตลาดในการรองรับผลผลิต

(2) พื้นที่โครงการขยายผลโครงการบ้านถ้ำเวียงแก ตั้งอยู่ในตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน เดิมเมื่อปี พ.ศ.2505 และในปี พ.ศ.2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ้านถ้ำเวียงแก พร้อมทั้งมี พระราชดำริให้โครงการหลวงเข้าไปให้ความช่วยเหลือ โครงการหลวงจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไป ช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการปลูกและดูแลรักษาการปลูกไม้ผลและถีอเป็นหมู่บ้านตรวจเยี่ยมของ โครงการหลวง

พื้นที่ดังกล่าวมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 750 เมตร มีความลาดเทตั้งแต่ร้อยละ 35 ขึ้นไป ตั้งหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ 2500 ลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน(Slope Complex) เป็นเนินเขาและ เทือกเขาสูงสลับซับซ้อน บางส่วนเป็นที่ราบริมน้ำในหุบเขา มีภูมิอากาศเป็นแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะ ฤดูกาล ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยประมาณ 1,181.44 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 26.62 องศาเซลเซียส ประชากรเป็นชาวเขาเผ่าม้ง จำนวน 1,903 คน ได้รับสัญชาติไทย 1,823 คน อยู่รวมกัน 226 หลังคาเรือน 343 ครอบครัว ประชากรในพื้นที่ดังกล่าวมีปัญหาการขาดแคลนอาหารหลักเพื่อยังชีพ ความยากจน สาเหตุจากการว่างงานและการตกต่ำของรายได้ภาคเกษตร การขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน การขาด แคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาด้านการตลาดสำหรับเป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตทั้งภาคการเกษตรและ นอกภาคการเกษตร ปัญหาการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นและปัญหาด้านสุขอนามัย

โดยรวมพื้นที่โครงการหลวงประกอบด้วย พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 36 แห่งใน 5 จังหวัดและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 2 แห่ง ใน 2 จังหวัด รวมพื้นที่ 7 จังหวัด ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลที่ตั้ง ขนาดพื้นที่และจำนวนประชากร ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

ศูนย์พัฒนา โครงการหลวง	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน กลุ่มบ้าน	จำนวน ครัวเรือน	ประชากร รวม	พื้นที่ (ตร.กม.)
ขุนแปะ	จอมทอง	เชียงใหม่	11	493	2,202	46.15
ห้วยส้มป่อย	จอมทอง	เชียงใหม่	10	434	1,875	82.41
อินทนนท์	จอมทอง	เชียงใหม่	14	784	4,364	482.16
แก่งน้อย	เชียงดาว	เชียงใหม่	12	650	3,762	91.53
หนองเขียว	เชียงดาว	เชียงใหม่	5	827	4,347	48.4
ห้วยลึก	เชียงดาว	เชียงใหม่	3	299	1,835	14.76
ป่าเมี่ยง	ดอยสะเก็ด	เชียงใหม่	26	537	1,773	120.81
อ่าขาง	ฝาง	เชียงใหม่	6	535	2,912	27
ปางอุ๋ง	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	8	631	5,537	73.78
แม่แฮ	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	25	1,787	10,351	33.02
วัดจันทร์	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	19	884	5,016	248.2
ม่อนเงาะ	แม่แตง	เชียงใหม่	16	503	1,863	84.27
แม่หลอด	แม่แตง	เชียงใหม่	4	148	559	8.36
แม่สาใหม่	แม่ริม	เชียงใหม่	3	450	3,346	23.59
หนองหอย	แม่ริม	เชียงใหม่	6	358	2,607	21.3
ขุนวาง	แม่วาง	เชียงใหม่	7	299	1,701	46.88
ทุ่งหลวง	แม่วาง	เชียงใหม่	12	664	3,959	102.1
แม่สะป๊อก	แม่วาง	เชียงใหม่	6	328	1,265	33.26
ดีนดก	แม่ออน	เชียงใหม่	4	304	925	34.65
แม่ทาเหนือ	แม่ออน	เชียงใหม่	14	1,922	7,484	255.2
หมอกจำ	แม่อาว	เชียงใหม่	12	1,401	9,470	47.53
ทุ่งเรา	สะเมิง	เชียงใหม่	4	298	1,653	18.6
แม่แพะ	สะเมิง	เชียงใหม่	8	1,058	3,377	151.9
ทุ่งเริง	หางดง	เชียงใหม่	10	716	2,893	38.26
ห้วยเสี้ยว	หางดง	เชียงใหม่	15	613	2,175	48.54
แม่ไถ	ฮอด	เชียงใหม่	12	800	4,072	85.49
สะโงะ	เชียงแสน	เชียงราย	4	709	3,240	44.66
ห้วยน้ำขุ่น	แม่สรวย	เชียงราย	17	1,627	9,291	141.3
ห้วยแล้ง	เวียงแก่น	เชียงราย	8	1,283	6,380	76.97
แม่ปุนหลวง	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	8	551	3,078	26.68
ห้วยน้ำริน	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	6	335	1,283	18.99

ศูนย์พัฒนา โครงการหลวง	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน กลุ่มบ้าน	จำนวน ครัวเรือน	ประชากร รวม	พื้นที่ (ตร.กม.)
ห้วยโป่ง	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	5	400	1,547	17.73
ปิงค่า	ปง	พะเยา	5	457	2,439	56.04
แม่ลาน้อย	แม่ลาน้อย	แม่ฮ่องสอน	12	747	3,655	44.72
แม่สะเรียง	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน	12	487	2,714	80.93
พระบาทห้วยต้ม	ลี้	ลำพูน	9	1,904	9,449	38.53
รวม	21 อำเภอ	5 จังหวัด	358	26,223	134,399	2,814.7
พื้นที่ขยายผลโครงการ หลวงจังหวัดน่าน	สองแคว	น่าน	13	1,321	5,690	34.47
พื้นที่ขยายผลโครงการ หลวงจังหวัด กำแพงเพชร	ปางศิลาทอง คลองลาน	กำแพงเพชร	7	620	2,489	107.68
รวม	2 อำเภอ	2 จังหวัด	20	1,941	8,179	142.15

3. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาของโครงการหลวง

มูลนิธิโครงการหลวงได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามเป้าหมายที่ได้รับพระราชทาน คือ

- 1) ช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม
- 2) ช่วยชาวเขาโดยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ คือ ดินน้ำป่าเขา
- 3) กำจัดการปลูกฝิ่น
- 4) รักษาดินและใช้พื้นที่ให้ถูกต้อง คือ ให้ป่าอยู่ในส่วนที่ควรเป็นป่าและทำไร่ทำสวน ในส่วนที่ควรเพาะปลูก อย่าให้ส่วนทั้งสองนี้รุกรานซึ่งกันและกัน
- 5) ผลิตพืชผลเพื่อเพิ่มประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ

4. บทบาทและหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

มูลนิธิโครงการหลวงได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน 4 ด้าน คือ

4.1 การดำเนินงานภายในศูนย์ฯ

- 1) สนับสนุนและร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยและทดสอบสาธิตตามความจำเป็น
- 2) บริการและสนับสนุนกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาด
- 3) บริการและสนับสนุนการดำเนินงานด้านปัจจัยการผลิต

- 4) ดำเนินการผลิตพืชหรือสัตว์ภายในพื้นที่ศูนย์ฯ เพื่อเป็นการสาธิตและแหล่งรายได้ของศูนย์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่และทรัพยากรของแต่ละแห่ง

4.2 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร

- 1) กำหนดอาชีพหลักและอาชีพรองแก่เกษตรกรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสิ่งแวดล้อม
- 2) ส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรและนอกภาคการเกษตร

4.3 การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

- 1) สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อพึ่งตนเองในรูปแบบต่างๆ ที่เข้มแข็ง
- 2) ร่วมมือและประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
- 3) สนับสนุนให้เกษตรกรมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบในการดูแลสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ

4.4 ประสานและร่วมมือกับภาคราชการและเอกชน ในการพัฒนาด้านต่างๆ

การประสานและร่วมมือกับภาคราชการ องค์กรส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อาศัยกลไกของคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ซึ่งมีผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเป็นประธาน คณะทำงานประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์การบริหารส่วนตำบลในท้องถิ่น

5. ผลการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมาของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

5.1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

1) การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเกษตร

(1) จากการถ่ายทอดความรู้ของงานวิจัยไปยังเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อปลูกพืชสำหรับการบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายสู่ตลาด ทดแทนการพึ่งพารายได้จากการปลูกฝิ่น ปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง เลิกปลูกฝิ่นทั้งหมด โดยมีรายได้จากการประกอบอาชีพภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรที่เป็นเงินสด เฉลี่ย 68,596 บาทต่อครัวเรือนต่อปี (พ.ศ. 2548)

(2) สำหรับผลผลิตของเกษตรกรที่ส่งออกจำหน่ายสู่ตลาด ปัจจุบันได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสม (GAP) และเกษตรกรอินทรีย์ ได้แก่

ประเภท	จำนวนชนิด	เกษตรกร (ราย)	พื้นที่ปลูก (ไร่)
พืชผักและสมุนไพร	70	2,611	7,294
ผักอินทรีย์	17	252	528
ไม้ผล	5	1,810	7,818
กาแฟอินทรีย์	1	(แปลงสาธิต)	5
ชาอินทรีย์	1	10	20

(3) กิจกรรมที่มูลนิธิโครงการหลวงให้ความสำคัญในการส่งเสริมอาชีพการเกษตรต่อเกษตรกร ได้แก่ การประกอบอาชีพการเกษตรที่มีความปลอดภัยต่อเกษตรกร ผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สะอาด ได้แก่

(3.1) การลดการใช้สารเคมี โดยการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภัณฑ์ การส่งเสริมการปลูกพืชอินทรีย์ การใช้กระบวนการป้องกันและกำจัดแบบผสมผสานและการตรวจสอบสารตกค้างในผลผลิตทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสายน้ำหลักที่สำคัญเป็นระยะๆ พบว่าปลอดภัยตามมาตรฐาน

(3.2) การใช้ระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cool chain) เพื่อรักษาคุณภาพผลผลิตสดใหม่จนถึงผู้บริโภค ตามแผนภูมิการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตในระบบห่วงโซ่ความเย็น ซึ่งเป็นระบบที่สามารถลดความเย็นลงเร็วกว่าระบบอื่น ที่อุณหภูมิ 0 – 10 องศาเซลเซียส ตามชนิดของพืช ลดอุณหภูมิถึงใจกลางของผักภายในระยะเวลา 25 – 30 นาที ช่วยรักษาคุณภาพผัก ความสดและสะอาด

2) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกการเกษตร

(1) การเตรียมความพร้อมให้แก่ชุมชน ในเรื่องการให้ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร วัฒนธรรมและธรรมชาติ โดยในปี พ.ศ. 2549 มีนักท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวงจำนวน 454,690 คน มีรายได้ไปสู่ชุมชนจำนวน 43,653,366 บาท (ม.ค. - ธ.ค. 2549)

(2) การฟื้นฟูและส่งเสริมงานหัตถกรรมท้องถิ่นของชาวเขา เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาต่อยอดให้สามารถมีรายได้เสริมแก่ครอบครัว แก่ชาวเขาจำนวนทั้งหมด 20 กลุ่ม สมาชิก 307 คน โดยในปี พ.ศ. 2549 สมาชิกมีรายได้จากการจำหน่ายหัตถกรรม จำนวน 599,049 บาท

(3) เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อพึ่งตนเอง ที่สำคัญ คือ

กลุ่ม	จำนวนกลุ่ม	จำนวนสมาชิก(ราย)
สหกรณ์	27	3,535
กลุ่มเตรียมสหกรณ์	19	1,044
กลุ่มเยาวชน	36 ศูนย์	405
กลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร	-	422
กลุ่มสตรี	6	143
กลุ่มอาชีพ	14	475

5.2 การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนในท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนพื้นที่โครงการหลวงทั้งหมด 427 ชุมชน โดยการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน การติดตามผลการบำบัดผู้ติดยาเสพติดและการสนับสนุนกิจกรรมชุมชน ปัจจุบันมีชุมชนที่ปลอดยาเสพติดจำนวน 391 ชุมชน ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 19 แห่ง จำนวนสมาชิก 47,299 คน

นอกจากนี้ยังได้รณรงค์การวางแผนครอบครัวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ปัจจุบันอัตราเกิดของประชากรชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวงประมาณ 0.55 ซึ่งต่ำกว่าอัตราการเกิดเฉลี่ยของชาวเขาทั่วไปซึ่งมีอัตราเกิดประมาณ 2.10 (พ.ศ. 2548)

5.3 การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบในพื้นที่โครงการหลวง 2 แห่ง ปัจจุบันได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ขยายผลไปยังโรงเรียนในพื้นที่โครงการหลวงแห่งอื่นๆ รวม 86 แห่ง

5.4 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

1) การพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

(1) การลดการชะล้างพังทลายของหน้าดินในพื้นที่เกษตรด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสม รวม 80,934 ไร่ เกษตรกรได้รับประโยชน์ 16,186 ราย

(2) การปลูกหญ้าแฝกตามแนวระดับในแปลงเกษตร รวม 21,468 ไร่ จากกล้าพันธุ์ 57,104,990 กล้า เกษตรกรได้รับประโยชน์ 4,290 ราย

2) การส่งเสริมปลูกป่าชาวบ้าน โดยการนำไม้โตเร็วชนิดต่างๆ ที่ได้จากงานวิจัย ไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก เพื่อใช้สอยทดแทนการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ ตามโครงการปลูกป่าชาวบ้านภายใต้พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เริ่มปลูกปี พ.ศ. 2537 ถึง

ปี พ.ศ. 2549 ปัจจุบันมีกล้าไม้ 1,318,416 ต้น เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงจำนวน 35 ศูนย์ รวมจำนวน 3,366 ราย ปลูกป่าชาวบ้านรวมทั้งหมด 4,394.79 ไร่

5.5 การพัฒนาแหล่งน้ำและปัจจัยพื้นฐาน

1) การสร้างระบบชลประทานในพื้นที่โครงการหลวง ในช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2549 รวมอ่างเก็บน้ำ 7 แห่ง ฝาย 49 แห่ง บ่อเก็บน้ำ คสล. 287 แห่งและสระเก็บน้ำ 30 แห่ง ความยาวระบบส่งน้ำ 259.231 กม.

2) การมีไฟฟ้าใช้ของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง ปัจจุบันชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง มีไฟฟ้าใช้ทุกศูนย์ ยกเว้นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ คิดเป็นหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ ร้อยละ 97.30 ของหมู่บ้านทั้งหมด

3) การพัฒนาถนนเข้าสู่หมู่บ้านและเส้นทางขนส่ง ระหว่าง ปี พ.ศ. 2545 - 2549 จำนวน 626.933 กม.

5.6 ความต้องการเรียนรู้จากโครงการหลวง

จากผลสำเร็จของมูลนิธิโครงการหลวงที่ได้สนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เลิกการปลูกฝิ่นและการฟันฟูป่าต้นน้ำลำธาร จนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ปัจจุบันมีความต้องการเรียนรู้จากองค์ความรู้และผลสำเร็จต่างๆ ที่มีอยู่ในโครงการหลวงเป็นจำนวนมาก ได้แก่

1) การขอเข้ารับการศึกษาฝึกงานของนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยในปี พ.ศ. 2548 มีนักศึกษาจำนวนมากกว่า 315 คน จากสถาบันการศึกษา 29 แห่ง ได้มาฝึกงานตามพื้นที่สถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

2) การให้บริการอบรมและดูงานของเกษตรกร เจ้าหน้าที่และผู้สนใจทั่วไป โดยในปี พ.ศ. 2549 ประกอบด้วยหน่วยงานของรัฐและเอกชนในประเทศไทย 165 คณะ จำนวน 10,530 คนและหน่วยงานต่างประเทศ 60 คณะ จำนวน 1,205 คน

3) ความต้องการของหน่วยงานและชุมชนที่ขอให้มูลนิธิโครงการหลวงให้ความช่วยเหลือและส่งเสริม จากหน่วยงานและชุมชนต่างๆ รวม 19 แห่ง ซึ่งมีประชากรทั้งชาวเขาและชาวไทย 14,195 ครัวเรือน ใน 6 จังหวัด

ส่วนที่ 2

กระบวนการจัดทำแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3

การจัดทำแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550 – 2554) มีขั้นตอนการดำเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. การวิเคราะห์สภาพปัญหาและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
2. ประเด็นที่ควรให้ความสนใจในการพัฒนาระยะต่อไป
3. การยกร่างแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะที่ 3

1. การวิเคราะห์สภาพปัญหาและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

สำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประเมินตามโครงการติดตามและประเมินผลช่วงกึ่งกลางแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะ 5 ปี (พ.ศ.2545–2549) สรุปได้ ดังนี้

1.1 ผลสัมฤทธิ์ช่วงกึ่งกลางแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 2 พ.ศ. 2545 – 2549 ผลการพัฒนาทุกๆด้านดีขึ้น ยกเว้นประเด็นปลีกย่อย เช่น เงินทุนประกอบอาชีพและปัญหาที่แก้ไขยาก เช่น ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ โดยภาพรวมแล้วศูนย์พัฒนาโครงการหลวงได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง โดยภาพรวมการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากเรื่องการวางแผน ส่วนการดำเนินงาน การประสานงาน การจัดบุคลากร การจัดการงบประมาณ การติดตามประเมินผลและการแก้ไขปัญหาอุปสรรค มีประสิทธิภาพการดำเนินงานพอสมควร

1.3 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน มี 6 ประเด็น ตามลำดับมากถึงน้อยที่สุด คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม ด้านการกระจายรายได้ ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการมีส่วนร่วมของครัวเรือนและชุมชนในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และด้านอื่นๆ

ปัญหาเชิงบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทั้งหมด ส่วนใหญ่เกิดจากการขาดเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดทำแผนปฏิบัติการแต่ละปีภายใต้บริบทที่แตกต่างกันของแต่ละศูนย์ฯ ความซ้ำซ้อนของกิจกรรมการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่หลากหลายแต่ขาดตัวบุคคลและภาพรวมปัญหาที่พบ คือ ปัญหาการขาดแคลนนํ้าใช้เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง

1.4 ผลกระทบจากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นผลกระทบในเชิงบวก ได้แก่ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ด้านการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ด้านการตลาดและการขนส่ง ส่วนผลกระทบที่มีทั้งเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบในด้านหนี้สินครัวเรือนจากการผลิตการเกษตร จากการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคและด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

1.5 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน พื้นที่คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชรและพื้นที่อำเภอเวียงแก้ว จังหวัดน่าน ดำเนินการได้ใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ครบ 5 แผนงาน คือ แผนงานด้วยการพัฒนาสังคมและชุมชน แผนงานด้วยการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ แผนงานด้วยการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน แผนงานด้วยการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแผนงานด้วยการบริหารจัดการ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ แต่ระบบการรายงานยังไม่เป็นปัจจุบัน

2. ประเด็นที่ควรให้ความสนใจในการพัฒนาระยะต่อไป

ปัญหาและประเด็นที่ต้องให้ความสนใจในการพัฒนาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอย่างต่อเนื่อง มีดังนี้

2.1 แม้ว่าปัจจุบันชาวไทยภูเขาจะไม่มี การปลูกฝิ่นในพื้นที่ของโครงการหลวง แต่ในระยะยาวแล้วการดูแลและป้องกันปัญหายาเสพติดยังมีความจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเครือข่ายต่างๆ

2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและปรับปรุงมาตรฐานในการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้มากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความชำนาญ พัฒนาการผลิตที่มีคุณภาพและสามารถลดต้นทุนการผลิต

2.3 การส่งเสริมให้เกษตรกรมีที่มาของรายได้หลากหลายมากขึ้น จากงานหัตถกรรมงานบริการและวิสาหกิจชุมชน รวมถึงการสนับสนุนสหกรณ์ เป็นต้น

2.4 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่

1) การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน รวมทั้งการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของเกษตรกร

2) การกำหนดเขตในการใช้ที่ดินทำกินของชุมชนให้ชัดเจนระหว่างพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ทำกิน เพื่อให้มีกระบวนการในการควบคุมการใช้ที่ดินของชุมชน เนื่องจากที่ดินมีจำกัดและไม่สามารถที่จะปล่อยให้ทำการเกษตรโดยการเปิดพื้นที่ใหม่ได้อีก

3) การเสริมสร้างจิตสำนึกของชุมชนในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากป่าไม้ได้ถูกทำลายไปมาก ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านแหล่งต้นน้ำ การพังทลายของดินและการชะล้างหน้าดิน โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้ ทำให้มีการฟื้นฟูป่าและให้สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างเหมาะสม สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรู้สึกร่วมกันว่าตนเองเป็นเจ้าของป่า เป็นป่าของชุมชนอย่างแท้จริง

2.5 แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการพัฒนาแหล่งน้ำมาตามลำดับ แต่ยังพบปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร บริโภคและอุปโภค ส่วนใหญ่ประสบปัญหาในฤดูแล้ง ทำให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อปริมาณการใช้ บางพื้นที่คุณภาพน้ำไม่ดีพอสำหรับการอุปโภคบริโภค รวมทั้งระบบของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ เช่น น้ำอุปโภคบริโภค ไฟฟ้า ได้เข้าไปยังกลุ่มบ้านต่างๆ ของศูนย์แล้ว แต่ก็ยังไม่ทั่วถึง

2.6 ชุมชนและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายยังมีโอกาสในการมีส่วนร่วม การริเริ่มและวางแผนดำเนินงานค่อนข้างน้อย ควรนำความคิดเกี่ยวกับการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการรับรู้และร่วมตัดสินใจการพัฒนาชุมชนตามความต้องการของคนส่วนใหญ่ในชุมชน นอกจากนี้จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม/องค์กรเกษตรกรให้สามารถช่วยเกษตรกรได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมการสร้างเครือข่ายขององค์กรเกษตรกรในรูปแบบต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่าง ๆ ที่แต่ละศูนย์มีอยู่และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการผลิตและการตลาด

2.7 ควรเร่งรัดการรู้หนังสือไทย โดยการเสริมสร้างให้เกิดการอ่านออกเขียนได้ให้แก่กลุ่มประชากรเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยชาวไทยภูเขาหลายชาติพันธุ์ การเสริมสร้างจิตสำนึกในการเป็นคนไทยที่มีคุณภาพ การเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม การรักษาเอกลักษณ์ของชนเผ่า รวมถึงความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขควบคู่กับการพัฒนาด้านต่างๆ

3. การยกร่างแผนแม่บท

การจัดทำแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) มีกระบวนการจัดทำ 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 สืบเคราะห์แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2548-2551

ขั้นตอนที่ 2 สืบเคราะห์การพัฒนาของรัฐจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)

ขั้นตอนที่ 3 กำหนดคุณลักษณะและเป้าหมายของแผนแม่บท

ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามแผนแม่บท

ขั้นตอนที่ 1 สืบเคราะห์แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2548-2551

การวิเคราะห์ห้องครัวรวมจากบริบทของพื้นที่สูง ชุมชนบนพื้นที่สูง ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ การกำหนดแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อสร้างความชัดเจนและกำหนดทิศทางการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน ทั้ง 9 ประเด็น คือ

1) การจัดความยากจน

2) การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

- 3) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้
- 4) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 5) การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
- 6) การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- 7) การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
- 8) การรักษาความมั่นคงของรัฐ
- 9) การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก

ซึ่งการจัดทำแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 เน้นความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนบริหารราชการแผ่นดิน จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการความยากจน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ ยุทธศาสตร์ที่ 8 การรักษาความมั่นคงของรัฐ

ขั้นตอนที่ 2 สังเคราะห์การพัฒนาของรัฐจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) เน้นการสร้าง “ความสมดุลและภูมิคุ้มกัน” ให้เกิดขึ้นกับคน สังคม ระบบเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยการพัฒนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่จะนำไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับ “ความพอประมาณ” เพื่อสร้างความสมดุลในการพัฒนานบนพื้นฐานความพอดี ระหว่างความสามารถในการพึ่งตนเองกับความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกและขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนที่ใช้ “ความรอบรู้” ในการพัฒนาต่าง ๆ ทุกภาคส่วนสำนึกใน “คุณธรรม” และดำเนินชีวิตด้วย “ความเพียร” และกระบวนการที่เน้นการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ให้มีความสำคัญกับผลประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน บูรณาการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาเป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางและยึดหลัก “ภูมิสังคม” ตามความแตกต่างของความหลากหลายของธรรมชาติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามสภาพแวดล้อมของพื้นที่และวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมนั้นๆ พร้อมทั้งยึดหลัก “การมีส่วนร่วมของประชาชน” ในกระบวนการพัฒนาและตัดสินใจ

ขั้นตอนที่ 3 กำหนดคุณลักษณะและเป้าหมายของแผนแม่บท

1. แผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) มีคุณลักษณะที่สำคัญดังนี้

(1) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นองค์กรชุมชนและประชาชน ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและบริหารจัดการกิจกรรม

(2) การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในโครงข่ายการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ทั้งระดับนโยบายและระดับสนับสนุนการปฏิบัติการ

(3) การพัฒนาที่เน้นพื้นที่ (Area -based approach) และการบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานที่สนับสนุนการปฏิบัติการ

(4) การพัฒนาที่เน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและกลุ่มองค์กรชุมชนเป้าหมาย

2. เป้าหมายสำคัญของการจัดทำแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะที่ 3 นี้ เน้นให้เห็นทิศทางของความก้าวหน้าของงานพัฒนาพื้นที่สูงในความรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เพื่อให้เป็นต้นแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนพื้นที่สูง โดยมีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทำหน้าที่เป็นแหล่งประสานการเรียนรู้ ตามเนื้อหาที่จำเป็นและกลุ่มผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้เรียน (Potential learners) มาใช้บริการอย่างเป็นธรรมชาติและตามอัธยาศัย ได้แก่

(1) ระบบเครือข่ายการพึ่งตนเองและการพัฒนาศักยภาพบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย

(2) การเพิ่มบทบาทการส่งเสริมการจัดการความรู้ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

(3) ผลลัพธ์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับแนวคิดการพึ่งตนเองและเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้งนี้การส่งเสริมของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงด้านการเรียนรู้ จะกลายเป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่สูงที่บูรณาการความรู้ใหม่กับภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น โดยมีบริบทที่ต้องพิจารณาด้านชุมชนและวัฒนธรรม ศักยภาพชุมชน เครือข่าย องค์กรชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง

ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามแผนแม่บท

การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอยู่ในพื้นที่จำกัดบนพื้นที่สูง เกี่ยวข้องกับคน สังคมและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางอ้อมทั้งทางบวกและทางลบ ต่อพื้นที่อื่นๆ จึงพึงระมัดระวังผลกระทบ 3 ด้าน ทั้งทางด้านสังคม ได้แก่ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ระบบความเชื่อ ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ อาชีพ รายได้ การถือครองที่ดิน ระบบการผลิต การใช้แรงงานทุนและระบบการตลาด ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ อากาศและป่าไม้ การลดการใช้สารเคมี การคำนึงถึงพลังงานทดแทน ฉะนั้นการจัดทำแผนแม่บทในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่างๆ ควรตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวข้างต้น

ส่วนที่ 3

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนา

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

1. วิสัยทัศน์การพัฒนา

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการประยุกต์องค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ภูมิใจในวัฒนธรรมและมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์

2. วัตถุประสงค์การพัฒนา

- 1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงดำรงชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางของโครงการหลวง
- 2) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเชิงบูรณาการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคน ครอบครัวและชุมชน
- 3) เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

3. เป้าหมายการพัฒนา

- 1) เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงมีรายได้พอเพียง จากการประกอบอาชีพภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร ที่มีความสมดุลกับสภาพแวดล้อม โดยอาศัยฐานความรู้จากโครงการหลวง
- 2) ชุมชนมีความสุข มีคุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการพัฒนาและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผ่านกระบวนการรวมกลุ่มเพื่อการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งมีการรักษาอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชนเผ่า
- 3) ทรัพยากรดิน น้ำและป่าไม้ในพื้นที่โครงการหลวงได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีการจัดทำข้อตกลงกับชุมชนในท้องถิ่น เพื่อป้องกันการบุกรุกขยายพื้นที่ในอนาคต
- 4) ประชากรในพื้นที่โครงการหลวงสามารถเข้าใจและใช้ภาษาไทยได้

4. วัตถุประสงค์แผนแม่บท

วัตถุประสงค์การจัดทำแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะที่ 3 (พ.ศ.2550-2554) มี 3 ประการ คือ

1) เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสอดคล้องกับพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานไว้กับโครงการหลวงและตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554

2) เพื่อให้มีการกำหนดแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐ องค์กรท้องถิ่นและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการหลวง

3) เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำกับและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง

5. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

การจัดทำแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) ครั้งนี้ ได้วางยุทธศาสตร์ไว้ 5 ด้านและแผนงานที่จะดำเนินการที่จะทำให้บรรลุยุทธศาสตร์ 16 แผนงาน ดังนี้

5.1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

1) แนวทางการพัฒนา

- 1.1) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อผลิตและคุณภาพสินค้าเกษตรภายใต้ระบบการเพาะปลูกที่ดีและระบบเกษตรอินทรีย์
- 1.2) ปรับปรุงกระบวนการผลิต การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการจำหน่ายผลผลิต รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ
- 1.3) ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้

2) แผนงาน

- 2.1) แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
- 2.2) แผนงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้าและการจำหน่ายผลผลิต
- 2.3) แผนงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร

5.2 ยุทธศาสตร์ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

1) แนวทางการพัฒนา

- 1.1) ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งป่าต้นน้ำลำธาร
- 1.2) จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน

2) แผนงาน

- 2.1) แผนงานการพัฒนาและจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและการปลูกหญ้าแฝก
- 2.2) แผนงานฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร
- 2.3) แผนงานการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยการจัดทำข้อตกลงกับชุมชนท้องถิ่น

5.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน

1) แนวทางการพัฒนา

- 1.1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและพลังงานและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบำรุงรักษา

2) แผนงาน

- 2.1) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและพลังงาน

5.4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน

1) แนวทางการพัฒนา

- 1.1) เร่งรัดการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มอัตราการรู้หนังสือ การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตลอดชีวิต
- 1.2) ส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของตนเอง ครอบครัวและชุมชน
- 1.3) เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม โดยชุมชนมีบทบาทร่วม
- 1.4) ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
- 1.5) เสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม องค์กรชุมชนและสถาบันเกษตรกร

2) แผนงาน

- 2.1) แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียน
- 2.2) แผนงานพัฒนาด้านสุขภาพ
- 2.3) แผนงานด้านสวัสดิการสังคม
- 2.4) แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
- 2.5) แผนงานส่งเสริมบทบาทกลุ่มและสถาบันเกษตรกร

5.5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

1) แนวทางการพัฒนา

- 1.1) สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของโครงการหลวง
- 1.2) ส่งเสริมการเชื่อมโยงและสนับสนุนการบริหารจัดการการวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- 1.3) ส่งเสริมบทบาทของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในการเป็นศูนย์เรียนรู้ เชื่อมโยงการบริหารจัดการขององค์กรท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษาและเกษตรกร ในการเรียนรู้และพัฒนากิจการของโครงการหลวงเพื่อพัฒนาคนและชุมชน
- 1.4) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

2) แผนงาน

- 2.1) แผนงานการบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงบูรณาการ
- 2.2) แผนงานการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในการพัฒนาเชิงบูรณาการ
- 2.3) แผนงานการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูง
- 2.4) แผนงานติดตามประเมินผลและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

ส่วนที่ 4

แผนงานและกิจกรรม

1. กรอบการพัฒนาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงภายใต้ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 1.1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสินค้าเกษตร ภายใต้ระบบการเพาะปลูกที่ดีและระบบเกษตรอินทรีย์	แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (1) ทดสอบสาธิตการผลิตพืชและสัตว์เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน (2) ส่งเสริมการทำเกษตรที่มีความยั่งยืนและเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม ได้แก่ - ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนและสร้างรายได้ - อนุรักษ์การลดการใช้สารเคมี โดยการใช้ปัจจัยการผลิตทางชีวภาพและการป้องกันกำจัดแบบผสมผสาน - ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ (3) เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและวิศวกรรมอาหาร
1.2 ปรับปรุงกระบวนการผลิต การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการจำหน่ายผลผลิต รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ	แผนงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้าและการจำหน่ายผลผลิต (1) พัฒนามาตรฐานคุณภาพผลผลิตและการแปรรูปผลผลิต (2) พัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวและการจำหน่ายผลผลิต (3) พัฒนาเครือข่ายธุรกิจร่วมกับภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
1.3 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้	แผนงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร (1) ฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพในการสร้างมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ (2) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน (3) ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2. ยุทธศาสตร์ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 2.1 ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้ง ป่าต้นน้ำลำธาร	1. แผนงานการพัฒนาและจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและการปลูกหญ้าแฝก (1) พัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างเหมาะสมกับภูมินิเวศ (2) ผลิตและส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกของเกษตรกร (3) สนับสนุนกิจกรรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน 2. แผนงานฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร (1) ส่งเสริมระบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร (2) ก่อสร้างฝายคั่นน้ำในบริเวณป่าต้นน้ำลำธาร (3) ฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำธรรมชาติ (4) ส่งเสริมและอนุรักษ์สวนป่าธรรมชาติ (5) ส่งเสริมชุมชนในการปลูกไม้ใช้สอย (6) จัดทำแนวกันไฟป่าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
2.2 จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน	แผนงานการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยการจัดทำข้อตกลงกับชุมชนท้องถิ่น (1) กำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนให้ชัดเจน โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและพลังงานและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบำรุงรักษา	แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและพลังงาน (1) พัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (2) ปรับปรุงเส้นทางขนส่งผลผลิต (3) พัฒนาพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน 4.1 เร่งรัดการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มอัตราการรู้หนังสือ การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตลอดชีวิต	แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียน (1) ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย (2) ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้ การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตลอดชีวิต
4.2. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของตนเอง ครอบครัวและชุมชน	แผนงานพัฒนาด้านสุขภาพ (1) การพัฒนาระบบการดูแลและรักษาสุขภาพแบบองค์รวม (2) การส่งเสริมกิจกรรมแพทย์อาสาและแพทย์พื้นบ้าน (3) การควบคุมและเฝ้าระวังโรคติดต่อและโรคเฝ้าระวัง (4) อนุรักษ์การวางแผนครอบครัวของชุมชนชาวเขา

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
4.3 เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม โดยชุมชนมีบทบาทร่วม	แผนงานด้านสวัสดิการสังคม (1) ส่งเสริมและให้บริการด้านสวัสดิการสังคม
4.4 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (1) ส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด (2) ลดผู้ติดยาเสพติดในชุมชน
4.5 เสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม องค์กรชุมชนและสถาบันเกษตรกร	แผนงานส่งเสริมบทบาทกลุ่มและสถาบันเกษตรกร (1) ส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อพึ่งพาตนเอง (2) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ของชุมชน (3) ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ	
5.1 สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของโครงการหลวง	แผนงานการบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงบูรณาการ (1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรและการเกษตร (2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการทรัพยากรและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
5.2 ส่งเสริมการเชื่อมโยงและสนับสนุนการบริหารจัดการการวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แผนงานสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในการพัฒนาเชิงบูรณาการ (1) การสนับสนุนการพัฒนาเชิงบูรณาการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
5.3 ส่งเสริมบทบาทของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในการเป็นศูนย์เรียนรู้เชื่อมโยงการบริหารจัดการขององค์กรท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสถาบันการศึกษาและเกษตรกร ในการเรียนรู้และพัฒนากิจการของโครงการหลวงเพื่อพัฒนาคนและชุมชน	แผนงานการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูง (1) การพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้
5.4 ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	แผนงานติดตามประเมินผลและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร (1) ประเมินผลการบริหารจัดการ (2) การติดตามและประเมินผลในช่วงระยะเวลาที่กึ่งกลางแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง (3) การสำรวจข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจสังคม

2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ผลผลิตได้รับการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

2) ยุทธศาสตร์ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

มีการพัฒนาและจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างเหมาะสมกับภูมินิเวศ มีการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก มีการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร ส่งเสริมชุมชนในการปลูกไม้ใช้สอย ตลอดจนการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน

มีการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปรับปรุงเส้นทางขนส่งผลผลิต พัฒนาพลังงานสะอาด และพลังงานหมุนเวียน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน

ชุมชนบนพื้นที่สูงได้เรียนรู้ภาษาไทย มีเครือข่ายการเรียนรู้เกิดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีระบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่เหมาะสม ได้รับการบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง ชุมชนมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาภัยของยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟู เยาชนและชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพเกิดการรวมกลุ่มเพื่อพึ่งพาตนเอง มีการสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์อย่างต่อเนื่องด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน

5) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงมีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ มีระบบฐานข้อมูลประชากรและการเกษตรและระบบฐานข้อมูลการจัดการทรัพยากรและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม มีแผนการพัฒนาเชิงบูรณาการและการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 5

องค์กรบริหาร

1. องค์กรบริหาร

เพื่อให้การดำเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เข้าร่วมปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนแม่บท ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงที่กำหนดขึ้น ซึ่งเป็นงานลักษณะผสมผสาน มีหน่วยงานร่วมดำเนินการจำนวนมาก การบริหารแผนจึงใช้รูปแบบคณะกรรมการ โดยอาศัยองค์กรและขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์กรที่มีอยู่แล้ว คือ

1.1 คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการหลวง พ.ศ. 2550 ให้มีคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ

1.2 คณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานร่วมกัน ให้มีคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเป็นประธานคณะทำงาน องค์ประกอบของคณะทำงานประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานของรัฐ องค์กรส่วนท้องถิ่นและผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่เป็นคณะทำงาน

1.3 องค์กรประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ซึ่งทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการหลวง พ.ศ. 2550 เป็นองค์กรประสานงานในระดับต่าง ๆ

2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

2.1 การรายงานความก้าวหน้า สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ติดตามและรวบรวมและสรุปเสนอคณะกรรมการและคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) เพื่อทราบและพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรค วินิจฉัยและสั่งการ พร้อมทั้งติดตามและประสานงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

2.2 การประเมินผลเมื่อการดำเนินงานสิ้นสุดปีที่ 2 (สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2551) เพื่อปรับทิศทางและกิจกรรมของแผนงานให้สอดคล้องกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงและปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกาปฏิบัติงานตามแผนงาน ซึ่งเป็นช่วงระหว่างกาดำเนินงานตามแผนแม่บท แล้วนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการจัดทำแผนแม่บทในระยะต่อไป รวมทั้งการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผนแม่บทระยะที่ 3 (สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2554)

ส่วนที่ 6

กรอบงบประมาณ

1. กรอบงบประมาณแผนแม่บทโครงการหลวง ระยะที่ 3 (พ.ศ.2550 - 2554)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย					งบประมาณ (ล้านบาท)					รวม (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	เป้าหมาย	งบประมาณ		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ															
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสินค้าเกษตร ภายใต้ระบบการเพาะปลูกที่ดีและระบบเกษตรกรอินทรีย์															
1.1 การส่งเสริมการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน															
- แปลงสาธิตการปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษ	ไร่/ศูนย์	110/36	190/36	190/36	190/36	190/36	1.1000	1.9000	1.9000	1.9000	1.9000	870/36	8.7000	กสท.	
1.2 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามศักยภาพของพื้นที่															
1) กิจกรรมฟาร์มสัตว์ปีกสาธิต	ตัว/แห่ง	720/30	960/40	960/40	960/40	912/38	0.4485	0.5797	0.5797	0.5797	0.5649	4512/188	2.7525	กปศ.	
2) กิจกรรมฟาร์มสุกรสาธิต	ตัว/ แห่ง	192/32	222/37	222/37	216/36	228/38	0.9729	1.1088	1.1088	1.0780	1.1396	1,080/180	5.4081	กปศ.	
3) กิจกรรมฟาร์มกระต่ายสาธิต	ตัว/แห่ง	6/1	-	-	-	-	0.0127	-	-	-	-		0.0127	กปศ.	
4) กิจกรรมฟาร์มแพะสาธิต	ตัว/แห่ง	5/1	-	-	-	-	0.0308	-	-	-	-		0.0308	กปศ.	
5) กิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี															
- เกษตรกรฟาร์มสาธิตสัตว์ปีก	ราย	318	388	388	388	378	0.0256	0.0312	0.0312	0.0312	0.0304	1,860	0.1496	กปศ.	
- เกษตรกรฟาร์มสาธิตสุกร	ราย	175	180	180	175	185	0.0140	0.0144	0.0144	0.0140	0.0148	895	0.0716	กปศ.	
1.3 จัดทำแปลงสาธิตการปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	36	36	36	36	36	0.0288	0.0288	0.0288	0.0288	0.0288	180	0.1440	กพด.	
1.4 จัดทำแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	2.8000	2.8000	2.8000	2.8000	2.8000	17,500	14.0000	กพด.	

1. กรอบงบประมาณแผนแม่บทโครงการหลวง ระยะที่ 3 (พ.ศ.2550 - 2554)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย					งบประมาณ (ล้านบาท)					รวม (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	เป้าหมาย	งบประมาณ		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ															
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสินค้าเกษตร ภายใต้ระบบการเพาะปลูกที่ดีและระบบเกษตรอินทรีย์															
1.5 โครงการเห็ดคอดอยขุย															
1) พัฒนาและทดสอบสายพันธุ์เห็ดเขตหนาวชนิดใหม่	โครงการ	1	1	1	1	1	0.4000	0.5000	0.3000	0.3000	0.3000	1	1.8000	วว.	
2) พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเห็ดให้เหมาะสม กับพื้นที่โครงการหลวง	โครงการ	1	1	1	1	1	0.7000	1.0000	0.7000	1.0000	0.8000	1	4.2000	วว.	
1.6 โครงการทดสอบสาธิตการผลิตพืชและสัตว์							0.4000	0.4000	0.4500	0.5000	0.5000		2.2500	ม.แม่ใจ	
- พืชไร่	ไร่/ ศูนย์	4/2	4/2	4/2	4/2	4/2						4/2			
- พืชสวน	ไร่/ ศูนย์	8/5	8/5	8/5	8/5	8/5						8/5			
- ไม้ดอก	ไร่/ศูนย์	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3						3/3			
- ไม้ผล	ไร่/ศูนย์	8/4	8/4	8/4	8/4	8/4						8/4			
- ปศุสัตว์	โครงการ/ศูนย์	5/2	5/2	5/2	5/2	5/2						5/2			
1.7 ส่งเสริมการปลูกพืชผสมผสาน	ไร่	200	360	360	360	360	0.6000	1.0800	1.0800	1.0800	1.0800	1,640	4.9200	กสท.	
1.8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	ศูนย์เรียนรู้ฯ	22	38	38	38	38	0.4400	0.7600	0.7600	0.7600	0.7600	174	3.4800	กสท.	
1.9 การส่งเสริมการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน															
- ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย/กลุ่ม	1,100/22	1,900/38	1,900/38	1,900/38	1,900/38	0.2200	0.3800	0.3800	0.3800	0.3800	8,700/174	1.7400	กสท.	
1.10 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามศักยภาพของพื้นที่															
1) กิจกรรมสนับสนุนแร่ธาตุ วัคซีน เวชภัณฑ์ โคนื้อ	ราย	20	30	30	30	30	0.0200	0.0300	0.0300	0.0300	0.0300	140	0.1400	กปศ.	
2) กิจกรรมกองทุนยาสัตว์	แห่ง	10	9	9	11	9	0.1000	0.0900	0.0900	0.1100	0.0900	48	0.4800	กปศ.	

1. กรอบงบประมาณแผนแม่บทโครงการหลวง ระยะที่ 3 (พ.ศ.2550 - 2554)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย					งบประมาณ (ล้านบาท)					รวม (บาท)		หน่วยงาน
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	เป้าหมาย	งบประมาณ	รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ														
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสินค้าเกษตร ภายใต้ระบบการเพาะปลูกที่ดีและระบบเกษตรอินทรีย์														
3) พัฒนาการเลี้ยงสัตว์	แห่ง	2					0.0575	-	-	-	-	2	0.0575	กปศ.
4) พืชอาหารสัตว์	ไร่	200					0.0320	-	-	-	-	200	0.0320	กปศ.
5) กิจกรรมฝึกอบรม														
- เกษตรกรโคนม	ราย	100	-	-	-	-	0.0080	-	-	-	-	100	0.0080	กปศ.
- เกษตรกรกองทุนยาสัตว์	ราย	100	90	90	110	90	0.0080	0.0072	0.0072	0.0088	0.0072	480	0.0384	กปศ.
- กลุ่มเกษตรกรแปรรูปฯ	ราย	50	27	27	18	18	0.0550	0.0300	0.0300	0.0200	0.0200	140	0.1550	กปศ.
6) อำนวยการและประสานงาน	ศูนย์	36	36	36	36	36	4.4575	4.7988	4.9352	5.0741	5.2178	36	24.4834	กปศ.
1.11 การปรับปรุงบำรุงดิน														
- ส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ปุยพืชสด	ตัน	35	35	35	35	35	0.0875	0.0875	0.0875	0.0875	0.0875	175	0.4375	กพด.
- ส่งเสริมการใช้สารปรับปรุงบำรุงดินปุ๋นโคโลไมท์	ตัน	300	300	300	300	300	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500	1,500	2.2500	กพด.
1.12 โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่														
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง														
- กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่ศูนย์ฯ	ศูนย์	37	37	37	37	37	40.7589	43.0007	45.3657	47.8608	50.4931	37	227.4792	โครงการหลวง
- กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ศูนย์	37	37	37	37	37	8.1896	8.6400	9.1152	9.6166	10.1455	37	45.7069	โครงการหลวง
- กิจกรรมป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน	ศูนย์	37	37	37	37	37	1.3852	1.4614	1.5418	1.6266	1.7161	37	7.7311	โครงการหลวง

1. กรอบงบประมาณแผนแม่บทโครงการหลวง ระยะที่ 3 (พ.ศ.2550 - 2554)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย					งบประมาณ (ล้านบาท)					รวม (บาท)		หน่วยงาน
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	เป้าหมาย	งบประมาณ	รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ														
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสินค้าเกษตร ภายใต้ระบบการเพาะปลูกที่ดีและระบบเกษตรอินทรีย์														
1.13 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรเพื่อการบริโภคและเพิ่มรายได้							3.0000	3.5000	4.0000	4.5000	5.0000		20.0000	ม.แม่ใจ
- พืชไร่	ไร่/ศูนย์	40/1	40/1	40/1	40/1	40/1						200/5		
- พืชสวน	ไร่/ศูนย์	160/1	160/1	160/1	160/1	160/1						800/5		
- ไม้ดอก	ไร่/ศูนย์	8/3	8/3	8/3	8/3	8/3						40/3		
- ไม้ผล	ไร่/ศูนย์	40/1	40/1	40/1	40/1	40/1						200/5		
- ปศุสัตว์	โครงการ/ศูนย์	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1						5/5		
1.14 โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีและกระบวนการเรียนรู้การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่โครงการหลวง														สวพส.
-การพัฒนาประสิทธิภาพและการเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกไม้ดอกในพื้นที่โครงการหลวง	ศูนย์	36	36	36	36	36	0.5150	0.8766	0.2853	0.2853	0.2853	36	2.2475	
-การพัฒนาประสิทธิภาพและการเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกไม้ผลในพื้นที่โครงการหลวง	ศูนย์	36	36	36	36	36	0.5200	0.4646	0.5200	0.5200	0.5200	36	2.5446	

1. กรอบงบประมาณแผนแม่บทโครงการหลวง ระยะที่ 3 (พ.ศ.2550 - 2554)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย					งบประมาณ (ล้านบาท)					รวม (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	เป้าหมาย	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ														
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสินค้าเกษตร ภายใต้ระบบการเพาะปลูกที่ดีและระบบเกษตรอินทรีย์														
-การพัฒนาประสิทธิภาพและการเรียนรู้เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่โครงการหลวง	ศูนย์	36	36	36	36	36	0.3260	0.7261	0.3820	0.3870	0.3870	36	2.2081	
-การพัฒนาประสิทธิภาพและการเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง	ศูนย์	36	36	36	36	36	0.4190	0.4981	0.0712	0.0712	0.0711	36	1.1306	
-การพัฒนาประสิทธิภาพและการเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกชาจีนและกาแฟอาราบิก้าในพื้นที่โครงการหลวง	ศูนย์	36	36	36	36	36	0.2635	0.3000	0.2125	0.2370	0.2215	36	1.2345	
-การพัฒนาประสิทธิภาพและการเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกพืชผักและสมุนไพรบนพื้นที่สูง	ศูนย์	36	36	36	36	36	0.8400	0.5948	0.8600	0.8600	0.8600	36	4.0148	
1.15 การพัฒนาระบบและเครื่องมือควบคุมสภาวะแวดล้อม	ศูนย์	2	2	-	-	-	1.0000	0.5000	-	-	-	2	1.5000	มจร.
1.16 การพัฒนาการออกแบบโรงเรือนควบคุมอัตโนมัติ-กึ่งอัตโนมัติ	ศูนย์	-	-	2	2	-	-	-	0.5000	0.5000	-	2	1.0000	มจร.
1.17 การศึกษาคุณสมบัติทางกลของไม้ไผ่	ศูนย์	2	-	-	-	-	0.5000	-	-	-	-	2	0.5000	มจร.
1.18 การพัฒนาการควบคุมศัตรูพืชในโรงเรือน	ศูนย์	-	-	-	2	-	-	-	-	0.5000	-	2	0.5000	มจร.
1.19 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบโรงเรือน	ศูนย์	-	2	-	-	-	-	0.2000	-	-	-	2	0.2000	มจร.

1. กรอบงบประมาณแผนแม่บทโครงการหลวง ระยะที่ 3 (พ.ศ.2550 - 2554)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย					งบประมาณ (ล้านบาท)					รวม (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	เป้าหมาย	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ														
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการผลิต การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการจำหน่ายผลผลิต รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ														
1.20 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการใช้พลังงานในระบบโรงเรียน	ศูนย์	-	-	-	2	-	-	-	-	0.5000	-	2	0.5000	มจร.
1.21 เครื่องจักรกล/เครื่องมือในฟาร์มและเครื่องมือหลังการเก็บเกี่ยวต้นแบบ	ศูนย์	2	2	2	2	2	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500	2	2.2500	มจร.
1.22 โครงการส่งเสริมอาชีพวนเกษตร														
- พัฒนาพื้นที่วางระบบการใช้ประโยชน์และส่งเสริมการเกษตร	ไร่/ครอบครัว	-	-	90/18	90/18	90/18	-	-	0.2697	0.2847	0.3034	90/18	0.8578	ออป.
- การส่งเสริมการตลาดและการแปรรูปผลผลิต	คน	50	50	-	-	-	0.4040	0.4062	-	-	-	100	0.8102	ออป.
1.23 โครงการลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและพัฒนามาตรฐานระบบคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหาร														
- การลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	ศูนย์	36	36	-	-	-	2.6544	2.9225	-	-	-	36	5.5769	สวพส.
- การส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานระบบคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	ศูนย์	36	36	36	36	36	2.3644	2.1000	2.6111	2.1365	1.5581	36	10.7701	สวพส.
1.24 การส่งเสริมการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน														
- จัดวันรณรงค์ลดเลิกการใช้สารเคมี	ศูนย์เรียนรู้	22	38	38	38	38	0.5500	0.9500	0.9500	0.9500	0.9500	174	4.3500	กสค.

1. กรอบงบประมาณแผนแม่บทโครงการหลวง ระยะที่ 3 (พ.ศ.2550 - 2554)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย					งบประมาณ (ล้านบาท)					รวม (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	เป้าหมาย	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ														
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการผลิต การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการจำหน่ายผลผลิต รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ														
1.25 ส่งเสริมด้านเคหกิจเกษตร	กลุ่ม	22	38	38	38	38	0.6660	1.1400	1.1400	1.1400	1.1400	174	5.2260	กสท.
1.26 โครงการพัฒนาระบบต้นแบบ Mobile Pre Cooling ในแปลง	ศูนย์	-	1	-	-	-	-	3.5000	-	-	-	1	3.5000	มจร.
1.27 ออกแบบและเป็นที่ปรึกษาสร้างห้องตัดแต่ง 12 - 15 องศา	ศูนย์	7	-	-	-	-	0.3000	-	-	-	-	7	0.3000	มจร.
1.28 การปรับปรุงด้านการจัดการระบบ Pre Cooling	ศูนย์	7	-	-	-	-	0.7200	-	-	-	-	7	0.7200	มจร.
1.29 การแปรรูปเพิ่มมูลค่า (โดยใช้โรงงานหลวงอาหาร สำเร็จรูปที่ 1,2 ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์)	ศูนย์	4	4	4	4	4	4.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	4	12.0000	มจร.
1.30 ห้องเย็นสำหรับกลุ่มสหกรณ์ปลูกกุหลาบ	ศูนย์	-	1	-	-	-	-	1.2000	-	-	-	1	1.2000	มจร.
1.31 โครงการพัฒนาตู้อบแห้งสุญญากาศ	ศูนย์	27	27	27	27	27	1.8000	1.8000	1.8000	1.2000	1.5000	27	8.1000	มจร.
1.32 โครงการตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	ศูนย์	29	29	29	29	29	1.0000	1.2000	1.2000	1.2000	1.0000	29	5.6000	มจร.
1.33 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง logistic การบริหาร จัดการ	ศูนย์	7	-	-	-	-	0.3000	-	-	-	-	7	0.3000	มจร.

1. กรอบงบประมาณแผนแม่บทโครงการหลวง ระยะที่ 3 (พ.ศ.2550 - 2554)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย					งบประมาณ (ล้านบาท)					รวม (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	เป้าหมาย	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ														
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้														
1.34 โครงการการศึกษาและวางแผนการพัฒนาอาชีพ นอกภาคการเกษตร														
1) สำรวจศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และศักยภาพ ของราษฎรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เพื่อส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร	หมู่บ้าน	-	3	3	3	-	-	1.4400	1.4400	1.4400	-	3	4.3200	กสอ.
2) จัดประชุมสัมมนา/ให้คำปรึกษาแนะนำกลุ่มราษฎร ด้านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์	ครั้ง /ศูนย์	-	1/36	1/36	1/36	-	-	2.9880	2.9880	2.9880	-	1/36	8.9640	กสอ.
3) ฝึกอบรมด้านหัตถกรรมและอุตสาหกรรม ในครอบครัว (2 หลักสูตร)	หมู่บ้าน	-	3	3	3	3	-	2.5200	2.5200	2.5200	2.5200	3	10.0800	กสอ.
4) พัฒนาทักษะการผลิตด้านหัตถกรรมและ อุตสาหกรรมในครอบครัว (2 หลักสูตร)	หมู่บ้าน	-	3	3	3	3	-	2.5200	2.5200	2.5200	2.5200	3	10.0800	กสอ.
1.35 โครงการเห็ดคอยุ่ข														
1) การสาธิตและให้ความรู้การประกอบอาชีพ การเพาะเห็ดเพื่อเป็นอาหารในครอบครัวและเสริม รายได้	ครั้ง	5	5	5	5	5	0.1000	0.2000	0.2000	0.1000	0.1000	5	0.7000	วว.
2) ส่งเสริมและสนับสนุนเชื้อเห็ดที่มีคุณภาพ	โครงการ	1	1	1	1	1	0.3000	0.3000	0.5000	0.3000	0.4000	1	1.8000	วว.

1. กรอบงบประมาณแผนแม่บทโครงการหลวง ระยะที่ 3 (พ.ศ.2550 - 2554)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย					งบประมาณ (ล้านบาท)					รวม (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	เป้าหมาย	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ														
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้														
1.36 กิจกรรมพัฒนางานหัตถกรรมแก่เกษตรกร	ศูนย์	37	37	37	37	37	0.3570	0.3766	0.3973	0.4192	0.4423	37	1.9924	โครงการหลวง
1.37 โครงการส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร							0.2500	0.2500	0.3500	0.3500	0.4500		1.6500	ม.แม่ใจ
- การทอดผ้าและงานผลิตภัณฑ์จากผ้า	กลุ่ม/ศูนย์	4/3	4/3	4/3	4/3	4/3						4/3		
- การจักสานไม้ไผ่	กลุ่ม/ศูนย์	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2						2/2		
- การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	กลุ่ม/ศูนย์	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3						3/3		
- การท่องเที่ยวเชิงเกษตร	กลุ่ม/ศูนย์	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4						4/4		
- การจัดกิจกรรมร้านค้าชุมชน	กลุ่ม/ศูนย์	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1						1/1		
1.38 โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรบนพื้นที่สูง	ครั้ง/ศูนย์	10/5	10/5	10/5	10/5	10/5	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	10/5	1.2500	ม.แม่ใจ
1.39 การฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนางานหัตถกรรมในพื้นที่โครงการหลวง	ศูนย์	36	36	36	36	36	0.8040	0.8400	0.8292	0.8418	0.8544	36	4.1694	สวพส.
1.40 โครงการการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร														
1) ประสานการจัดฝึกอบรมอาชีพนอกภาคการเกษตร	หมู่บ้าน/ ครั้ง	-	3/2	3/2	3/2	3/2	-	0.7200	0.7200	0.7200	0.7200	3/2	2.8800	กสอ.

1. กรอบงบประมาณแผนแม่บทโครงการหลวง ระยะที่ 3 (พ.ศ.2550 - 2554)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย					งบประมาณ (ล้านบาท)					รวม (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	เป้าหมาย	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ														
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้														
2) ประชุม ติดตาม ประเมินผล การฝึกอาชีพนอกภาคการเกษตร	หมู่บ้าน	3	3	3	3	3	0.0970	1.0800	1.0800	1.0800	1.0800	3	4.4170	กสอ.
3) งานค้นคว้า ทดลอง พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดและติดตามผล	ครั้ง	-	3	3	3	3	-	1.0800	1.0800	1.0800	1.0800	12	4.3200	กสอ.
4) ประสานการพัฒนาเส้นใยและผลิตภัณฑ์							-	0.3600	0.3600	0.3600	0.3600		1.4400	กสอ.
5) ผลิตสื่อ/เผยแพร่เอกสารสิ่งพิมพ์							-	0.3600	0.3600	0.3600	0.3600		1.4400	กสอ.
6) การประชุม ติดตามและประเมินผลโครงการ							0.0230	2.8800	2.8800	2.8800	2.8800		11.5430	กสอ.
1.41 โครงการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง	ศูนย์	36	36	36	36	36	6.1342	6.1900	6.6033	6.8553	7.1073	36	32.8901	สวพศ.
รวม							94.7100	118.8620	114.1151	118.1221	115.9261		561.7353	10หน่วยงาน

กรอบงบประมาณแผนแม่บทโครงการหลวง ระยะที่ 3 (พ.ศ.2550 - 2554)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย					งบประมาณ (ล้านบาท)					รวม (บาท)		หน่วยงาน
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	เป้าหมาย	งบประมาณ	รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ														
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งป่าต้นน้ำลำธาร														
2.1 ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน														
1) สำรวจออกแบบล่องหน้าเพื่อจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	0.4220	0.4220	0.4220	0.4220	0.4220	8,500	2.1100	กพด.
2) ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	14.4000	14.4000	14.4000	14.4000	14.4000	7,800	72.0000	กพด.
3) คูแล่งรักษาและซ่อมแซมระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เดิม	ไร่	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20,000	100.0000	กพด.
4) จุดบริการและเรียนรู้การพัฒนาดิน	แห่ง	10	10	10	10	10	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	50	0.2500	กพด.
2.2 ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน														
1) ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ฯ	กล้า	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	40,000,000	60.0000	กพด.
2.3 อนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก	ศูนย์	37	37	37	37	37	0.5944	0.6271	0.6616	0.6980	0.7364	37	3.3175	โครงการหลวง
2.4 โครงการผลิตและส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก	โครงการ/ศูนย์	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	งบประมาณรวมกับโครงการรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกฯ					5/5		ม. แม่ใจ
2.5 ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน														
1) อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล	ราย	60	60	60	60	60	0.0960	0.0960	0.0960	0.0960	0.0960	300	0.4800	กพด.
2) อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน	ราย	360	360	360	360	360	0.0792	0.0792	0.0792	0.0792	0.0792	1,800	0.3960	กพด.

กรอบงบประมาณแผนแม่บทโครงการหลวง ระยะที่ 3 (พ.ศ.2550 - 2554)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย					งบประมาณ (ล้านบาท)					รวม (บาท)		หน่วยงาน
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	เป้าหมาย	งบประมาณ	รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ														
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งป่าต้นน้ำลำธาร														
2.6 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร														
- ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ	ไร่	-	3,200	5,900	8,500	11,200	-	4.7520	8.6400	12.5280	16.4160	28,800	42.3360	กรมอุทยาน ฯ
- ฝึกอบรมในการสร้างจิตสำนึกชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง	รุ่น	-	3	3	3	3	-	0.2004	0.2004	0.2004	0.2004	12	0.8016	กรมอุทยาน ฯ
2.7 โครงการรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	โครงการ/ศูนย์	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	0.4000	0.4000	0.3000	0.3000	0.3000	5/5	1.7000	ม.แม่ใจ
- การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว														
2.8 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร														
- ฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน	แห่ง	360	720	720	720	720	1.8000	3.6000	3.6000	3.6000	3.6000	3,240	16.2000	กรมอุทยาน ฯ
- ฝายต้นน้ำแบบตาข่ายคลุมหินทิ้ง	แห่ง	-	36	36	36	36	-	0.3600	0.3600	0.3600	0.3600	144	1.4400	กรมอุทยาน ฯ
2.9 โครงการพัฒนาการประมงเพื่อสนับสนุนโครงการหลวง							0.5670	0.8040	0.8950	0.9890	1.1170		4.3720	กปม.
- ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืด	ตัว	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000						1,930,000		
- เพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำธรรมชาติ	ศูนย์	37	37	37	37	37						37		
- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	ตัว	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000						1,930,000		
- สำรวจชลชีววิทยาลำธารภูเขาในพื้นที่โครงการ	แห่ง/ครั้ง	16 /48	16 /48	16 /48	16 /48	16 /48						16 /48		

กรอบงบประมาณแผนแม่บทโครงการหลวง ระยะที่ 3 (พ.ศ.2550 - 2554)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย					งบประมาณ (ล้านบาท)					รวม (บาท)		หน่วยงาน
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	เป้าหมาย	งบประมาณ	รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ														
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งป่าต้นน้ำลำธาร														
2.10 กิจกรรมการอนุรักษ์แหล่งน้ำและสัตว์น้ำ	โครงการ	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	งบประมาณรวมกับโครงการรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกฯ					2/2		ม. แม่ใจ
	/ศูนย์													
2.11 โครงการปลูกและบำรุงรักษาสวนป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ														
ลำธารและป่าเสื่อมโทรม														
1) การปลูกป่าแปลงใหม่เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร														อป.
(1) ปลูกสร้างสวนป่าแปลงใหม่														
- แปลงสาธิต	ไร่	95	100	100	100	105	0.1625	0.1690	0.1722	0.1756	0.1759	500	0.8552	
- แปลงราษฎร	ไร่	950	1,000	1,000	1,000	1,050	1.6250	1.6898	1.7225	1.7565	1.7585	5,000	8.5523	
(2) การบำรุงรักษาสวนป่าแปลงเก่า														
- แปลงสาธิต	ไร่	80	110	140	170	200	0.2805	0.3887	0.4933	0.6036	0.7042	700	2.4703	
- แปลงราษฎร	ไร่	800	1,100	1,400	1,700	2,000	2.8050	3.8872	4.9325	6.0360	7.0420	7,000	24.7027	
2) การปลูกสร้างป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม							1.5531	1.5903	1.6368	1.6926	1.6926		8.1654	อป.
- การบำรุงดูแลรักษาสวนป่าแปลงเก่า	ไร่	880	920	930	960	960						4,650		
- การป้องกันรักษาป่าธรรมชาติบริเวณรอบโครงการ	ไร่	28,530	29,200	30,070	31,100	31,100						150,000		

กรอบงบประมาณแผนแม่บทโครงการหลวง ระยะที่ 3 (พ.ศ.2550 - 2554)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย					งบประมาณ (ล้านบาท)					รวม (บาท)		หน่วยงาน
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	เป้าหมาย	งบประมาณ	รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ														
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งป่าต้นน้ำลำธาร														
2.12 โครงการหีดคอยปุย														
1) ส่งเสริมการเพาะเห็ดจากวัสดุเหลือทิ้งทาง การเกษตรที่หาง่ายในพื้นที่	โครงการ	1	1	1	1	1	0.1000	0.3000	0.3000	0.3000	0.4000	1	1.4000	วว.
2) ส่งเสริมสาธิตการปลูกวานิลาในพื้นที่โครงการหลวง	ศูนย์	4	4	4	4	4	0.1000	0.2000	0.3000	0.3000	0.3000	4	1.2000	วว.
2.13 โครงการป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ศูนย์	36	36	36	36	36	0.4790	0.4800	0.5042	0.5168	0.5294	36	2.5094	สวพส.
2.14 ปลูกป่าชาวบ้านในพื้นที่โครงการหลวง	ศูนย์	37	37	37	37	37	0.5698	0.6011	0.6342	0.6691	0.7059	37	3.1801	โครงการหลวง
2.15 โครงการป่าชาวบ้าน	ราย/ศูนย์	10/3	10/3	10/3	10/3	10/3	งบประมาณรวมกับโครงการรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกฯ					10/3		ม. แม่ใจ
2.16 โครงการป่าชุมชน	ราย/ศูนย์	80/1	80/1	80/1	80/1	80/1	งบประมาณรวมกับโครงการรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกฯ					400/1		ม. แม่ใจ
2.17 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร														
- แนวกันไฟ	กิโลเมตร	720	1,080	1,080	1,080	1,080	2.4480	3.6720	3.6720	3.6720	3.6720	5,040	17.1360	กรมอุทยาน ฯ
2.18 กลุ่มป้องกันไฟป่า	ราย/ศูนย์	120/1	170/1	170/1	170/1	170/1	งบประมาณรวมกับโครงการรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกฯ					800/5		ม. แม่ใจ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 จัดระเบียบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน														
2.19 การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยการจัดทำ ข้อตกลงกับชุมชน							งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ		งบปกติ	กรมอุทยาน ฯ
รวม							60.5315	70.7688	76.0719	81.4448	86.7575		375.5745	9 หน่วยงาน

กรอบงบประมาณแผนแม่บทโครงการหลวง ระยะที่ 3 (พ.ศ.2550 - 2554)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย					งบประมาณ (ล้านบาท)					รวม (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	เป้าหมาย	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน														
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและพลังงานและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบำรุงรักษา														
3.1 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ														
- งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	ศูนย์	36	36	36	36	36	80.4857	266.0000	207.0000	166.0000	173.0000	36	892.4857	กชป.
3.2 โครงการพัฒนาระบบชลประทานเดิม เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ														
- งานปรับปรุงและซ่อมแซมระบบชลประทานเดิมในเขตพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	ศูนย์	36	36	36	36	36	2.6500	15.5000	18.0500	18.3000	18.1000	36	72.6000	กชป.
3.3 โครงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดสรรทรัพยากรน้ำ														
- งานจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมชุมชนในการดูแลบำรุงรักษาระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ำให้เข้มแข็ง	ศูนย์	36	36	36	36	36	0.1500	1.7500	1.7500	1.7500	1.7500	36	7.1500	กชป.
3.4 โครงการเตรียมความพร้อมด้านการสำรวจและออกแบบงานพัฒนาแหล่งน้ำของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	ศูนย์	-	36	-	-	-	-	12.5000	-	-	-	36	12.5000	กชป.
3.5 การบริหารทรัพยากรน้ำ (การเกษตร ชุมชนและสถานี)	ศูนย์	1	1	1	1	1	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1	5.0000	มจร.
3.6 การฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน														
1) สำรวจออกแบบล่องหน้าเส้นทางลำเลียง	กิโลเมตร	92	92	92	92	92	1.4500	1.4500	1.4500	0.1160	0.1160	460	4.5820	กพด.
2) ก่อสร้างเส้นทางลำเลียง														
- ก่อสร้างเส้นทางลำเลียง	กิโลเมตร	51	51	51	51	51	5.7690	5.2445	5.2445	5.2445	5.2445	255	26.7470	กพด.
- ซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง	กิโลเมตร	20	20	20	20	20	0.6300	0.6300	0.6300	0.6300	0.6300	100	3.1500	กพด.

กรอบงบประมาณแผนแม่บทโครงการหลวง ระยะที่ 3 (พ.ศ.2550 - 2554)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย					งบประมาณ (ล้านบาท)					รวม (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	เป้าหมาย	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน														
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและพลังงานและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบำรุงรักษา														
3) สํารวจออกแบบลํางหน้ระบบส่งน้ชลประทาน	กิโลเมตร	30	30	30	30	30	1.2900	1.2900	1.2900	1.2900	1.2900	150	6.4500	กพด.
4) ก่อสร้างระบบส่งน้ชลประทาน														
- ก่อสร้างระบบส่งน้ชลประทาน	กิโลเมตร	19	19	19	19	19	11.4675	15.2900	15.2900	15.2900	15.2900	95	72.6275	กพด.
- ซ่อมแซมระบบชลประทาน	กิโลเมตร	5	5	5	5	5	1.1470	1.1470	1.1470	1.1470	1.1470	25	5.7350	กพด.
3.7 ระบบบำบัดน้เสีย	ศูนย์	-	5	5	5	5	-	0.4000	0.8000	0.4000	0.4000	5	2.0000	มจร.
3.8 โครงการศึกษาความเป็นไปได้น้ในการลดการใช้พลังงานสำหรับศูนย์ฯ	ศูนย์	21	21	21	21	21	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	21	3.0000	มจร.
3.9 การจัดทำบัญชีพลังงานสำหรับชุมชน	ศูนย์	-	1	1	-	-	-	1.0000	2.0000	-	-	1	3.0000	มจร.
3.10 การปรับปรุงระบบผลิตน้ดีสำหรับโรงคัดบรรจุ	ศูนย์	4	4	-	-	-	0.5000	0.5000	-	-	-	4	1.0000	มจร.
3.11 การศึกษาปรับปรุงระบบผลิตน้ดื่ม	ศูนย์	-	2	2	-	-	-	0.2000	0.2000	-	-	2	0.4000	มจร.
3.12 โครงการสูบน้ใต้ดินด้วยพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์	ศูนย์	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0.5000	1	0.5000	มจร.
3.13 รถรางคอย	ศูนย์	-	-	1	1	-	-	-	0.5000	1.0000	-	1	1.5000	มจร.
3.14 การพัฒนาและส่งเสริมเตาประสิทธิภาพสูง	ศูนย์	-	1	1	1	1	-	1.5000	0.5000	0.5000	0.5000	1	3.0000	มจร.
3.15 การจัดการขยะ	ศูนย์	3	3	3	-	-	0.5000	0.5000	0.5000	-	-	3	1.5000	มจร.
3.16 โครงการพัฒนาและฟื้นฟูระบบประจุแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ (31)	ศูนย์	30	30	30	30	30	0.5000	0.5000	0.7000	0.8000	0.6000	30	3.1000	มจร.

กรอบงบประมาณแผนแม่บทโครงการหลวง ระยะที่ 3 (พ.ศ.2550 - 2554)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย					งบประมาณ (ล้านบาท)					รวม (บาท)		หน่วยงาน
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	เป้าหมาย	งบประมาณ	รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน														
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและพลังงานและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบำรุงรักษา														
3.17 โครงการติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์	ศูนย์	31	31	31	31	31	2.0000	2.4000	2.4000	2.8000	2.8000	31	12.4000	มจร.
3.18 โครงการระบบบำบัดน้ำและหมุนเวียนน้ำสำหรับฟาร์มปลาเทราซ์	ศูนย์	1	1	1	1	-	0.1500	0.1500	0.2000	0.1000	-	1	0.6000	มจร.
3.19 โครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับส่วนแสงสว่าง ส่วนระบายอากาศและส่วนควบคุม	ศูนย์	31	31	31	31	31	3.0000	3.0000	3.0000	3.5000	3.5000	31	16.0000	มจร.
3.20 โครงการประยุกต์ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานด้วยดีเซล แสงอาทิตย์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(เดิม) สำหรับกิจกรรมการผลิตกาแฟของศูนย์ฯ	ศูนย์	-	1	-	-	-	-	0.5000	-	-	-	1	0.5000	มจร.
3.21 ประเมินศักยภาพด้านพลังงานสะอาดและอุปสงค์อุปทานของพลังงานสะอาดในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	ศูนย์	36	36	36	36	36	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000	36	2.0000	มจร.
3.22 ห้องเย็นเคลื่อนที่สำหรับผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ (Mobile Solar Cooling Vehicle)	ศูนย์	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3.0000	1	3.0000	มจร.
3.23 การพัฒนากังหันน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก	ศูนย์	1	1	1	1	1	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	1	1.5000	มจร.
3.24 การพัฒนาปั๊มสูบน้ำพลังงานน้ำ	ศูนย์	-	-	1	-	-	-	-	0.5000	-	-	1	0.5000	มจร.
3.25 เก็บเกี่ยวพลังงานความร้อนจากห้องเย็น	ศูนย์	-	-	1	-	-	-	-	1.0000	-	-	1	1.0000	มจร.
3.26 การใช้ประโยชน์ความร้อนจากเตาเผาขยะ	ศูนย์	-	-	1	-	-	-	-	0.6000	-	-	1	0.6000	มจร.
3.27 การพัฒนา biogas จากเศษผัก	ศูนย์	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1.0000	1	1.0000	มจร.
3.28 พื้นฟูระบบพลังงานจากธรรมชาติในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	ศูนย์	2	2	2	-	-	0.2500	0.2500	0.2500	-	-	2	0.7500	มจร.
3.29 ศูนย์เรียนรู้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน	ศูนย์	-	-	-	2	2	-	-	-	2.0000	1.5000	2	3.5000	มจร.

กรอบงบประมาณแผนแม่บทโครงการหลวง ระยะที่ 3 (พ.ศ.2550 - 2554)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย					งบประมาณ (ล้านบาท)					รวม (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	เป้าหมาย	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน														
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและพลังงานและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบำรุงรักษา														
3.30 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำสวนป่าพลังงาน	ศูนย์	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0.5000	1	0.5000	มจร.
3.31 คัดตั้งทดสอบระบบพลังงานสะอาด	ศูนย์	1	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	1	1.0000	มจร.
3.32 สถาปัตยกรรมอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน	ศูนย์	-	-	-	2	2	-	-	-	1.0000	0.1000	2	1.1000	มจร.
รวม							115.2392	334.0015	267.3015	224.1675	233.2675		1,173.9772	3 หน่วยงาน

กรอบงบประมาณแผนแม่บทโครงการหลวง ระยะที่ 3 (พ.ศ.2550 - 2554)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา /โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย					งบประมาณ (ล้านบาท)					รวม (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	เป้าหมาย	งบประมาณ		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน															
แนวทางการพัฒนาที่ 1 เร่งรัดการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มอัตราการรู้หนังสือ การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาลดชีวิต															
4.1 กิจกรรมส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือ	ศูนย์	36	36	36	36	36	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	36	งบปกติ	กศน.	
4.2 กิจกรรมการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ศูนย์	36	36	36	36	36	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	36	งบปกติ	กศน.	
4.3 โครงการสร้างเครือข่ายการถ่ายทอดความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	ศูนย์	36	36	36	36	36	7.0680	8.4810	18.9004	18.1854	15.2522	36	67.8870	สวพส.	
4.4 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - กิจกรรมพัฒนาระบบการศึกษาและสังคม	ศูนย์	37	37	37	37	37	0.5034	0.5311	0.5603	0.5911	0.6236	37	2.8095	โครงการหลวง	
4.5 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่โครงการหลวง	ศูนย์	36	36	36	36	36	2.2210	2.2500	2.5258	2.6702	2.8306	36	12.4976	สวพส.	
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของตนเอง ครอบครัวและชุมชน															
4.6 กิจกรรมพัฒนาระบบสาธารณสุข	ศูนย์	37	37	37	37	37	1.5000	1.5825	1.6695	1.7614	1.8582	37	8.3716	โครงการหลวง	
4.7 โครงการการวางแผนและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพ - จัดตั้งชมรมออกกำลังกาย	ศูนย์	26	26	26	26	26	0.2600	0.2600	0.2600	0.2600	0.2600	26	1.3000	สธ.	
4.8 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน - จัดกิจกรรมสนับสนุนการสร้างประชาคม	ศูนย์	26	26	26	26	26	0.3900	0.3900	0.3900	0.3900	0.3900	26	1.9500	สธ.	
- ประสานการรวมพลังสร้างเครือข่ายประชาคมสุขภาพ	ศูนย์	26	26	26	26	26	0.5200	0.5200	0.5200	0.5200	0.5200	26	2.6000	สธ.	
- พัฒนาศักยภาพ อสม. โดยการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม อสม.	ศูนย์	26	26	26	26	26	0.2600	0.2600	0.2600	0.2600	0.2600	26	1.3000	สธ.	
4.9 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน - อบรมฟื้นฟูความรู้แก่ อสม.	ราย	331	331	331	331	331	0.3900	0.3900	0.3900	0.3900	0.3900	1,655	1.9500	สธ.	
- อบรมแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว โดยถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพแก่แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว	ราย	740	740	740	740	740	0.6760	0.6760	0.6760	0.6760	0.6760	3,700	3.3800	สธ.	

กรอบงบประมาณแผนแม่บทโครงการหลวง ระยะที่ 3 (พ.ศ.2550 - 2554)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา /โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย					งบประมาณ (ล้านบาท)					รวม (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	เป้าหมาย	งบประมาณ		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน															
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของตนเอง ครอบครัวและชุมชน															
4.10 โครงการส่งเสริมสุขภาพพัฒนางานอนามัยและเด็ก															
- งานอนามัยแม่และเด็ก	คน	160	160	160	160	160	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	800	0.0500	สธ.	
- งานวางแผนครอบครัวทั้งรายเก่าและรายใหม่	คน	546	546	546	546	546	0.0550	0.0550	0.0550	0.0550	0.0550	2,730	0.2750	สธ.	
- สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและติดตามพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี	คน	470	470	470	470	470	0.0250	0.0250	0.0250	0.0250	0.0250	2,350	0.1250	สธ.	
4.11 โครงการเพิ่มศักยภาพสังคมอยู่เย็นเป็นสุข	หมู่บ้าน	3	3	3	3	3	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	3	งบปกติ	สธ.	
- สร้างการมีส่วนร่วม															
- สื่อสารสาธารณะ															
- ครอบครัวอบอุ่น															
4.12 ประสานสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง															
- สนับสนุนชมรม อสม. ในการพัฒนา/แก้ไขปัญหา ด้านสาธารณสุขในพื้นที่	หมู่บ้าน	2	2	2	2	2	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	2	งบปกติ	สธ.	
- ดำเนินงานอนามัยโรงเรียนตามแนวทางโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	แห่ง	20	20	20	20	20						20			
- สนับสนุนและประสานความร่วมมือเครือข่ายด้านสุขภาพ ในพื้นที่ในการควบคุมโรค	หมู่บ้าน	3	3	3	3	3						3			
4.13 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย															
- เฝ้าระวังอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร	คน	700	700	700	700	700	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	3,500	0.1000	สธ.	
- ส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือนในโรงเรียน และในสถานที่ราชการ	หมู่บ้าน	3	3	3	3	3	0.0075	0.0075	0.0075	0.0075	0.0075	3	0.0375		
- ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่	หมู่บ้าน	3	3	3	3	3	0.0060	0.0060	0.0060	0.0060	0.0060	3	0.0300		
4.14 งานบริการรักษาพยาบาล															
- ให้บริการรักษาพยาบาลในสถานบริการ	วัน	365	365	365	365	365	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	365	งบปกติ	สธ.	
- ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง	ครั้ง/เดือน	2	2	2	2	2	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	10	0.0500		

กรอบงบประมาณแผนแม่บทโครงการหลวง ระยะที่ 3 (พ.ศ.2550 - 2554)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา /โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย					งบประมาณ (ล้านบาท)					รวม (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	เป้าหมาย	งบประมาณ		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน															
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของตนเองครอบครัวและชุมชน															
4.15 จัดบริการสาธารณสุขในสถานบริการ (รพช./สอ.) - ให้การรักษาพยาบาลในสถานบริการ - พัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลสาธารณสุข - ให้ศึกษาในสถานบริการและในหมู่บ้าน	ราย ทุกเดือน	8,608	8,608	8,608	8,608	8,608	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	43,040	0.2500	สธ.	
4.16 โครงการสร้างสุขภาพ - สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรคเด็ก 0-1 ปี - เฝ้าระวังและติดตามทางโภชนาการ - งานอนามัยแม่และเด็ก - งานอนามัยโรงเรียน (สำรวจภาวะขาดไอโอดีนในเด็กนักเรียน ป.1-ป.6) - พัฒนาศักยภาพ อสม. ในชุมชน/ อบต.	ราย ราย ราย ราย ราย	150 573 120 1,536 70	150 573 120 1,536 70	150 573 120 1,536 70	150 573 120 1,536 70	150 573 120 1,536 70	0.0180 งบปกติ 0.4860 0.1540 งบปกติ	0.0180 งบปกติ 0.4860 0.1540 งบปกติ	0.0180 งบปกติ 0.4860 0.1540 งบปกติ	0.0180 งบปกติ 0.4860 0.1540 งบปกติ	0.0180 งบปกติ 0.4860 0.1540 งบปกติ	750 2,865 600 7,680 350	0.0900 งบปกติ 2.4300 0.7700 งบปกติ	สธ.	
4.17 โครงการสุขภาพตำบล - ส่งเสริมให้ประชาชนปรับปรุงสิ่งแวดล้อม - ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ส้วมซึม	หลังคาเรือน	337	337	337	337	337	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	1,685	งบปกติ	สธ.	
4.18 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อพัฒนาสุขภาพ - จัดประชาคมหมู่บ้านด้านสุขภาพ - จัดกิจกรรมสนับสนุนการสร้างประชาคม - พัฒนาศักยภาพชมรม อสม. โดยการจัดประชุมคณะกรรมการ บริหารชมรม อสม.	ครั้ง/ศูนย์	5	5	5	5	5	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	25	0.1000	สธ.	
4.19 โครงการพัฒนาสาธารณสุขขั้นมูลฐาน - อบรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ประจำหมู่บ้าน - อบรรมแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว	คน คน	45 100	45 100	45 100	45 100	45 100	0.0200 0.0200	0.0200 0.0200	0.0200 0.0200	0.0200 0.0200	0.0200 0.0200	225 500	0.1000 0.1000	สธ.	

กรอบงบประมาณแผนแม่บทโครงการหลวง ระยะที่ 3 (พ.ศ.2550 - 2554)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา /โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย					งบประมาณ (ล้านบาท)					รวม (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	เป้าหมาย	งบประมาณ		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน															
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของตนเองครอบครัวและชุมชน															
4.20 โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน															
- จัดตั้งชมรมออกกำลังกาย	ชมรม	19	19	19	19	19	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	19	งบปกติ	สธ.	
4.21 โครงการเฝ้าระวังสารพิษ															
- ตรวจหาสารเคมีในเลือดของกลุ่มเกษตรกร	คน	140	140	140	140	140	0.0150	0.0150	0.0150	0.0150	0.0150	700	0.0750	สธ.	
- ให้ความรู้การเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกร	ครั้ง	5	5	5	5	5	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050	5	0.0250		
4.22 โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่พื้นที่สูง	ศูนย์	2	2	2	2	2	0.0700	0.0840	0.0924	0.0970	0.1019	2	0.4453	สธ.	
- สาธารณสุขเคลื่อนที่พื้นที่สูง (บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป งานวางแผนครอบครัว งานส่งเสริมป้องกันโรคด้วยวัคซีน งานอนามัยแม่และเด็ก)															
4.23 โครงการแพทย์พื้นบ้าน	ศูนย์	26	26	26	26	26	0.5200	0.5200	0.5200	0.5200	0.5200	26	2.6000	สธ.	
- พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ															
4.24 โครงการแพทย์พื้นบ้าน															
- ให้ความรู้เรื่องแพทย์พื้นบ้าน	ครั้ง	5	5	5	5	5	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050	25	0.0250	สธ.	
- สนับสนุนผู้ที่มีความรู้เรื่องการแพทย์พื้นบ้านในด้านวิชาการ	ครั้ง	6	6	6	6	6	0.0100	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050	30	0.0300	สธ.	
4.25 โครงการแพทย์อาสาหรือการจัดหน่วยบริการอื่น ๆ	ครั้ง/ศูนย์	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	2/2	1.0000	ม.แม่ใจ	
4.26 โครงการควบคุมป้องกันไข้เลือดออก	ศูนย์	26	26	26	26	26	0.3900	0.3900	0.3900	0.3900	0.3900	26	1.9500	สธ.	
- ณรงค์ ป้องกัน ควบคุมไข้เลือดออก															
4.27 งานควบคุมโรคติดต่อเฉพาะ	ราย	14	14	14	14	14	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	70	งบปกติ	สธ.	
- เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ไข้หวัดนกและปอดบวมในชุมชน															

กรอบงบประมาณแผนแม่บทโครงการหลวง ระยะที่ 3 (พ.ศ.2550 - 2554)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา /โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย					งบประมาณ (ล้านบาท)					รวม (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	เป้าหมาย	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน														
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของตนเองครอบครัว และชุมชน														
4.28 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุข - งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ (คัดกรองโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก) -งานควบคุมโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก โรคระบาดอื่นๆ) -งานติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ	ศูนย์	3	3	3	3	3	0.8	0.9600	1.0560	1.1088	1.1642	3	5.0890	สธ.
4.29 โครงการควบคุม เฝ้าระวังโรคติดต่อ - อบรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก - อบรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรควัณโรค	ครั้ง คน	5 60	5 60	5 60	5 60	5 60	0.0025 0.01	0.0025 0.0100	0.0025 0.0060	0.0025 0.0060	0.0025 0.0060	25 300	0.0125 0.0380	สธ. สธ.
4.30 โครงการควบคุมป้องกันโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก - อบรมรณรงค์ตรวจเต้านมด้วยตนเอง - ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มเป้าหมายสตรี อายุ 35,40,45,50,55,60 ปี	คน	140	140	140	140	140	งบปกติ 0.01	งบปกติ 0.0100	งบปกติ 0.0100	งบปกติ 0.0100	งบปกติ 0.0100	งบปกติ 700	งบปกติ 0.0500	สธ. สธ.
4.31 โครงการควบคุมเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง	คน	100	100	100	100	100	0.008	0.0080	0.0080	0.0080	0.0080	500	0.0400	สธ.
4.32 โครงการวางแผนครอบครัว - อบรมให้ความรู้แก่ชุมชน - วางแผนครอบครัวในกลุ่มประชากรวัยทำงาน อายุ 15-44 ปี	ศูนย์	26	26	26	26	26	0.26	0.2600	0.2600	0.2600	0.2600	26	1.3000	สธ.
4.33 โครงการวางแผนครอบครัว - วางแผนครอบครัวในกลุ่มประชากรวัยทำงาน 15-44 ปี (รายใหม่ 60 ราย/รายเก่า 350 ราย)	คน	82	82	82	82	82	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	410	งบปกติ	สธ.

กรอบงบประมาณแผนแม่บทโครงการหลวง ระยะที่ 3 (พ.ศ.2550 - 2554)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา /โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย					งบประมาณ (ล้านบาท)					รวม (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	เป้าหมาย	งบประมาณ		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน															
แนวทางการพัฒนาที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคมโดยชุมชนมีบทบาทร่วม															
4.34 โครงการระบบสวัสดิการสังคม															
- ฝึกอบรมด้านต่างๆ แก่กลุ่มเป้าหมาย	แห่ง	37	37	37	37	37	0.6266	0.7206	0.8287	0.9530	1.0960	37	4.2249	กพส.	
- การให้บริการสวัสดิการสังคม	แห่ง	37	37	37	37	37	2.1260	2.4449	2.8116	3.2333	3.7183	37	14.3341	กพส.	
- ส่งเสริมวัสดุการเกษตรและการศึกษา	แห่ง	37	37	37	37	37	1.2128	1.3947	1.6039	1.8445	2.1212	37	8.1771	กพส.	
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด															
4.35 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด															
- สนับสนุนกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรชุมชน	ศูนย์	36	36	36	36	36	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	36	1.5000	ปปส.	
- สนับสนุนการทำงานของเครือข่ายชุมชน	ศูนย์	36	36	36	36	36	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	36	1.5000	ปปส.	
4.36 โครงการพัฒนาสังคมและชุมชนด้านยาเสพติด							0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000		1.5000	ม.แม่ใจ	
- การประชุมองค์กรเครือข่ายด้านยาเสพติด	ครั้ง/ศูนย์	12/3	12/3	12/3	12/3	12/3						12/3			
- การแข่งขันกีฬาเยาวชนในพื้นที่	ครั้ง/ศูนย์	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4						4/4			
- กิจกรรมหมู่บ้านสะอาด	หมู่บ้าน /ศูนย์	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5						5/5			
- บำบัดผู้ป่วย															
4.37 โครงการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนเพื่อป้องกันยาเสพติด															
- จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน	ศูนย์	26	26	26	26	26	0.3900	0.3900	0.3900	0.3900	0.3900	26	1.9500	สธ.	
- รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	ศูนย์	26	26	26	26	26	0.3900	0.3900	0.3900	0.3900	0.3900	26	1.9500	สธ.	
4.38 โครงการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนเฝ้าระวังยาเสพติด															
- จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน	หมู่บ้าน	13	13	13	13	13	0.0045	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050	13	0.0245	สธ.	
- รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	ครั้ง	5	5	5	5	5	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	25	0.0125	สธ.	

กรอบงบประมาณแผนแม่บทโครงการหลวง ระยะที่ 3 (พ.ศ.2550 - 2554)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา /โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย					งบประมาณ (ล้านบาท)					รวม (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	เป้าหมาย	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน														
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด														
4.39 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อป้องกันยาเสพติด														สธ.
- เฝ้าระวังการกลับไปเสพยา	คน/ ครั้ง	117/2	117/2	117/2	117/2	117/2	0.0070	0.0070	0.0070	0.0070	0.0070	117/2	0.0350	
- บำบัดรักษา	หมู่บ้าน	3	3	3	3	3	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	3	งบปกติ	
- อบรมทักษะชีวิตในกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา	คน	28	28	28	28	28	0.0140	0.0140	0.0140	0.0140	0.0140	140	0.0700	
- จัดตั้งชมรม To Be Number one	ชมรม	3	3	3	3	3	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	3	0.0150	
4.40 โครงการผลักดันแรงงานต่างด้าวและผู้อพยพในพื้นที่เสี่ยง ปัญหายาเสพติด	ศูนย์	36	36	36	36	36	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	36	งบปกติ	กรม การปกครอง
4.41 จัดประชุมชาคมหมู่บ้านเพื่อรณรงค์และกระตุ้นชุมชนในการแก้ไข ปัญหายาเสพติด	ศูนย์	36	36	36	36	36	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	36	งบปกติ	
4.42 จัดฝึกอบรมแกนนำชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ศูนย์	36	36	36	36	36	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	36	งบปกติ	กรมการปกครอง
4.43 โครงการผู้นำชุมชนปลอดยาเสพติด	ศูนย์	36	36	36	36	36	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	36	งบปกติ	กรมการปกครอง
4.44 โครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติด	ศูนย์	36	36	36	36	36	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	36	งบปกติ	กรมการปกครอง
4.45 โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยกำลังชุดคุ้มครอง หมู่บ้านและอาสาสมัครกาดินแดนในพื้นที่โครงการหลวง	ศูนย์	36	36	36	36	36	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	36	งบปกติ	กรมการปกครอง
4.46 โครงการฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาเสพติดหลังการบำบัด	ศูนย์	-	36	36	36	36	-	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000	36	3.6000	ก.กลาโหม
แนวทางการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เป็นกลุ่ม องค์กรชุมชนและสถาบันเกษตรกร														
4.47 โครงการให้การศึกษาอบรมและเรียนรู้การทำงานร่วมกับชุมชน แบบมีส่วนร่วม														
- จัดเวทีเสวนาชุมชนและสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างสหกรณ์ กลุ่มสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง/ปี	111	111	111	111	111	0.3330	0.4162	0.5203	0.6504	0.8130	555	2.7329	กสศ.
- จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ในพื้นที่โครงการหลวง	ครั้ง/ปี	1	1	1	1	1	0.2031	0.2539	0.3173	0.3967	0.4959	5	1.6669	กสศ.

กรอบงบประมาณแผนแม่บทโครงการหลวง ระยะที่ 3 (พ.ศ.2550 - 2554)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา /โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย					งบประมาณ (ล้านบาท)					รวม (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	เป้าหมาย	งบประมาณ		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน															
แนวทางการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เป็นกลุ่ม องค์กรชุมชนและสถาบันเกษตรกร															
4.48 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการรวมกลุ่มเกษตรกร															
- แนะนำส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม/ ธุรกิจการผลิตและการตลาดของสหกรณ์/กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร	กลุ่ม	38	38	38	38	38	1.5200	1.9000	2.3750	2.9688	3.7109	38	12.4747	กสศ.	
4.49 กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกพึ่งพาตนเอง	ศูนย์	36	36	36	36	36	0.2992	0.3157	0.3331	0.3514	0.3707	36	1.6701	โครงการหลวง	
4.50 ส่งเสริมงานวิสาหกิจชุมชน	กลุ่ม	20	20	20	20	20	0.4400	0.7600	0.7600	0.7600	0.7600	20	3.4800	กสก.	
4.51 โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบต่าง ๆ															
- แนะนำส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์	ศูนย์	37	37	37	37	37	1.3690	1.7113	2.1391	2.6739	3.3423	37	11.2356	กสศ.	
- ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการรวมกลุ่มดำเนิน กิจกรรม/ธุรกิจการผลิตและการตลาดในรูปแบบสหกรณ์	สหกรณ์	28	28	28	28	28	0.2422	0.3027	0.3785	0.4730	0.5913	28	1.9877	กสศ.	
- การประชุมหรือประสานงานกับมูลนิธิโครงการหลวง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	จังหวัด	7	7	7	7	7	0.5348	0.6685	0.8356	1.0445	1.3057	7	4.3891	กสศ.	
4.52 โครงการจัดตั้งกลุ่มเตรียมสหกรณ์	กลุ่ม/ศูนย์	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	2/2	0.5000	ม.แม่ใจ	
4.53 การพัฒนาเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่โครงการหลวง	ศูนย์	36	36	36	36	36	1.2040	1.2200	1.0939	1.1200	1.1469	36	5.7848	สวพส.	
4.54 ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร	กลุ่ม	174	174	174	174	174	0.2640	0.4560	0.4560	0.4560	0.4560	174	2.0880	กสก.	
4.55 ส่งเสริมการจัดตั้งเกษตรกรอาสาสมัครและยุวเกษตรกรอาสาสมัคร	กลุ่ม	174	174	174	174	174	0.1320	0.2280	0.2280	0.2280	0.2280	174	1.0440	กสก.	
รวม							29.3131	34.2206	47.0209	49.1029	49.5224		209.1799	11 หน่วยงาน	

2. สรุปงบประมาณแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ	42	94,709,970	118,862,070	114,115,100	118,122,080	115,926,080	561,735,300
2. ยุทธศาสตร์ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์	19	60,531,500	70,768,800	76,071,900	81,444,850	86,757,450	375,574,500
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน	32	115,239,200	334,001,500	267,301,500	224,167,500	233,267,500	1,173,977,200
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน	55	29313160	34220620	47020910	49102850	49522380	209,179,920
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ	17	44369000	41062690	22607230	22860500	31294950	162194370
รวม	165	344,162,830	598,915,680	527,116,640	495,697,780	516,768,360	2,482,661,290

3. สรุปงบประมาณแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	จำนวนศูนย์ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)
			ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	
1. กรมชลประทาน	4	36	83,285,700	295,750,000	226,800,000	186,050,000	192,850,000	984,735,700
2. กรมปศุสัตว์	3	36	6,242,400	6,690,170	6,826,550	6,945,830	7,114,620	33,819,570
3. กรมประมง	1	37	567,000	804,000	895,000	989,000	1,117,000	4,372,000
4. กรมพัฒนาที่ดิน	7	36	72,167,000	75,465,000	75,465,000	74,131,000	74,131,000	371,359,000
5. กรมส่งเสริมการเกษตร	9	20	4,412,000	7,654,000	7,654,000	7,654,000	7,654,000	35,028,000
6. กรมส่งเสริมสหกรณ์	3	37	4,202,100	5,252,620	6,565,810	8,207,260	10,259,090	34,486,880
7. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	2	2	6,830,100	8,131,200	9,227,000	10,549,050	11,676,550	46,413,900
8. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	3	36	120,000	19,975,490	19,993,950	20,344,720	21,046,030	81,480,190
9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ	3	4	1,700,000	2,500,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	11,100,000
10. มหาวิทยาลัยแม่โจ้	13	37	4,900,000	5,400,000	5,950,000	6,500,000	7,100,000	29,850,000
11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	50	36	25,770,000	27,150,000	24,500,000	22,850,000	23,250,000	123,520,000
12. กระทรวงสาธารณสุข	29	36	6,314,000	6,483,500	6,583,900	6,641,320	6,701,610	32,724,330
13. สำนักงาน ปปส.	1	36	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	3,000,000
14. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	2	37	8,520,200	9,280,400	10,154,600	11,159,900	12,316,100	51,431,200
15. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	4	36	4,248,000	12,584,400	16,472,400	20,360,400	24,248,400	77,913,600
16. มูลนิธิโครงการหลวง	7	37	54,157,630	57,136,200	60,278,700	63,594,200	67,091,800	302,258,530
17. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	15	36	60,126,700	57,158,700	45,949,730	45,921,100	46,412,160	255,568,390
18. สำนักบริหารงานการศึกษาออกโรงเรียน	2	36	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ
19. กรมการปกครอง	6	36	ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง					
20. กระทรวงกลาโหม	1	36	-	900,000	900,000	900,000	900,000	3,600,000
รวมทั้งสิ้น	165		344,162,830	598,915,680	527,116,640	495,697,780	516,768,360	2,482,661,290

ภาคผนวก

1. แผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามยุทธศาสตร์และหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์	หน่วยงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)
			ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ	1. กรมส่งเสริมการเกษตร	6	3,576,000	6,210,000	6,210,000	6,210,000	6,210,000	28,416,000
	2. กรมปศุสัตว์	3	6,242,400	6,690,170	6,826,550	6,945,830	7,114,620	33,819,570
	3. กรมพัฒนาที่ดิน	3	3,366,300	3,366,300	3,366,300	3,366,300	3,366,300	16,831,500
	4. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	1	404,000	406,200	269,700	284,700	303,400	1,668,000
	5. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	2	120,000	15,948,000	15,948,000	15,948,000	11,520,000	59,484,000
	6. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ ฯ	2	1,500,000	2,000,000	1,700,000	1,700,000	1,600,000	8,500,000
	7. มหาวิทยาลัยแม่โจ้	4	3,900,000	4,400,000	5,050,000	5,600,000	6,200,000	25,150,000
	8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	15	10,070,000	10,850,000	5,950,000	6,350,000	4,950,000	38,170,000
	9. มูลนิธิโครงการหลวง	2	50,690,770	53,478,700	56,420,000	59,523,200	62,797,000	282,909,670
	10. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	4	14,840,500	15,512,700	12,374,550	12,194,050	11,864,760	66,786,560
รวม	10 หน่วยงาน	42	94,709,970	118,862,070	114,115,100	118,122,080	115,926,080	561,735,300

1. แผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามยุทธศาสตร์และหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)
			ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	
2. ยุทธศาสตร์ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	1. กรมพัฒนาที่ดิน	3	47,047,200	47,047,200	47,047,200	47,047,200	47,047,200	235,236,000
	2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้	6	400,000	400,000	300,000	300,000	300,000	1,700,000
	3. กรมประมง	1	567,000	804,000	895,000	989,000	1,117,000	4,372,000
	4. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	1	6,426,100	7,725,000	8,957,300	10,264,350	11,373,150	44,745,900
	5. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ ฯ	1	200,000	500,000	600,000	600,000	700,000	2,600,000
	6. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช	4	4,248,000	12,584,400	16,472,400	20,360,400	24,248,400	77,913,600
	7. มูลนิธิโครงการหลวง	2	1,164,200	1,228,200	1,295,800	1,367,100	1,442,300	6,497,600
	8. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	1	479,000	480,000	504,200	516,800	529,400	2,509,400
รวม	8 หน่วยงาน	19	60,531,500	70,768,800	76,071,900	81,444,850	86,757,450	375,574,500
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน	1. กรมชลประทาน	4	83,285,700	295,750,000	226,800,000	186,050,000	192,850,000	984,735,700
	2. กรมพัฒนาที่ดิน	1	21,753,500	25,051,500	25,051,500	23,717,500	23,717,500	119,291,500
	3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	27	10,200,000	13,200,000	15,450,000	14,400,000	16,700,000	69,950,000
รวม	3 หน่วยงาน	32	115,239,200	334,001,500	267,301,500	224,167,500	233,267,500	1,173,977,200

1. แผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามยุทธศาสตร์และหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)
			ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน	1. กรมส่งเสริมการเกษตร	3	836,000	1,444,000	1,444,000	1,444,000	1,444,000	6,612,000
	2. กรมส่งเสริมสหกรณ์	3	4,202,100	5,252,620	6,565,810	8,207,260	10,259,090	34,486,880
	3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้	3	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	3,000,000
	4. กระทรวงสาธารณสุข	29	6,314,000	6,483,500	6,583,900	6,641,320	6,701,610	32,724,330
	5. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม	1	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	3,000,000
	6. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	1	3,965,400	4,560,200	5,244,200	6,030,800	6,935,500	26,736,100
	7. มูลนิธิโครงการหลวง	3	2,302,660	2,429,300	2,562,900	2,703,900	2,852,500	12,851,260
	8. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	3	10,493,000	11,951,000	22,520,100	21,975,570	19,229,680	86,169,350
	9. สำนักบริหารงานการศึกษาเอกชนโรงเรียน	2	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ
	10. กรมปศุสัตว์	6						
	11. กระทรวงกลาโหม	1	0	900,000	900,000	900,000	900,000	3,600,000
รวม	11 หน่วยงาน	55	29,313,160	34,220,620	47,020,910	49,102,850	49,522,380	209,179,920
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ	1. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	1	-	4,027,490	4,045,950	4,396,720	9,526,030	21,996,190
	2. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	1	4,554,800	4,720,200	4,910,400	5,129,100	5,380,600	24,695,100
	3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	8	5,500,000	3,100,000	3,100,000	2,100,000	1,600,000	15,400,000
	4. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	7	34,314,200	29,215,000	10,550,880	11,234,680	14,788,320	100,103,080
รวม	4 หน่วยงาน	17	44,369,000	41,062,690	22,607,230	22,860,500	31,294,950	162,194,370
รวมทั้งสิ้น		165	344,162,830	598,915,680	527,116,640	495,697,780	516,768,360	2,482,661,290

2. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ 2550-2554) จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ								
<u>แนวทางที่ 1</u> ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสินค้าเกษตร ภายใต้ระบบการเพาะปลูกที่ดีและระบบเกษตรอินทรีย์								
<u>แผนงาน</u> ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร								
<u>กิจกรรมที่ 1</u> ทดสอบสาริตพืชและสัตว์เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน		5,833,280	6,462,930	6,012,930	6,331,730	6,178,470	30,819,340	
1.1 การส่งเสริมการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน - แปลงสาริตการปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษ	870 ไร่/ 36 ศูนย์	1,100,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	8,700,000	กรมส่งเสริมการเกษตร
1.2 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามศักยภาพของพื้นที่								
1) กิจกรรมฟาร์มสัตว์ปีกสาริต	4,512 ตัว/188 แห่ง	448,470	579,730	579,730	579,730	564,870	2,752,530	กรมปศุสัตว์
2) กิจกรรมฟาร์มสุกรสาริต	1,080 ตัว/180 แห่ง	972,860	1,108,800	1,108,800	1,078,000	1,139,600	5,408,060	กรมปศุสัตว์
3) กิจกรรมฟาร์มกระต่ายสาริต	6 ตัว/แห่ง	12,700	-	-	-	-	12,700	
4) กิจกรรมฟาร์มแพะสาริต	5 ตัว/แห่ง	30,850	-	-	-	-	30,850	กรมปศุสัตว์
5) กิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี							-	กรมปศุสัตว์
- เกษตรกรฟาร์มสาริตสัตว์ปีก	1,860 ราย	25,600	31,200	31,200	31,200	30,400	149,600	
- เกษตรกรฟาร์มสาริตสุกร	895 ราย	14,000	14,400	14,400	14,000	14,800	71,600	
1.3 จัดทำแปลงสาริตการปรับปรุงบำรุงดิน	180 ไร่	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	144,000	กรมพัฒนาที่ดิน
1.4 จัดทำแปลงสาริตการใช้ปุ๋ยพืชสด	17,500 ไร่	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	14,000,000	กรมพัฒนาที่ดิน
1.5 โครงการเห็ดดอยปูย								
1) พัฒนาและทดสอบสายพันธุ์เห็ดเขตหนาวชนิดใหม่		400,000	500,000	300,000	300,000	300,000	1,800,000	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ
2) พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเห็ดให้เหมาะสมกับพื้นที่โครงการหลวง		700,000	1,000,000	700,000	1,000,000	800,000	4,200,000	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ

2. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ 2550-2554) จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
1.6 โครงการทดสอบสาธิตการผลิตพืชและสัตว์		400,000	400,000	450,000	500,000	500,000	2,250,000	ม.แม่ใจ
- พืชไร่	4 ไร่/ 2ศูนย์							
- พืชสวน	8ไร่/5 ศูนย์							
- ไม้ดอก	3 ไร่/3ศูนย์							
- ไม้ผล	8 ไร่/4ศูนย์							
- ปศุสัตว์	5โครงการ/2ศูนย์							
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการทำเกษตรที่มีความยั่งยืนและเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม		62,752,690	67,775,840	70,203,570	73,964,850	77,822,100	352,519,050	
1.7 ส่งเสริมการปลูกพืชผสมผสาน	1,640 ไร่	600,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	4,920,000	กรมส่งเสริมการเกษตร
1.8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	174 ศูนย์เรียนรู้ฯ	440,000	760,000	760,000	760,000	760,000	3,480,000	กรมส่งเสริมการเกษตร
1.9 การส่งเสริมการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน	8,700 ราย/						-	
- ฝึกอบรมเกษตรกร	174 กลุ่ม	220,000	380,000	380,000	380,000	380,000	1,740,000	กรมส่งเสริมการเกษตร
1.10 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามศักยภาพของพื้นที่								
1) กิจกรรมสนับสนุนแร่ธาตุ วัคซีน เวชภัณฑ์ โคเนื้อ	140 ราย	20,000	30,000	30,000	30,000	30,000	140,000	กรมปศุสัตว์
2) กิจกรรมกองทุนยาสัตว์	48 แห่ง	100,000	90,000	90,000	110,000	90,000	480,000	กรมปศุสัตว์
3) พัฒนาการเลี้ยงสัตว์	2 แห่ง	57,450	-	-	-	-	57,450	กรมปศุสัตว์
4) พืชอาหารสัตว์	200 ไร่	32,000	-	-	-	-	32,000	กรมปศุสัตว์
5) กิจกรรมฝึกอบรม								
- เกษตรกรโคเนื้อ	100 ราย	8,000	-	-	-	-	8,000	กรมปศุสัตว์
- เกษตรกรกองทุนยาสัตว์	480 ราย	8,000	7,200	7,200	8,800	7,200	38,400	กรมปศุสัตว์
- กลุ่มเกษตรกรแปรรูปฯ	140 ราย	55,000	30,000	30,000	20,000	20,000	155,000	กรมปศุสัตว์
6) อำนวยการและประสานงาน	36 ศูนย์	4,457,470	4,798,840	4,935,220	5,074,100	5,217,750	24,483,380	กรมปศุสัตว์

2. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ 2550-2554) จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
1.11 การปรับปรุงบำรุงดิน								
- ส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์พืชสด	175 ตัน	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	437,500	กรมพัฒนาที่ดิน
- ส่งเสริมการใช้สารปรับปรุงบำรุงดินปูนโดโลไมท์	1,500 ตัน	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	2,250,000	กรมพัฒนาที่ดิน
1.12 โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	37 ศูนย์							
- กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่ศูนย์ฯ		40,758,910	43,000,700	45,365,700	47,860,800	50,493,100	227,479,210	มูลนิธิโครงการหลวง
- กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี		8,189,610	8,640,000	9,115,200	9,616,600	10,145,500	45,706,910	มูลนิธิโครงการหลวง
- กิจกรรมป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน		1,385,250	1,461,400	1,541,800	1,626,600	1,716,100	7,731,150	มูลนิธิโครงการหลวง
1.13 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรเพื่อการบริโภคและเพิ่มรายได้		3,000,000	3,500,000	4,000,000	4,500,000	5,000,000	20,000,000	ม.แม่ใจ
- พืชไร่	200 ไร่/5ศูนย์							
- พืชสวน	800 ไร่/5ศูนย์							
- ไม้ดอก	40 ไร่/3ศูนย์							
- ไม้ผล	200 ไร่/5ศูนย์							
- ปศุสัตว์	5โครงการ/5ศูนย์							
1.14 โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีและกระบวนการเรียนรู้การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่โครงการหลวง	36 ศูนย์							สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
-การพัฒนาประสิทธิภาพและการเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกไม้ดอกในพื้นที่โครงการหลวง	-	515,000	876,600	285,300	285,300	285,300	2,247,500	
-การพัฒนาประสิทธิภาพและการเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกไม้ผลในพื้นที่โครงการหลวง	-	520,000	464,600	520,000	520,000	520,000	2,544,600	

2. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ 2550-2554) จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
-การพัฒนาประสิทธิภาพและการเรียนรู้เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่โครงการหลวง	-	326,000	726,100	382,000	387,000	387,000	2,208,100	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
-การพัฒนาประสิทธิภาพและการเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง	-	419,000	498,100	71,150	71,150	71,150	1,130,550	
-การพัฒนาประสิทธิภาพและการเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกชาจีนและกาแฟอาราบิก้าในพื้นที่โครงการหลวง	-	263,500	300,000	212,500	237,000	221,500	1,234,500	
-การพัฒนาประสิทธิภาพและการเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกพืชผักและสมุนไพรบนพื้นที่สูง	-	840,000	594,800	860,000	860,000	860,000	4,014,800	
		1,950,000	1,150,000	950,000	1,950,000	450,000	6,450,000	
กิจกรรมที่ 3 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและวิศวกรรมอาหาร								
1.15 การพัฒนาระบบและเครื่องมือควบคุมสภาวะแวดล้อม	2 ศูนย์	1,000,000	500,000	-	-	-	1,500,000	มจร.
1.16 การพัฒนาการออกแบบโรงเรือนควบคุมอัตโนมัติ-กึ่งอัตโนมัติ	2 ศูนย์	-	-	500,000	500,000	-	1,000,000	มจร.
1.17 การศึกษาคุณสมบัติทางกลของไม้ไผ่	2 ศูนย์	500,000	-	-	-	-	500,000	มจร.
1.18 การพัฒนาการควบคุมศัตรูพืชในโรงเรือน	2 ศูนย์	-	-	-	500,000	-	500,000	มจร.
1.19 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบโรงเรือน	2 ศูนย์	-	200,000	-	-	-	200,000	มจร.
1.20 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการใช้พลังงานในระบบโรงเรือน	2 ศูนย์	-	-	-	500,000	-	500,000	มจร.
1.21 เครื่องจักรกล/เครื่องมือในฟาร์มและเครื่องมือหลังการเก็บเกี่ยวต้นแบบ	2 ศูนย์	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	2,250,000	มจร.

2. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ 2550-2554) จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
แนวทางที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการผลิต การจัดการ ก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการจำหน่ายผลผลิต รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ แผนงาน การพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้าและการจำหน่าย การผลิต กิจกรรมที่ 1 พัฒนามาตรฐานคุณภาพผลผลิตและการแปรรูป ผลผลิต		6,234,800	7,112,500	4,701,100	4,226,500	3,648,110	25,923,010	
1.22 โครงการส่งเสริมอาชีพวนเกษตร								องค์การอุตสาหกรรม ป่าไม้
- พัฒนาพื้นที่วางระบบการใช้ประโยชน์และส่งเสริม การเกษตร	90 ไร่/ 18 ครอบครัว	-	-	269,700	284,700	303,400	857,800	
- การส่งเสริมการตลาดและการแปรรูปผลผลิต	100 คน	404,000	406,200	-	-	-	810,200	
1.23 โครงการลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและพัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	36 ศูนย์							สวพส.
- การลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน		2,654,400	2,922,500	-	-	-	5,576,900	สวพส.
- การส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานระบบคุณภาพ ผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย		2,364,400	2,100,000	2,611,100	2,136,500	1,558,110	10,770,110	สวพส.
1.24 การส่งเสริมการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน								
- จัดวันรณรงค์ลดเลิกการใช้สารเคมี	174 ศูนย์เรียนรู้ฯ	550,000	950,000	950,000	950,000	950,000	4,350,000	กรมส่งเสริมการเกษตร
1.25 ส่งเสริมด้านเคหกิจเกษตร	174กลุ่ม	666,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	5,226,000	กรมส่งเสริมการเกษตร
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดการก่อนและ หลังการเก็บเกี่ยวและจำหน่ายผลผลิต		8,120,000	9,700,000	5,000,000	4,400,000	4,500,000	31,720,000	
1.26 โครงการพัฒนาระบบต้นแบบ Mobile Pre Cooling ในแปลง	1 ศูนย์	-	3,500,000	-	-	-	3,500,000	มจร.

2. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ 2550-2554) จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
1.27 ออกแบบและเป็นที่ปรึกษาสร้างห้องตัดแต่ง 12 - 15 องศา	7 ศูนย์	300,000	-	-	-	-	300,000	มจร.
1.28 การปรับปรุงด้านการจัดการระบบ Pre Cooling	7 ศูนย์	720,000	-	-	-	-	720,000	มจร.
1.29 การแปรรูปเพิ่มมูลค่า (โดยใช้โรงงานหลวงอาหาร สำเร็จรูปที่ 1,2 ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์)	4 ศูนย์	4,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	12,000,000	มจร.
1.30 ห้องเย็นสำหรับกลุ่มสหกรณ์ปลูกกุหลาบ	1 ศูนย์	-	1,200,000	-	-	-	1,200,000	มจร.
1.31 โครงการพัฒนาตู้อบแห้งสุญญากาศ	27 ศูนย์	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,200,000	1,500,000	8,100,000	มจร.
1.32 โครงการตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	29 ศูนย์	1,000,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,000,000	5,600,000	มจร.
1.33 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง logistic การบริหาร จัดการ	7 ศูนย์	300,000	-	-	-	-	300,000	มจร.
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเครือข่ายธุรกิจร่วมกับภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร		-	-	-	-	-	-	
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้								
แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร								
กิจกรรมที่ 1 ฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา ท้องถิ่นรวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพในการสร้าง มูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์		2,061,000	11,684,600	11,994,500	11,729,000	7,536,700	45,005,800	
1.34 โครงการการศึกษาและวางแผนการพัฒนาอาชีพ นอกภาคการเกษตร								
1) สำรวจศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และศักยภาพ ของราษฎรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เพื่อส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร	3 หมู่บ้าน	-	1,440,000	1,440,000	1,440,000	-	4,320,000	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

2. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ 2550-2554) จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
2) จัดประชุมสัมมนาให้คำปรึกษาแนะนำกลุ่มราษฎรด้านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์	1 ครั้ง / ปี/ 36 ศูนย์		2,988,000	2,988,000	2,988,000	-	8,964,000	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
3) ฝึกอบรมด้านหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครอบครัว	3 หมู่บ้าน	-	2,520,000	2,520,000	2,520,000	2,520,000	10,080,000	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
4) พัฒนาศักยภาพการผลิตด้านหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครอบครัว	3 หมู่บ้าน	-	2,520,000	2,520,000	2,520,000	2,520,000	10,080,000	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
1.35 โครงการเห็ดดอยปุย								
1) การสาธิตและให้ความรู้การประกอบอาชีพการเพาะเห็ดเพื่อเป็นอาหารในครอบครัวและเสริมรายได้	5 ครั้ง	100,000	200,000	200,000	100,000	100,000	700,000	สถาบันวิทยาศาสตร์
2) ส่งเสริมและสนับสนุนเชื้อเห็ดที่มีคุณภาพ	1 โครงการ	300,000	300,000	500,000	300,000	400,000	1,800,000	สถาบันวิทยาศาสตร์
1.36 กิจกรรมพัฒนางานหัตถกรรมแก่เกษตรกร	37 ศูนย์	357,000	376,600	397,300	419,200	442,300	1,992,400	มูลนิธิโครงการหลวง
1.37 โครงการส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร		250,000	250,000	350,000	350,000	450,000	1,650,000	ม.แม่ใจ
- การทอผ้าและงานผลิตภัณฑ์จากผ้า	4 กลุ่ม/3ศูนย์							
- การจักสานไม้ไผ่	2 กลุ่ม/2ศูนย์							
- การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	3 กลุ่ม/3ศูนย์							
- การท่องเที่ยวเชิงเกษตร	4 กลุ่ม/4ศูนย์							
- การจัดกิจกรรมร้านค้าชุมชน	1กลุ่ม/1ศูนย์							
1.38 โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรบนพื้นที่สูง	10 ครั้ง/5 ศูนย์	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	1,250,000	ม.แม่ใจ
1.39 การฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาหัตถกรรมในพื้นที่โครงการหลวง	36 ศูนย์	804,000	840,000	829,200	841,800	854,400	4,169,400	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

2. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ 2550-2554) จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน		120,000	6,480,000	6,480,000	6,480,000	6,480,000	26,040,000	
1.40 โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอาชีพ นอกภาคการเกษตร								
1) ประสานการจัดฝึกอบรมนอกภาคการเกษตร	3 หมู่บ้าน/2 ครั้ง	-	720,000	720,000	720,000	720,000	2,880,000	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2) ประชุม ติดตาม ประเมินผล การฝึกอบรมนอก ภาคการเกษตร	3 หมู่บ้าน	97,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	4,417,000	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
3) งานค้นคว้า ทดลอง พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดและติดตามผล	3 ครั้ง/ปี	-	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	4,320,000	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
4) ประสานการพัฒนาเส้นใยและผลิตภัณฑ์		-	360,000	360,000	360,000	360,000	1,440,000	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
5) ผลิตสื่อ/เผยแพร่เอกสารสิ่งพิมพ์		-	360,000	360,000	360,000	360,000	1,440,000	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
6) การประชุม ติดตามและประเมินผลโครงการ		23,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000	11,543,000	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน		6,134,200	6,190,000	6,603,300	6,855,300	7,107,300	32,890,100	
ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง								
1.41 โครงการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อจัดการ การท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง		6,134,200	6,190,000	6,603,300	6,855,300	7,107,300	32,890,100	สถาบันวิจัยและพัฒนา พื้นที่สูง
รวม		93,205,970	116,555,870	111,945,400	115,937,380	113,722,680	551,367,300	

2. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ 2550-2554) จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
2. ยุทธศาสตร์ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ								
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์ดินและน้ำรวมทั้งป่าต้นน้ำลำธาร								
แผนงาน การพัฒนาและจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและการปลูกหญ้าแฝก								
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างเหมาะสมกับภูมินิเวศ		34,872,000	34,872,000	34,872,000	34,872,000	34,872,000	174,360,000	
2.1 ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน								
1) สำรวจออกแบบล่งหน้าเพื่อจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	8,500 ไร่	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	2,110,000	กรมพัฒนาที่ดิน
2) ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	7,800 ไร่	14,400,000	14,400,000	14,400,000	14,400,000	14,400,000	72,000,000	กรมพัฒนาที่ดิน
3) ดูแลรักษาและซ่อมแซมระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เดิม	20,000 ไร่	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100,000,000	กรมพัฒนาที่ดิน
4) จุดบริการและเรียนรู้การพัฒนาที่ดิน	50 แห่ง	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	250,000	กรมพัฒนาที่ดิน
กิจกรรมที่ 2 ผลิตและส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกของเกษตรกร		12,594,400	12,627,100	12,661,600	12,698,000	12,736,400	63,317,500	
2.2 ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน								
1) ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์	40,000,000 กล้า	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	60,000,000	กรมพัฒนาที่ดิน
2.3 อนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก	37 ศูนย์	594,400	627,100	661,600	698,000	736,400	3,317,500	มูลนิธิโครงการหลวง
2.4 โครงการผลิตและส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก	5 โครงการ /5ศูนย์	** งบประมาณรวมกับโครงการณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึก**						ม. แม่ใจ

2. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ 2550-2554) จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนกิจกรรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน		175,200	175,200	175,200	175,200	175,200	876,000	
2.5 ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน								
1) อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล	300 ราย	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	480,000	กรมพัฒนาที่ดิน
2) อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน	1,800 ราย	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	396,000	กรมพัฒนาที่ดิน
แผนงาน ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร								
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมระบบการมีส่วนร่วมของชุมชน		-	4,952,400	8,840,400	12,728,400	16,616,400	43,137,600	
ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร								
2.6 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร		-						
- ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ	28,800 ไร่	-	4,752,000	8,640,000	12,528,000	16,416,000	42,336,000	กรมอุทยาน ฯ
- ฝึกอบรมในการสร้างจิตสำนึกชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง	12 รุ่น	-	200,400	200,400	200,400	200,400	801,600	กรมอุทยาน ฯ
2.7 โครงการรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์								ม.แม่ใจ
- การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	5 โครงการ /5ศูนย์	400,000	400,000	300,000	300,000	300,000	1,700,000	ม. แม่ใจ
กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างฝายต้นน้ำในบริเวณป่าต้นน้ำลำธาร		1,800,000	3,960,000	3,960,000	3,960,000	3,960,000	17,640,000	
2.8 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร								
- ฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน	3,240 แห่ง	1,800,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	16,200,000	กรมอุทยาน ฯ
- ฝายต้นน้ำแบบตาข่ายคลุมหินทิ้ง	144 แห่ง	-	360,000	360,000	360,000	360,000	1,440,000	กรมอุทยาน ฯ

2. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ 2550-2554) จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำธรรมชาติ		567,000	804,000	895,000	989,000	1,117,000	4,372,000	
2.9 โครงการพัฒนาการประมงเพื่อสนับสนุนโครงการหลวง		567,000	804,000	895,000	989,000	1,117,000	4,372,000	กรมประมง
- ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืด	1,930,000 ตัว							
- เพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำธรรมชาติ	37 ศูนย์							
- ปลอยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	1,930,000 ตัว							
- สำรวจผลชีวิตวิทยาสำรวจภูเขาในพื้นที่โครงการ	16 แห่ง/48 ครั้ง							
2.10 กิจกรรมการอนุรักษ์แหล่งน้ำและสัตว์น้ำ	2 โครงการ /2ศูนย์							ม. แม่ใจ
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมและอนุรักษ์สวนป่าธรรมชาติ		6,426,100	7,725,000	8,957,300	10,264,350	11,373,150	44,745,900	
2.11 โครงการปลูกและบำรุงรักษาสวนป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและป่าเสื่อมโทรม								
1) การปลูกป่าแปลงใหม่เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร		4,873,000	6,134,700	7,320,500	8,571,750	9,680,550	36,580,500	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
(1) ปลูกสร้างสวนป่าแปลงใหม่	5,500 ไร่	1,787,500	1,858,780	1,894,750	1,932,150	1,934,350	9,407,530	
- แปลงสาริต	500 ไร่	162,500	168,980	172,250	175,650	175,850	855,230	
- แปลงราษฎร	5,000 ไร่	1,625,000	1,689,800	1,722,500	1,756,500	1,758,500	8,552,300	
(2) การบำรุงรักษาสวนป่าแปลงเก่า	7,700ไร่	3,085,500	4,275,920	5,425,750	6,639,600	7,746,200	27,172,970	
- แปลงสาริต	700 ไร่	280,500	388,720	493,250	603,600	704,200	2,470,270	
- แปลงราษฎร	7,000 ไร่	2,805,000	3,887,200	4,932,500	6,036,000	7,042,000	24,702,700	
2) การปลูกสร้างป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม		1,553,100	1,590,300	1,636,800	1,692,600	1,692,600	8,165,400	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
- การบำรุงดูแลรักษาสวนป่าแปลงเก่า	4,650 ไร่							
- การป้องกันรักษาป่าธรรมชาติบริเวณรอบโครงการ	150,000 ไร่							

2. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ 2550-2554) จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมชุมชนในการปลูกไม้ใช้สอย		1,248,800	1,581,100	1,738,400	1,785,900	1,935,300	8,289,500	
2.12 โครงการหัตถดัดอ้อย								
1) ส่งเสริมการเพาะเห็ดจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่หาง่ายในพื้นที่	โครงการ	100,000	300,000	300,000	300,000	400,000	1,400,000	สถาบันวิทยาศาสตร์ฯ
2) ส่งเสริมการปลูกกล้วยในพื้นที่โครงการหลวง	4 ศูนย์	100,000	200,000	300,000	300,000	300,000	1,200,000	สถาบันวิทยาศาสตร์ฯ
2.13 โครงการป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	36 ศูนย์	479,000	480,000	504,200	516,800	529,400	2,509,400	สวพส.
2.14 ปลูกป่าชาวบ้านในพื้นที่โครงการหลวง	37 ศูนย์	569,800	601,100	634,200	669,100	705,900	3,180,100	มูลนิธิโครงการหลวง
2.15 โครงการป่าชาวบ้าน	10 ราย/3ศูนย์							ม. แม่ใจ
2.16 โครงการป่าชุมชน	400 ราย/5ศูนย์							ม. แม่ใจ
กิจกรรมที่ 6 จัดทำแนวกันไฟฟ้าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน		2,448,000	3,672,000	3,672,000	3,672,000	3,672,000	17,136,000	
2.17 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร - แนวกันไฟ	5,040 กิโลเมตร	2,448,000	3,672,000	3,672,000	3,672,000	3,672,000	17,136,000	กรมอุทยาน ฯ
2.18 กลุ่มป้องกันไฟฟ้า	800 ราย/5ศูนย์							กรมอุทยาน ฯ
แนวทางที่ 2 จัดระเบียบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน								
แผนงาน การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยการจัดทำข้อตกลงกับชุมชนท้องถิ่น								
กิจกรรมที่ 1 กำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนให้ชัดเจนโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม								
2.19 การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยการจัดทำข้อตกลงกับชุมชน		งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	กรมอุทยาน ฯ
รวม		60,131,500	70,368,800	75,771,900	81,144,850	86,457,450	373,874,500	

2. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ 2550-2554) จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน								
แนวทางที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร และพลังงานและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการบำรุงรักษา								
แผนงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร และพลังงาน								
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อ การเกษตร		84,285,700	296,750,000	227,800,000	187,050,000	193,850,000	989,735,700	
3.1 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ								
- งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อสนับสนุน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	36 ศูนย์	80,485,700	266,000,000	207,000,000	166,000,000	173,000,000	892,485,700	กรมชลประทาน
3.2 โครงการพัฒนาระบบชลประทานเดิม เพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ								
- งานปรับปรุงและซ่อมแซมระบบชลประทานเดิม ในเขตพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	36 ศูนย์	2,650,000	15,500,000	18,050,000	18,300,000	18,100,000	72,600,000	กรมชลประทาน
3.3 โครงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดสรรทรัพยากรน้ำ								
- งานจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมชุมชน ในการดูแลบำรุงรักษาระบบชลประทานและการบริหารจัดการ น้ำให้เข้มแข็ง	36 ศูนย์	150,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	7,150,000	กรมชลประทาน
3.4 โครงการเตรียมความพร้อมด้านการสำรวจและออกแบบ งานพัฒนาแหล่งน้ำของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	36 ศูนย์	-	12,500,000	-	-	-	12,500,000	กรมชลประทาน
3.5 การบริหารทรัพยากรน้ำ (การเกษตร ชุมชนและ สถานี่)	1 ศูนย์	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	5,000,000	มจร.

2. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ 2550-2554) จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงเส้นทางขนส่งผลผลิต		21,753,500	25,051,500	25,051,500	23,717,500	23,717,500	119,291,500	
3.6 การฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน								
1) สำรวจออกแบบล่องหน้าเส้นทางลำเลียง	460 กิโลเมตร	1,450,000	1,450,000	1,450,000	116,000	116,000	4,582,000	กรมพัฒนาที่ดิน
2) ก่อสร้างเส้นทางลำเลียง								
- ก่อสร้างเส้นทางลำเลียง	255 กิโลเมตร	5,769,000	5,244,500	5,244,500	5,244,500	5,244,500	26,747,000	กรมพัฒนาที่ดิน
- ซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง	100 กิโลเมตร	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	3,150,000	กรมพัฒนาที่ดิน
3) สำรวจออกแบบล่องหน้าระบบส่งน้ำชลประทาน	150 กิโลเมตร	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	6,450,000	กรมพัฒนาที่ดิน
4) ก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน								
- ก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน	95 กิโลเมตร	11,467,500	15,290,000	15,290,000	15,290,000	15,290,000	72,627,500	กรมพัฒนาที่ดิน
- ซ่อมแซมระบบชลประทาน	25 กิโลเมตร	1,147,000	1,147,000	1,147,000	1,147,000	1,147,000	5,735,000	กรมพัฒนาที่ดิน
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน		9,200,000	12,200,000	14,450,000	13,400,000	15,700,000	64,950,000	
3.7 ระบบบำบัดน้ำเสีย	5 ศูนย์	-	400,000	800,000	400,000	400,000	2,000,000	มจร.
3.8 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลดการใช้พลังงานสำหรับศูนย์ฯ	21 ศูนย์	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	3,000,000	มจร.
3.9 การจัดทำบัญชีพลังงานสำหรับชุมชน	1 ศูนย์	-	1,000,000	2,000,000	-	-	3,000,000	มจร.
3.10 การปรับปรุงระบบผลิตน้ำดีสำหรับโรงคัดบรรจุ	4 ศูนย์	500,000	500,000	-	-	-	1,000,000	มจร.
3.11 การศึกษาปรับปรุงระบบผลิตน้ำดื่ม	2 ศูนย์	-	200,000	200,000	-	-	400,000	มจร.
3.12 โครงการสูบน้ำใต้ดินด้วยพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์	1 ศูนย์	-	-	-	-	500,000	500,000	มจร.
3.13 รถรางดอย	1 ศูนย์	-	-	500,000	1,000,000	-	1,500,000	มจร.
3.14 การพัฒนาและส่งเสริมเตาประสิทธิภาพสูง	1 ศูนย์	-	1,500,000	500,000	500,000	500,000	3,000,000	มจร.

2. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ 2550-2554) จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
3.15 การจัดการขยะ	3 ศูนย์	500,000	500,000	500,000	-	-	1,500,000	มจร.
3.16 โครงการพัฒนาและฟื้นฟูระบบประจุแบตเตอรี่ พลังงานแสงอาทิตย์ (31)	30ศูนย์	500,000	500,000	700,000	800,000	600,000	3,100,000	มจร.
3.17 โครงการติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์	31 ศูนย์	2,000,000	2,400,000	2,400,000	2,800,000	2,800,000	12,400,000	มจร.
3.18 โครงการระบบบำบัดน้ำและหมุนเวียนน้ำสำหรับฟาร์ม ปลาเทราท์	1 ศูนย์	150,000	150,000	200,000	100,000	-	600,000	มจร.
3.19 โครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับส่วนแสงสว่าง ส่วนระบายอากาศและ ส่วนควบคุม	31 ศูนย์	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,500,000	3,500,000	16,000,000	มจร.
3.20 โครงการประยุกต์ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน ด้วยดีเซล แสงอาทิตย์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(เดิม) สำหรับกิจกรรมการผลิตกาแฟของศูนย์ฯ	1 ศูนย์	-	500,000	-	-	-	500,000	มจร.
3.21 ประเมินศักยภาพด้านพลังงานสะอาดและอุปสงค์ อุปทานของพลังงานสะอาดในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	36 ศูนย์	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	2,000,000	มจร.
3.22 ห้องเย็นเคลื่อนที่สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ (Mobile Solar Cooling Vehicle)	1 ศูนย์	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	มจร.
3.23 การพัฒนากังหันน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก	1 ศูนย์	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	1,500,000	มจร.
3.24 การพัฒนาปั๊มสูบน้ำพลังน้ำ	1 ศูนย์	-	-	500,000	-	-	500,000	มจร.
3.25 เก็บเกี่ยวพลังงานความร้อนจากห้องเย็น	1 ศูนย์	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	มจร.
3.26 การใช้ประโยชน์ความร้อนจากเตาเผาขยะ	1 ศูนย์	-	-	600,000	-	-	600,000	มจร.
3.27 การพัฒนา biogas จากเศษผัก	1 ศูนย์	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	มจร.
3.28 ฟื้นฟูระบบพลังงานจากธรรมชาติในพื้นที่ของศูนย์พัฒนา โครงการหลวง	2 ศูนย์	250,000	250,000	250,000	-	-	750,000	มจร.
3.29 ศูนย์เรียนรู้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน	2 ศูนย์	-	-	-	2,000,000	1,500,000	3,500,000	มจร.

2. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ 2550-2554) จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
3.30 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำสวนป่าพลังงาน	1 ศูนย์	-	-	-	-	500,000	500,000	มจร.
3.31 ติดตั้งทดสอบระบบพลังงานสะอาด	1 ศูนย์	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	มจร.
3.32 สถาปัตยกรรมอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน	2 ศูนย์	-	-	-	1,000,000	100,000	1,100,000	มจร.
รวม		115,239,200	334,001,500	267,301,500	224,167,500	233,267,500	1,173,977,200	

2. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ 2550-2554) จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน								
แนวทางที่ 1 เร่งรัดการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มอัตราการรู้หนังสือ								
การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตลอดชีวิต								
แผนงาน พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียน								
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย								
4.1 กิจกรรมส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือ		งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	สำนักบริหารงาน การศึกษานอกโรงเรียน
4.2 กิจกรรมการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน		งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	สำนักบริหารงาน การศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้ การศึกษาต่อเนื่อง		9,792,410	11,262,100	21,986,500	21,446,700	18,706,400	83,194,110	
และการศึกษาตลอดชีวิต								
4.3 โครงการสร้างเครือข่ายการถ่ายทอดความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	36 ศูนย์	7,068,000	8,481,000	18,900,400	18,185,400	15,252,200	67,887,000	สถาบันวิจัยและพัฒนา พื้นที่สูง
อย่างยั่งยืน								
4.4 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	37 ศูนย์	503,410	531,100	560,300	591,100	623,600	2,809,510	มูลนิธิโครงการหลวง
- กิจกรรมพัฒนาระบบการศึกษาและสังคม								
4.5 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	36 ศูนย์	2,221,000	2,250,000	2,525,800	2,670,200	2,830,600	12,497,600	สถาบันวิจัยและพัฒนา พื้นที่สูง
ในพื้นที่โครงการหลวง								

2. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ 2550-2554) จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวมของตนเอง ครอบครัวและชุมชน								
แผนงาน พัฒนาด้านสุขภาพ								
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบการดูแลและรักษาสุขภาพแบบองค์รวม		4,987,500	5,084,000	5,179,400	5,275,920	5,377,570	25,904,390	
4.6 กิจกรรมพัฒนาระบบสาธารณสุข		1,500,000	1,582,500	1,669,500	1,761,400	1,858,200	8,371,600	มูลนิธิโครงการหลวง
4.7 โครงการการวางแผนและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพ - จัดตั้งชมรมออกกำลังกาย	26 ศูนย์	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	1,300,000	กระทรวงสาธารณสุข
4.8 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน - จัดกิจกรรมสนับสนุนการสร้างประชาคม	26 ศูนย์	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	1,950,000	กระทรวงสาธารณสุข
- ประสานการรวมพลังสร้างเครือข่ายประชาคมสุขภาพ	26 ศูนย์	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	2,600,000	กระทรวงสาธารณสุข
- พัฒนาศักยภาพ อสม. โดยการจัดประชุมคณะกรรมการ บริหารชมรม อสม.	26 ศูนย์	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	1,300,000	กระทรวงสาธารณสุข
4.9 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน - อบรบฟื้นฟูความรู้แก่ อสม.	1,655 ราย	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	1,950,000	กระทรวงสาธารณสุข
- อบรบแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว โดยการถ่ายทอดความรู้ ด้านสุขภาพแก่แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว	3,700 ราย	676,000	676,000	676,000	676,000	676,000	3,380,000	กระทรวงสาธารณสุข
4.10 โครงการส่งเสริมสุขภาพพัฒนางานอนามัยและเด็ก - งานอนามัยแม่และเด็ก	800 คน	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000	กระทรวงสาธารณสุข
- งานวางแผนครอบครัวทั้งรายเก่าและรายใหม่	2,730 คน	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	275,000	กระทรวงสาธารณสุข
- สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและติดตามพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี	2,350 คน	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	125,000	กระทรวงสาธารณสุข

2. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ 2550-2554) จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
4.11 โครงการเพิ่มศักยภาพสังคมอยู่เย็นเป็นสุข - สร้างการมีส่วนร่วม - สื่อสารสาธารณะ - ครอบครัวยุบอุ่น	3 หมู่บ้าน	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	กระทรวงสาธารณสุข
4.12 ประสานสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง - สนับสนุนชมรม อสม. ในการพัฒนา/แก้ไขปัญหา ด้านสาธารณสุขในพื้นที่ - ดำเนินงานอนามัยโรงเรียนตามแนวทางโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ - สนับสนุนและประสานความร่วมมือเครือข่ายด้านสุขภาพ ในพื้นที่ในการควบคุมโรค	2 หมู่บ้าน 20 แห่ง 3 หมู่บ้าน	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	กระทรวงสาธารณสุข
4.13 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย - เฝ้าระวังอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร - ส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือนในโรงเรียน และในสถานที่ราชการ - ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่	เกษตรกร 3,500 คน 3 หมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน	20,000 7,500 6,000	20,000 7,500 6,000	20,000 7,500 6,000	20,000 7,500 6,000	20,000 7,500 6,000	100,000 37,500 30,000	กระทรวงสาธารณสุข
4.14 งานบริการรักษาพยาบาล - ให้บริการรักษาพยาบาลในสถานบริการ - ติดตาม เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง	365 วัน 2 ครั้ง/เดือน	งบปกติ 10,000	งบปกติ 10,000	งบปกติ 10,000	งบปกติ 10,000	งบปกติ 10,000	งบปกติ 50,000	กระทรวงสาธารณสุข
4.15 จัดบริการสาธารณสุขในสถานบริการ (รพช./สอ.) - ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในสถานบริการ - พัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลสาธารณสุข - ให้สุศึกษาในสถานบริการและในหมู่บ้าน	43,040 ราย ทุกเดือน	50,000 งบปกติ	50,000 งบปกติ	50,000 งบปกติ	50,000 งบปกติ	50,000 งบปกติ	250,000 งบปกติ	กระทรวงสาธารณสุข

2. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ 2550-2554) จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
4.16 โครงการสร้างสุขภาพ								กระทรวงสาธารณสุข
- สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเด็ก 0-1 ปี	750 ราย	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	90,000	
- เฝ้าระวังและติดตามทางโภชนาการ	2,865 ราย	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	
- งานอนามัยแม่และเด็ก	600 ราย	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	2,430,000	
- งานอนามัยโรงเรียน (สำรวจภาวะขาดไอโอดีนในเด็กนักเรียน ป.1-ป.6)	7,680 ราย	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	770,000	
- พัฒนาศักยภาพ อสม. ในชุมชน/ อบต.	350 ราย	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	
4.17 โครงการสุขภาพิบาล	1,685	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	กระทรวงสาธารณสุข
- ส่งเสริมให้ประชาชนปรับปรุงสิ่งแวดล้อม	หลังคาเรือน							
- ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ส้วมซึม								
4.18 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อพัฒนาสุขภาพ		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	100,000	กระทรวงสาธารณสุข
- จัดประชาคมหมู่บ้านด้านสุขภาพ	5 ครั้ง/ศูนย์							
- จัดกิจกรรมสนับสนุนการสร้างประชาคม								
- พัฒนาศักยภาพชมรม อสม. โดยการจัดประชุมคณะกรรมการ บริหารชมรม อสม.								
4.19 โครงการพัฒนาสาธารณสุขขั้นมูลฐาน								
- อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ประจำหมู่บ้าน	225 คน	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	100,000	กระทรวงสาธารณสุข
- อบรมแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว	500 คน	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	100,000	
4.20 โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน								กระทรวงสาธารณสุข
- จัดตั้งชมรมออกกำลังกาย	19 ชมรม	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	
4.21 โครงการเฝ้าระวังสารพิษ								
- ตรวจหาสารเคมีในเลือดของกลุ่มเกษตรกร	700 คน	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	75,000	กระทรวงสาธารณสุข
- ให้ความรู้การเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกร	5 ครั้ง	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000	

2. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ 2550-2554) จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
4.22 โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่พื้นที่สูง - สาธารณสุขเคลื่อนที่พื้นที่สูง (บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป งานวางแผนครอบครัว งานส่งเสริมป้องกันโรคด้วยวัคซีน งานอนามัยแม่และเด็ก)	2 ศูนย์	70,000	84,000	92,400	97,020	101,870	445,290	กระทรวงสาธารณสุข
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมกิจกรรมแพทย์อาสาและแพทย์พื้นบ้าน		735,000	730,000	730,000	730,000	730,000	3,655,000	
4.23 โครงการแพทย์พื้นบ้าน - พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ	26 ศูนย์	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	2,600,000	กระทรวงสาธารณสุข
4.24 โครงการแพทย์พื้นบ้าน - ให้ความรู้เรื่องแพทย์พื้นบ้าน	5 ครั้ง	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	55,000	กระทรวงสาธารณสุข
- สนับสนุนผู้ที่มีความรู้เรื่องการแพทย์พื้นบ้านในด้านวิชาการ	6 ครั้ง	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000	
		10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	30,000	
4.25 โครงการแพทย์อาสาหรือการจัดหน่วยบริการอื่น ๆ	2 ครั้ง/2ศูนย์	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1,000,000	ม.แม่ใจ
กิจกรรมที่ 3 การควบคุมและเฝ้าระวังโรคติดต่อและโรคเมะเร็ง		1,220,500	1,380,500	1,472,500	1,525,300	1,580,740	7,179,540	
4.26 โครงการควบคุมป้องกันไข้เลือดออก - รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมไข้เลือดออก	26 ศูนย์	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	1,950,000	กระทรวงสาธารณสุข
4.27 งานควบคุมโรคติดต่อเฉพาะ - เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ไข้หวัดนก และปอดบวมในชุมชน	70 ราย	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	กระทรวงสาธารณสุข
4.28 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุข - งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ (คัดกรองโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก) -งานควบคุมโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก โรคระบาดอื่นๆ) -งานติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ	3 ศูนย์	800,000	960,000	1,056,000	1,108,800	1,164,240	5,089,040	กระทรวงสาธารณสุข

2. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ 2550-2554) จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
4.29 โครงการควบคุม เฝ้าระวังโรคติดต่อ		12,500	12,500	8,500	8,500	8,500	50,500	กระทรวงสาธารณสุข
- วัคซีนควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	5 ครั้ง	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	12,500	
- วัคซีนควบคุมป้องกันโรคพิษโรค	300 คน	10,000	10,000	6,000	6,000	6,000	38,000	
4.30 โครงการควบคุมป้องกันโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก	700 คน	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000	กระทรวงสาธารณสุข
- วัคซีนตรวจเต้านมด้วยตนเอง		งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	
- ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มเป้าหมายสตรีอายุ 35,40,45,50,55,60 ปี		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000	
4.31 โครงการควบคุมเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง	500 คน	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	40,000	กระทรวงสาธารณสุข
กิจกรรมที่ 4 วัคซีนการวางแผนครอบครัวของชุมชนชาวเขา		260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	1,300,000	
4.32 โครงการวางแผนครอบครัว	26 ศูนย์	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	1,300,000	กระทรวงสาธารณสุข
- อบรมให้ความรู้แก่ชุมชน								
- วางแผนครอบครัวในกลุ่มประชากรวัยทำงาน อายุ 15-44 ปี								
4.33 โครงการวางแผนครอบครัว	410 คน	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	กระทรวงสาธารณสุข
- วางแผนครอบครัวในกลุ่มประชากรวัยทำงาน 15-44 ปี (รายใหม่ 60 ราย/รายเก่า 350 ราย)								

2. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ 2550-2554) จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
แนวทางที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคมโดยชุมชน มีบทบาทร่วม								
แผนงาน ด้านสวัสดิการสังคม								
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและให้บริการด้านสวัสดิการสังคม		3,965,400	4,560,200	5,244,200	6,030,800	6,935,500	26,736,100	
4.34 โครงการระบบสวัสดิการสังคม								
- ฝึกอบรมด้านต่าง ๆ แก่กลุ่มเป้าหมาย	37 แห่ง	626,600	720,600	828,700	953,000	1,096,000	4,224,900	กรมพัฒนาสังคมฯ
- การให้บริการสวัสดิการสังคม	37 แห่ง	2,126,000	2,444,900	2,811,600	3,233,300	3,718,300	14,334,100	กรมพัฒนาสังคมฯ
- ส่งเสริมวัสดุการเกษตรและการศึกษา	37 แห่ง	1,212,800	1,394,700	1,603,900	1,844,500	2,121,200	8,177,100	กรมพัฒนาสังคมฯ
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด								
แผนงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด								
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในการป้องกันการแพร่ระบาด ของยาเสพติด		1,711,000	2,611,500	2,611,500	2,611,500	2,611,500	12,157,000	
กิจกรรมที่ 2 ลดผู้ติดยาเสพติดในชุมชน								
4.35 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด								
- สนับสนุนกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรชุมชน	36 ศูนย์	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	1,500,000	สำนักงาน ปปส.
- สนับสนุนการทำงานของเครือข่ายชุมชน	36 ศูนย์	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	1,500,000	สำนักงาน ปปส.
4.36 โครงการพัฒนาสังคมและชุมชนด้านยาเสพติด		300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	1,500,000	ม.แม่ใจ
- การประชุมองค์กรเครือข่ายด้านยาเสพติด	12 ครั้ง/3ศูนย์							
- การแข่งขันกีฬาเยาวชนในพื้นที่	4 ครั้ง/ 4ศูนย์							
- กิจกรรมหมู่บ้านสะอาด	หมู่บ้าน /5ศูนย์							
- บำบัดผู้ป่วย								

2. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ 2550-2554) จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
4.37 โครงการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนเพื่อป้องกันยาเสพติด	26 ศูนย์	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	3,900,000	กระทรวงสาธารณสุข
- จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน		390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	1,950,000	
- อบรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด		390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	1,950,000	
4.38 โครงการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนเฝ้าระวังยาเสพติด		7,000	7,500	7,500	7,500	7,500	37,000	กระทรวงสาธารณสุข
- จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน	13 หมู่บ้าน	4,500	5,000	5,000	5,000	5,000	24,500	
- อบรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	5 ครั้ง	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	12,500	
4.39 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อป้องกันยาเสพติด								กระทรวงสาธารณสุข
- เฝ้าระวังการกลับไปเสพซ้ำ	117 คน/2 ครั้ง	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	35,000	
- บำบัดรักษา	3 หมู่บ้าน	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	
- อบรมทักษะชีวิตในกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา	140 คน	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	70,000	
- จัดตั้งชมรม To Be Number one	3 ชมรม	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	15,000	
4.40 โครงการผลักดันแรงงานต่างด้าวและผู้อพยพในพื้นที่เสี่ยง ปัญหายาเสพติด	36 ศูนย์	**กรมการปกครองจักได้ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง **						กรมการปกครอง
4.41 จัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อรณรงค์และกระตุ้นชุมชนในการแก้ไข ปัญหายาเสพติด	36 ศูนย์							
4.42 จัดฝึกอบรมแกนนำชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	36 ศูนย์							
4.43 โครงการผู้นำชุมชนปลอดยาเสพติด	36 ศูนย์							
4.44 โครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติด	36 ศูนย์							
4.45 โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยกำลังชุดคุ้มครอง หมู่บ้านและอาสาสมัครในเขตพื้นที่โครงการหลวง	36 ศูนย์							กระทรวงกลาโหม
4.46 โครงการฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาเสพติดหลังการบำบัด	36 ศูนย์	-	900,000	900,000	900,000	900,000	3,600,000	

2. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ 2550-2554) จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
แนวทางที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เป็นกลุ่ม องค์กรชุมชนและสถาบันเกษตรกร แผนงาน ส่งเสริมบทบาทกลุ่มและสถาบันเกษตรกร กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อพึ่งพาตนเอง		2,795,350	3,645,820	4,305,750	5,127,210	6,150,470	22,024,600	
4.47 โครงการให้การศึกษาอบรมและเรียนรู้การทำงานร่วมกับชุมชน แบบมีส่วนร่วม								
- จัดเวทีเสวนาชุมชนและสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างสหกรณ์ กลุ่มสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	111 ครั้ง/ปี	333,000	416,250	520,300	650,370	812,970	2,732,890	กรมส่งเสริมสหกรณ์
- จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ในพื้นที่โครงการหลวง	1 ครั้ง/ปี	203,100	253,870	317,350	396,690	495,860	1,666,870	กรมส่งเสริมสหกรณ์
4.48 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการรวมกลุ่มเกษตรกร							-	กรมส่งเสริมสหกรณ์
- แนะนำส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ธุรกิจการผลิตและการตลาดของสหกรณ์/กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร	38 กลุ่ม	1,520,000	1,900,000	2,375,000	2,968,750	3,710,940	12,474,690	กรมส่งเสริมสหกรณ์
4.49 กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกพึ่งพาตนเอง	36 ศูนย์	299,250	315,700	333,100	351,400	370,700	1,670,150	มูลนิธิโครงการหลวง
4.50 ส่งเสริมงานวิสาหกิจชุมชน	20 กลุ่ม	440,000	760,000	760,000	760,000	760,000	3,480,000	กรมส่งเสริมการเกษตร
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ของชุมชน		2,246,000	2,782,500	3,453,160	4,291,450	5,339,320	18,112,430	
4.51 โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบต่าง ๆ								
- แนะนำส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์	37 ศูนย์	1,369,000	1,711,250	2,139,100	2,673,870	3,342,350	11,235,570	กรมส่งเสริมสหกรณ์
- ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการรวมกลุ่มดำเนิน กิจกรรม/ธุรกิจการผลิตและการตลาดในรูปแบบสหกรณ์	28 สหกรณ์	242,200	302,750	378,440	473,050	591,310	1,987,750	กรมส่งเสริมสหกรณ์
- การประชุมหรือประสานงานกับมูลนิธิโครงการหลวง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	7 จังหวัด	534,800	668,500	835,620	1,044,530	1,305,660	4,389,110	กรมส่งเสริมสหกรณ์

2. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ 2550-2554) จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
4.52 โครงการจัดตั้งกลุ่มเตรียมสหกรณ์ (หน่วยบริการเคลื่อนที่)	2 กลุ่ม /2ศูนย์	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000	ม.แม่ใจ
<u>กิจกรรมที่ 3</u> ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน		1,600,000	1,904,000	1,777,900	1,803,970	1,830,880	8,916,750	
4.53 การพัฒนาเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่โครงการหลวง	36 ศูนย์	1,204,000	1,220,000	1,093,900	1,119,970	1,146,880	5,784,750	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
4.54 ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร	174 กลุ่ม	264,000	456,000	456,000	456,000	456,000	2,088,000	กรมส่งเสริมการเกษตร
4.55 ส่งเสริมการจัดตั้งเกษตรกรอาสาสมัครและยุวเกษตรกรอาสาสมัคร	174 กลุ่ม	132,000	228,000	228,000	228,000	228,000	1,044,000	กรมส่งเสริมการเกษตร
รวม		29,313,160	34,220,620	47,020,910	49,102,850	49,522,380	209,179,920	

2. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ 2550-2554) จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ								
<u>แนวทางที่ 1</u> สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของโครงการหลวง								
<u>แผนงาน</u> การบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงบูรณาการ								
<u>กิจกรรมที่ 1</u> การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรและการเกษตร								
<u>กิจกรรมที่ 2</u> พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการทรัพยากรและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์								
5.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลบนพื้นที่สูง	36 ศูนย์	16,573,700	8,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	29,073,700	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
5.2 Master Plan สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	5 ศูนย์	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	2,000,000	มจร.
5.3 MIS on GIS	8 ศูนย์	-	300,000	300,000	300,000	300,000	1,200,000	มจร.
<u>แนวทางที่ 2</u> ส่งเสริมการเชื่อมโยงและสนับสนุนการบริหารจัดการการวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง								
<u>แผนงาน</u> การสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในการพัฒนาเชิงบูรณาการ								
<u>กิจกรรมที่ 1</u> การสนับสนุนการพัฒนาเชิงบูรณาการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง								
5.4 การสนับสนุนการพัฒนาเชิงบูรณาการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง		3,692,000	4,165,000	4,070,000	4,285,240	4,520,320	20,732,560	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

2. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ 2550-2554) จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
5.5 โครงการก่อสร้างระบบดักไขมันและระบบบำบัดน้ำทิ้ง	1 ศูนย์	2,400,000	-	-	-	-	2,400,000	มจร.
5.6 การฝึกและสร้างอาชีพที่ใช้เทคโนโลยีสำหรับเยาวชน	8 ศูนย์	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1,000,000	มจร.
5.7 การฝึกอบรมผู้นำชุมชนและกลุ่มแม่บ้านด้านเทคโนโลยี	9 ศูนย์	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1,000,000	มจร.
5.8 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารศูนย์	36 ศูนย์	300,000	-	-	-	-	300,000	มจร.
5.9 หน่วยที่ปรึกษาวิศวกรรมและบริการเทคนิค	15 ศูนย์	1,500,000	1,500,000	1,500,000	500,000	-	5,000,000	มจร.
5.10 การฝึกอบรมความสามารถทางวิศวกรรมสำหรับศูนย์ฯ (โดยโรงงานหลวงที่ 1 และ 2)	15 ศูนย์	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	2,500,000	มจร.
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมบทบาทของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในการเป็นศูนย์เรียนรู้เชื่อมโยงการบริหารจัดการขององค์กรท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของสถาบันการศึกษาและเกษตรกรในการเรียนรู้และพัฒนากิจการของโครงการหลวงเพื่อพัฒนาคนและชุมชน แผนงาน การพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูง กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้								
5.11 โครงการเตรียมความพร้อมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้	36 ศูนย์	3,698,500	4,100,000	3,730,880	4,199,440	4,818,000	20,546,820	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

2. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ 2550-2554) จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
แนวทางที่ 4 ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อการปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน แผนงาน ติดตามประเมินผลและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร กิจกรรมที่ 1 ประเมินผลการบริหารจัดการ		5,804,800	9,997,690	10,206,350	10,775,820	16,156,630	52,941,290	
5.12 โครงการการประเมินผลการบริหารจัดการ								
- ประสานการจัดฝึกอบรมการบริหารจัดการกลุ่ม	36 ศูนย์	-	-	-	-	360,000	360,000	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- อบรมการบริหารจัดการกลุ่ม (DRIVE)	36 ศูนย์	-	-	-	-	4,680,000	4,680,000	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- กิจกรรมสนับสนุนสำหรับบริหารโครงการ	36 ศูนย์	-	4,027,490	4,045,950	4,396,720	4,486,030	16,956,190	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
5.13 โครงการระบบสวัสดิการสังคม								
- ติดตามประเมินผล การประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร	37 แห่ง	1,102,600	1,268,000	1,458,200	1,676,900	1,928,400	7,434,100	กรมพัฒนาสังคมฯ
- สนับสนุนงบประมาณให้ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามดูแลด้านการเกษตร	8 แห่ง	3,452,200	3,452,200	3,452,200	3,452,200	3,452,200	17,261,000	กรมพัฒนาสังคมฯ
5.14 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา โครงการหลวง	36 ศูนย์	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	3,500,000	สถาบันวิจัยและ พัฒนาพื้นที่สูง
5.15 โครงการสนับสนุนงานเลขานุการคณะกรรมการ		550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	2,750,000	สถาบันวิจัยและ พัฒนาพื้นที่สูง

2. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ 2550-2554) จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
กิจกรรมที่ 2 การติดตามและประเมินผลในช่วงระยะเวลาที่กลางแผนแม่บท ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง		-	1,200,000	-	-	1,200,000	2,400,000	
5.16 โครงการประเมินผลและการติดตามการบริหารจัดการ		-	1,200,000	-	-	1,200,000	2,400,000	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กิจกรรมที่ 3 การสำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม		9,100,000	10,500,000	-	-	1,500,000	21,100,000	
5.17 โครงการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศเพื่อพัฒนาที่สูง (โครงการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง)		9,100,000	10,500,000	-	-	1,500,000	21,100,000	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
รวม		27,395,300	32,362,690	20,407,230	20,660,500	29,094,950	129,920,670	
รวมทั้งสิ้น		344,162,830	598,915,680	527,116,640	495,697,780	516,768,360	2,482,661,290	

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.1 กรมชลประทาน

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ//กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน								
แนวทางที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและพลังงาน								
และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบำรุงรักษา								
แผนงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและพลังงาน								
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร								
1.1 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ								มีระบบชลประทาน
- งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	36 ศูนย์	80,485,700	266,000,000	207,000,000	166,000,000	173,000,000	892,485,700	36 แห่ง
1.2 โครงการพัฒนาระบบชลประทานเดิม เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ								มีน้ำเพียงพอต่อ
- งานปรับปรุงและซ่อมแซมระบบชลประทานเดิมในเขตพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	36 ศูนย์	2,650,000	15,500,000	18,050,000	18,300,000	18,100,000	72,600,000	การอุปโภค-บริโภค
1.3 โครงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดสรรทรัพยากรน้ำ								และด้านการเกษตร
- งานจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมชุมชนในการดูแลบำรุงรักษาระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ำให้เข้มแข็ง	36 ศูนย์	150,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	7,150,000	มีพื้นที่ได้รับประโยชน์
1.4 โครงการเตรียมความพร้อมด้านการสำรวจและออกแบบงานพัฒนาแหล่งน้ำของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	36 ศูนย์	-	12,500,000	-	-	-	12,500,000	1,500 ไร่
		83,285,700	295,750,000	226,800,000	186,050,000	192,850,000	984,735,700	

หมายเหตุ : ดำเนินการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 36 แห่ง

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.2 กรมปศุสัตว์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ//กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ								
<u>แนวทางที่ 1</u> ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสินค้าเกษตร ภายใต้ระบบการเพาะปลูกที่ดีและระบบเกษตรอินทรีย์								
<u>แผนงาน</u> ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร								
<u>กิจกรรมที่ 1</u> ทดสอบสาธิตพืชและสัตว์เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน								
1.1 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามศักยภาพของพื้นที่								
1) กิจกรรมฟาร์มสัตว์ปีกสาธิต	4,512 ตัว/188 แห่ง	448,470	579,730	579,730	579,730	564,870	2,752,530	เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง
2) กิจกรรมฟาร์มสุกรสาธิต	1,080 ตัว/180 แห่ง	972,860	1,108,800	1,108,800	1,078,000	1,139,600	5,408,060	
3) กิจกรรมฟาร์มกระต่ายสาธิต	6 ตัว/แห่ง	12,700	-	-	-	-	12,700	
4) กิจกรรมฟาร์มแพะสาธิต	5 ตัว/แห่ง	30,850	-	-	-	-	30,850	
5) กิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี								
- เกษตรกรฟาร์มสัตว์ปีก	1,860 ราย	25,600	31,200	31,200	31,200	30,400	149,600	
- เกษตรกรฟาร์มสุกร	895 ราย	14,000	14,400	14,400	14,000	14,800	71,600	
<u>กิจกรรมที่ 2</u> ส่งเสริมการทำเกษตรที่มีความยั่งยืนและเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม								
1.2 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามศักยภาพของพื้นที่								
1) กิจกรรมสนับสนุนแร่ธาตุ วัคซีนเวชภัณฑ์ โดเนอ	140 ราย	20,000	30,000	30,000	30,000	30,000	140,000	
2) กิจกรรมกองทุนยาสัตว์	48 แห่ง	100,000	90,000	90,000	110,000	90,000	480,000	
3) พัฒนาการเลี้ยงสัตว์	2 แห่ง	57,450	-	-	-	-	57,450	

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.2 กรมปศุสัตว์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ//กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
4) พืชอาหารสัตว์	200 ไร่	32,000	-	-	-	-	32,000	
5) กิจกรรมฝึกอบรม								
- เกษตรกรโคเนื้อ	100 ราย	8,000	-	-	-	-	8,000	
- เกษตรกรกองทุนยาสัตว์	480 ราย	8,000	7,200	7,200	8,800	7,200	38,400	
- กลุ่มเกษตรกรแปรรูปฯ	140 ราย	55,000	30,000	30,000	20,000	20,000	155,000	
1.3 อำนวยการและประสานงาน	36 ศูนย์	4,457,470	4,798,840	4,935,220	5,074,100	5,217,750	24,483,380	
รวม		6,242,400	6,690,170	6,826,550	6,945,830	7,114,620	33,819,570	

หมายเหตุ : ดำเนินการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 36 แห่ง

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.3 กรมประมง

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ <u>แนวทางที่ 1</u> ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์ดินและน้ำรวมทั้งป่าต้นน้ำลำธาร <u>แผนงาน</u> ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร <u>กิจกรรมที่ 3</u> ฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำธรรมชาติ 1.1 โครงการพัฒนาการประมงเพื่อสนับสนุนโครงการหลวง - ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืด - เพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำธรรมชาติ - ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ - สำรวจชลชีวิทยาลัยลำธารภูเขาในพื้นที่โครงการ	1,930,000 ตัว 37 ศูนย์ 1,930,000 ตัว 16 แห่ง/48 ครั้ง	567,000	804,000	895,000	989,000	1,117,000	4,372,000	ปล่อยสัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำธรรมชาติจำนวน 1,930,000 ตัว
รวม		567,000	804,000	895,000	989,000	1,117,000	4,372,000	

หมายเหตุ : ดำเนินการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 37 แห่ง

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.4 กรมพัฒนาที่ดิน

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ		3,366,300	3,366,300	3,366,300	3,366,300	3,366,300	16,831,500	
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสินค้าเกษตร ภายใต้ระบบการเพาะปลูกที่ดีและระบบเกษตรอินทรีย์								
แผนงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร								
กิจกรรมที่ 1 ทดสอบสาธิตพืชและสัตว์เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน								
1.1 จัดทำแปลงสาธิตการปรับปรุงบำรุงดิน	180 ไร่	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	144,000	
1.2 จัดทำแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	17,500 ไร่	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	14,000,000	
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการทำเกษตรที่มีความยั่งยืนและเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม								
1.3 การปรับปรุงบำรุงดิน								มีพื้นที่ได้รับการปรับปรุงดิน
- ส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด	175 ตัน	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	437,500	จำนวน 17,500 ไร่
- ส่งเสริมการใช้สารปรับปรุงบำรุงดินปูนโดโลไมท์	1,500 ตัน	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	2,250,000	

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.4 กรมพัฒนาที่ดิน

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ		47,047,200	47,047,200	47,047,200	47,047,200	47,047,200	235,236,000	
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งป่าต้นน้ำลำธาร								
แผนงาน การพัฒนาและจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและการปลูกหญ้าแฝก								
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างเหมาะสมกับภูมินิเวศ								
1.1 ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน								มีระบบการอนุรักษ์ดิน
1) สำรวจออกแบบล่องหน้าเพื่อจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	8,500 ไร่	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	2,110,000	และน้ำในพื้นที่เกษตรกร
2) ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	7,800 ไร่	14,400,000	14,400,000	14,400,000	14,400,000	14,400,000	72,000,000	จำนวน 20,000 ไร่
3) ดูแลรักษาและซ่อมแซมระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เดิม	20,000 ไร่	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100,000,000	
4) จัดบริการและเรียนรู้การพัฒนาดิน	50 แห่ง	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	250,000	
กิจกรรมที่ 2 ผลิตและส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกของเกษตรกร								
1.2 ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน								มีพื้นที่ปลูกหญ้าแฝกเพื่อ
1) ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์	40 ล้านกล้า	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	60,000,000	การอนุรักษ์ดิน
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนกิจกรรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน								40 ล้านกล้า
1.3 ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน								
1) อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล	300 ราย	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	480,000	เกษตรกรได้รับการอบรม
2) อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน	1,800 ราย	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	396,000	เพื่อเป็นหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน 1,800 ราย/ประจำตำบล 300 ราย

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.4 กรมพัฒนาที่ดิน

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน		21,753,500	25,051,500	25,051,500	23,717,500	23,717,500	119,291,500	
แนวทางที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและพลังงาน								
และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบำรุงรักษา								
แผนงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและพลังงาน								
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงเส้นทางขนส่งผลผลิต								
1.1 การฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน								
1) สกัดออกแบบล่องหน้าเส้นทางลำเลียง	460 กม.	1,450,000	1,450,000	1,450,000	116,000	116,000	4,582,000	
2) ก่อสร้างเส้นทางลำเลียง								
- ก่อสร้างเส้นทางลำเลียง	255 กม.	5,769,000	5,244,500	5,244,500	5,244,500	5,244,500	26,747,000	มีการก่อสร้าง เส้นทางลำเลียง 255 กม.
- ซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง	100 กม.	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	3,150,000	มีการซ่อมแซม เส้นทางลำเลียง 100 กม.
3) สกัดออกแบบล่องหน้าระบบส่งน้ำชลประทาน	150 กม.	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	6,450,000	
4) ก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน								มีการก่อสร้างระบบส่งน้ำ
- ก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน	95 กม.	11,467,500	15,290,000	15,290,000	15,290,000	15,290,000	72,627,500	ชลประทาน 95 กม.และ
- ซ่อมแซมระบบชลประทาน	25 กม.	1,147,000	1,147,000	1,147,000	1,147,000	1,147,000	5,735,000	มีการซ่อมแซมระบบส่งน้ำ
รวม		72,167,000	75,465,000	75,465,000	74,131,000	74,131,000	371,359,000	ชลประทาน 25 กม.

หมายเหตุ : ดำเนินการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 36 แห่ง

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.5 กรมส่งเสริมการเกษตร

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ		3,576,000	6,210,000	6,210,000	6,210,000	6,210,000	28,416,000	
<u>แนวทางที่ 1</u> ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสินค้าเกษตรภายใต้ระบบการเพาะปลูกที่ดีและระบบเกษตรอินทรีย์								
<u>แผนงาน</u> ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร								
<u>กิจกรรมที่ 1</u> ทดสอบสาธิตพืชและสัตว์เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน								
1.1 การส่งเสริมการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน								
- แปลงสาธิตการปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษ	870 ไร่/ 36 ศูนย์	1,100,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	8,700,000	เกษตรกรได้รับการส่งเสริมปลูกพืชผสมผสานที่มีผลผลิตที่ได้รับรอง
<u>กิจกรรมที่ 2</u> ส่งเสริมการทำเกษตรที่มีความยั่งยืนและเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม								
1.2 ส่งเสริมการปลูกพืชผสมผสาน	1,640 ไร่	600,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	4,920,000	คุณภาพอาหารปลอดภัย จำนวน 1,640 ไร่
1.3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	174 ศูนย์	440,000	760,000	760,000	760,000	760,000	3,480,000	
	เรียนรู้							
1.4 การส่งเสริมการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน	8,700 ราย/							
- ฝึกอบรมเกษตรกร	174 กลุ่ม	220,000	380,000	380,000	380,000	380,000	1,740,000	

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายงาน

3.5 กรมส่งเสริมการเกษตร

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	(บาท)		
แนวทางที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการผลิต การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการจำหน่ายผลผลิต รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ									
แผนงาน การพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้าและการจำหน่ายผลผลิต									
กิจกรรมที่ 1 พัฒนามาตรฐานคุณภาพผลผลิตและการแปรรูปผลผลิต									
1.5 ส่งเสริมด้านเคหกิจเกษตร	174 กลุ่ม	666,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	5,226,000	มีกลุ่มยุวเกษตรกรและเกษตรกรอาสาสมัคร จำนวน 174 กลุ่ม	
1.6 การส่งเสริมการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน	174 ศูนย์						-		
- จัดวันรณรงค์ลดเลิกการใช้สารเคมี	เรียนรู้ฯ	550,000	950,000	950,000	950,000	950,000	4,350,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน		836,000	1,444,000	1,444,000	1,444,000	1,444,000	6,612,000		
แนวทางที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นกลุ่มองค์กรชุมชนและสถาบันเกษตรกร									
แผนงาน ส่งเสริมบทบาทกลุ่มและสถาบันเกษตรกร									
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อพึ่งพาตนเอง									
1.1 ส่งเสริมงานวิสาหกิจชุมชน	20 กลุ่ม	440,000	760,000	760,000	760,000	760,000	3,480,000		
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน									
1.2 ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร	174 กลุ่ม	264,000	456,000	456,000	456,000	456,000	2,088,000		
1.3 ส่งเสริมการจัดตั้งเกษตรกรอาสาสมัครและยุวเกษตรกรอาสาสมัคร	174 กลุ่ม	132,000	228,000	228,000	228,000	228,000	1,044,000		
รวม		4,412,000	7,654,000	7,654,000	7,654,000	7,654,000	35,028,000		

หมายเหตุ : ดำเนินการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 20 แห่ง

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.6 กรมส่งเสริมสหกรณ์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน									
แนวทางที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม องค์กรชุมชน และสถาบันเกษตรกร									
แผนงาน ส่งเสริมบทบาทกลุ่มและสถาบันเกษตรกร									
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อพึ่งพาตนเอง									
1.1 โครงการให้การศึกษอบรมและเรียนรู้การทำงานร่วมกับชุมชนแบบมีส่วนร่วม								สหกรณ์จำนวน 28 แห่ง (ครอบคลุมพื้นที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 37 ศูนย์) ได้รับการส่งเสริม การส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	
- จัดเวทีเสวนาชุมชนและสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสหกรณ์ กลุ่มสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	111 ครั้ง	333,000	416,250	520,300	650,370	812,970	2,732,890		
- จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการหลวง	1 ครั้ง	203,100	253,870	317,350	396,690	495,860	1,666,870		
1.2 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการรวมกลุ่มเกษตรกร									
- แนะนำส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม /ธุรกิจการผลิตและการตลาดของสหกรณ์/กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร	38 กลุ่ม	1,520,000	1,900,000	2,375,000	2,968,750	3,710,940	12,474,690		
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ของชุมชน									
1.3 โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบต่าง ๆ									
- แนะนำส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ อุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์	37 ศูนย์	1,369,000	1,711,250	2,139,100	2,673,870	3,342,350	11,235,570		
- ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรม/ธุรกิจการผลิตและการตลาดในรูปแบบสหกรณ์	28 สหกรณ์	242,200	302,750	378,440	473,050	591,310	1,987,750		
- การประชุมหรือประสานงานกับมูลนิธิโครงการหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	7 จังหวัด	534,800	668,500	835,620	1,044,530	1,305,660	4,389,110		
รวม		4,202,100	5,252,620	6,565,810	8,207,260	10,259,090	34,486,880		

หมายเหตุ : ดำเนินการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 37 แห่ง

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.7 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ แนวทางที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการผลิต การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ผลผลิตและการจำหน่ายผลผลิต รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ แผนงาน การพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้าและการจำหน่ายผลผลิต กิจกรรมที่ 1 พัฒนามาตรฐานคุณภาพผลผลิตและการแปรรูปผลผลิต 1.1 โครงการส่งเสริมอาชีพวนเกษตร - พัฒนาพื้นที่วางระบบการใช้ประโยชน์และส่งเสริมการเกษตร - การส่งเสริมการตลาดและการแปรรูปผลผลิต	90 ไร่/ 18 ครอบครัว 100 คน	404,000 - 404,000	406,200 - 406,200	269,700 269,700 -	284,700 284,700 -	303,400 303,400 -	1,668,000 857,800 810,200	สมาชิกหมู่บ้านได้รับ การถ่ายทอดความรู้ (การฝึกอบรม, ศึกษาดู งาน) พี่เมืองหนาว เพิ่มเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอ ต่อการบริโภคและ เป็นรายได้หลักปีละ 50 คน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งป่าต้นน้ำลำธาร แผนงาน ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมและอนุรักษ์สวนป่าธรรมชาติ 1.1 โครงการปลูกและบำรุงรักษาสวนป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร และป่าเสื่อมโทรม 1) การปลูกป่าแปลงใหม่เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร		6,426,100	7,725,000	8,957,300	10,264,350	11,373,150	44,745,900	ส่งเสริมให้ราษฎรมีที่ดินทำกิน เป็นหลักแหล่งถูกต้องตาม กฎหมายจำนวน 90 ไร่

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.7 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
(1) ปลูกสร้างสวนป่าแปลงใหม่								ปลูกสวนป่าแปลงใหม่ จำนวน 5,500 ไร่
- แปลงสาธิต	500 ไร่	162,500	168,980	172,250	175,650	175,850	855,230	
- แปลงราษฎร	5,000 ไร่	1,625,000	1,689,800	1,722,500	1,756,500	1,758,500	8,552,300	
(2) การบำรุงรักษาสวนป่าแปลงเก่า								
- แปลงสาธิต	700 ไร่	280,500	388,720	493,250	603,600	704,200	2,470,270	
- แปลงราษฎร	7,000 ไร่	2,805,000	3,887,200	4,932,500	6,036,000	7,042,000	24,702,700	
2) การปลูกสร้างป่าเพื่อฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม		1,553,100	1,590,300	1,636,800	1,692,600	1,692,600	8,165,400	บำรุงรักษาสวนป่า แปลงเก่า 4,650 ไร่
- การบำรุงดูแลรักษาสวนป่าแปลงเก่า	4,650 ไร่							
- การป้องกันรักษาป่าธรรมชาติบริเวณรอบโครงการ	150,000 ไร่							
รวม		6,830,100	8,131,200	9,227,000	10,549,050	11,676,550	46,413,900	

หมายเหตุ : ดำเนินการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 2 แห่ง

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ		120,000	15,948,000	15,948,000	15,948,000	11,520,000	59,484,000	
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้								
แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร								
กิจกรรมที่ 1 ฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพในการสร้างมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์								
1.1 โครงการการศึกษาและวางแผนการพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร								เกษตรกรได้รับ
1) สสำรวจศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และศักยภาพของราษฎรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เพื่อส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร	3 หมู่บ้าน	-	1,440,000	1,440,000	1,440,000	-	4,320,000	การถ่ายทอดความรู้ในการประกอบ
2) จัดประชุมสัมมนาให้คำปรึกษาแนะนำกลุ่มราษฎรด้านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์	1 ครั้ง / ปี		2,988,000	2,988,000	2,988,000	-	8,964,000	อาชีพหัตถกรรมจำนวน 3 หมู่บ้าน
3) ฝึกอบรมด้านหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครอบครัว	3 หมู่บ้าน	-	2,520,000	2,520,000	2,520,000	2,520,000	10,080,000	
4) พัฒนากลไกการผลิตด้านหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครอบครัว	3 หมู่บ้าน	-	2,520,000	2,520,000	2,520,000	2,520,000	10,080,000	
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน								
1.2 โครงการการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร								
1) ประสานการจัดฝึกอบรมอาชีพนอกภาคการเกษตร	3 หมู่บ้าน /2 ครั้ง	-	720,000	720,000	720,000	720,000	2,880,000	
2) ประชุม ติดตาม ประเมินผล การฝึกอบรมอาชีพนอกภาคการเกษตร	3 หมู่บ้าน	97,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	4,417,000	
3) งานค้นคว้า ทดลอง พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดและติดตามผล	3 ครั้ง	-	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	4,320,000	
4) ประสานการพัฒนาเส้นใยและผลิตภัณฑ์		-	360,000	360,000	360,000	360,000	1,440,000	

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
5) ผลิตสื่อ/เผยแพร่เอกสารสิ่งพิมพ์		-	360,000	360,000	360,000	360,000	1,440,000	
6) การประชุม ติดตามและประเมินผลโครงการ		23,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000	11,543,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ		-	4,027,490	4,045,950	4,396,720	9,526,030	21,996,190	
แนวทางที่ 4 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน								
แผนงาน ติดตามประเมินผลและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร								
กิจกรรมที่ 1 ประเมินผลการบริหารจัดการ								
1.1 โครงการการประเมินผลการบริหารจัดการ	36 ศูนย์							
1) ประสานการจัดฝึกอบรมการบริหารจัดการกลุ่ม		-	-	-	-	360,000	360,000	
2) อบรมการบริหารจัดการกลุ่ม (DRIVE)		-	-	-	-	4,680,000	4,680,000	
3) กิจกรรมสนับสนุนสำหรับบริหารโครงการ		-	4,027,490	4,045,950	4,396,720	4,486,030	16,956,190	
รวม		120,000	19,975,490	19,993,950	20,344,720	21,046,030	81,480,190	

หมายเหตุ : ปี 2550 ดำเนินการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 6 แห่ง

ปี 2551- 2554 ดำเนินการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 36 แห่ง

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.9 สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ		1,500,000	2,000,000	1,700,000	1,700,000	1,600,000	8,500,000	
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อการผลิตและคุณภาพสินค้าเกษตร ภายใต้ระบบการเพาะปลูกที่ดีและระบบเกษตรอินทรีย์								
แผนงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร								
กิจกรรมที่ 1 ทดสอบสารชีวภัณฑ์และสัตว์เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน								
1.1 โครงการหัตถด้อยปู								
1) พัฒนาและทดสอบสายพันธุ์เห็ดเขตหนาวชนิดใหม่	1 โครงการ	400,000	500,000	300,000	300,000	300,000	1,800,000	มีผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพจำนวน 2 ชนิด เช่น เห็ดเขตหนาวชนิดใหม่ , วานิลลา
2) พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเห็ดให้เหมาะสมกับพื้นที่โครงการหลวง	1 โครงการ	700,000	1,000,000	700,000	1,000,000	800,000	4,200,000	
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้								
แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร								
กิจกรรมที่ 1 ฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพในการสร้างมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์								
1.2 โครงการหัตถด้อยปู								
1) การสาธิตและให้ความรู้การประกอบอาชีพการเพาะเห็ดเพื่อเป็นอาหารในครอบครัวและเสริมรายได้	5 ครั้ง	100,000	200,000	200,000	100,000	100,000	700,000	
2) ส่งเสริมและสนับสนุนเชื้อเห็ดที่มีคุณภาพ	1 โครงการ	300,000	300,000	500,000	300,000	400,000	1,800,000	

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.9 สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ <u>แนวทางที่ 1</u> ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งป่าต้นน้ำลำธาร <u>แผนงาน</u> ฟื้นฟูและการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร <u>กิจกรรมที่ 5</u> ส่งเสริมชุมชนในการปลูกไม้ใช้สอย 1.1 โครงการเห็ดดอยปู่ 1) ส่งเสริมการเพาะเห็ดจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่หาง่ายในพื้นที่ 2) ส่งเสริมสาธิตการปลูกวานิลลาในพื้นที่โครงการหลวง	1 โครงการ 4 ศูนย์	200,000 100,000 100,000	500,000 300,000 200,000	600,000 300,000 300,000	600,000 300,000 300,000	700,000 400,000 300,000	2,600,000 1,400,000 1,200,000	
รวม		1,700,000	2,500,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	11,100,000	

หมายเหตุ : ดำเนินการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 4 แห่ง

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.10 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ <u>แนวทางที่ 1</u> ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสินค้าเกษตร ภายใต้ระบบการเพาะปลูกที่ดีและระบบเกษตรอินทรีย์ <u>แผนงาน</u> ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร <u>กิจกรรมที่ 1</u> ทดสอบสาริตพืชและสัตว์เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน		3,900,000	4,400,000	5,050,000	5,600,000	6,200,000	25,150,000	
1.1 โครงการทดสอบสาริตการผลิตพืชและสัตว์ - พืชไร่ - พืชสวน - ไม้ดอก - ไม้ผล - ปศุสัตว์	4 ไร่/ 2ศูนย์ 8ไร่/5 ศูนย์ 3 ไร่/3ศูนย์ 8 ไร่/4ศูนย์ 5โครงการ/2ศูนย์	400,000	400,000	450,000	500,000	500,000	2,250,000	มีผลิตผลทางการเกษตรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ พืชไร่ พืชสวน ไม้ดอก ไม้ผลและปศุสัตว์
<u>กิจกรรมที่ 2</u> ส่งเสริมการทำเกษตรที่มีความยั่งยืนและเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม 1.2 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรเพื่อการบริโภคและเพิ่มรายได้ - พืชไร่ - พืชสวน - ไม้ดอก - ไม้ผล - ปศุสัตว์	200 ไร่/5ศูนย์ 800 ไร่/5ศูนย์ 40 ไร่/3ศูนย์ 200 ไร่/5ศูนย์ 5โครงการ/5ศูนย์	3,000,000	3,500,000	4,000,000	4,500,000	5,000,000	20,000,000	

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.10 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้ แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร กิจกรรมที่ 1 ฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพในการสร้างมูลค่าสินค้า และผลิตภัณฑ์ 1.3 โครงการส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร - การทอผ้าและงานผลิตภัณฑ์จากผ้า - การจักสานไม้ไผ่ - การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร - การท่องเที่ยวเชิงเกษตร - การจัดกิจกรรมร้านค้าชุมชน 1.4 โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร บนพื้นที่สูง								
	4 กลุ่ม/3ศูนย์	250,000	250,000	350,000	350,000	450,000	1,650,000	กลุ่มเกษตรกรจำนวน 12 กลุ่ม ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการประกอบอาชีพหัตถกรรมท้องถิ่น
	2 กลุ่ม/2ศูนย์							
	3 กลุ่ม/3ศูนย์							
	4 กลุ่ม/4ศูนย์							
	1กลุ่ม/1ศูนย์							
	10 ครั้ง/5 ศูนย์	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	1,250,000	เกษตรกร 60 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการประกอบอาชีพการเกษตร บนพื้นที่สูง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์ดินและน้ำรวมทั้ง ป่าต้นน้ำลำธาร แผนงาน การพัฒนาและจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปลูกหญ้าแฝก กิจกรรมที่ 2 ผลิตและส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกของเกษตรกร 1.1 โครงการผลิตและส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก		400,000	400,000	300,000	300,000	300,000	1,700,000	
	5 โครงการ	งบประมาณรวมกับโครงการรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึก						มีพื้นที่ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน 150,000 กล้า
	/5ศูนย์							

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.10 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
<u>แผนงาน</u> พัฒนาและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร <u>กิจกรรมที่ 1</u> ส่งเสริมระบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร 1.2 โครงการรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ - การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	5 โครงการ/5ศูนย์	400,000	400,000	300,000	300,000	300,000	1,700,000	
<u>กิจกรรมที่ 3</u> ฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำธรรมชาติ 1.3 กิจกรรมการอนุรักษ์แหล่งน้ำและสัตว์น้ำ	2 โครงการ/2ศูนย์							
<u>กิจกรรมที่ 5</u> ส่งเสริมชุมชนในการปลูกไม้ใช้สอย 1.4 โครงการป่าชุมชน 1.5 โครงการป่าชาวบ้าน	400 ราย/5ศูนย์ 10 ราย/3 ศูนย์							
<u>กิจกรรมที่ 6</u> จัดทำแนวกันไฟป่าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 1.6 กลุ่มป้องกันไฟป่า	800 ราย/5ศูนย์							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน		600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	3,000,000	
<u>แนวทางที่ 2</u> ส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของตนเอง ครอบครัวและชุมชน <u>แผนงาน</u> พัฒนาด้านสุขภาพ <u>กิจกรรมที่ 2</u> การส่งเสริมกิจกรรมแพทย์อาสาและแพทย์พื้นบ้าน 1.1 โครงการแพทย์อาสาหรือการจัดหน่วยบริการอื่น ๆ								
	2 ครั้ง/2ศูนย์	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1,000,000	

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.10 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แผนงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด กิจกรรมที่ 2 ลดผู้ติดยาเสพติดในชุมชน 1.2 โครงการพัฒนาสังคมและชุมชนต้านยาเสพติด - การประชุมองค์กรเครือข่ายต้านยาเสพติด - การแข่งขันกีฬาเยาวชนในพื้นที่ - กิจกรรมหมู่บ้านสะอาด - บำบัดผู้ป่วย แนวทางที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม องค์กรชุมชนและสถาบันเกษตรกร แผนงาน ส่งเสริมบทบาทกลุ่มและสถาบันเกษตรกร กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ของชุมชน 1.3 โครงการจัดตั้งกลุ่มเตรียมสหกรณ์	12 ครั้ง/3ศูนย์ 4 ครั้ง/ 4ศูนย์ 5 หมู่บ้าน /5ศูนย์ 2 กลุ่ม/2ศูนย์	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	1,500,000	มีชุมชนเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดจำนวน 3 แห่ง
		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000	มีการจัดตั้งเตรียมสหกรณ์ 2 กลุ่ม ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
รวม		4,900,000	5,400,000	5,950,000	6,500,000	7,100,000	29,850,000	อย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ : ดำเนินการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 37 แห่ง

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ		10,070,000	10,850,000	5,950,000	6,350,000	4,950,000	38,170,000	
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสินค้าเกษตร ภายใต้ระบบการเพาะปลูกที่ดีและระบบเกษตรอินทรีย์								
แผนงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร								
กิจกรรมที่ 3 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและวิศวกรรมอาหาร								
1.1 การพัฒนาระบบและเครื่องมือควบคุมสภาวะแวดล้อม	2 ศูนย์	1,000,000	500,000	-	-	-	1,500,000	
1.2 การพัฒนาการออกแบบโรงเรือนควบคุมอัตโนมัติ-กึ่งอัตโนมัติ	2 ศูนย์	-	-	500,000	500,000	-	1,000,000	
1.3 การศึกษาคุณสมบัติทางกลของไม้ไผ่	2 ศูนย์	500,000	-	-	-	-	500,000	
1.4 การพัฒนาการควบคุมศัตรูพืชในโรงเรือน	2 ศูนย์				500,000		500,000	
1.5 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบโรงเรือน	2 ศูนย์	-	200,000	-	-	-	200,000	
1.6 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการใช้พลังงานในระบบโรงเรือน	2 ศูนย์	-	-	-	500,000	-	500,000	
1.7 เครื่องจักรกล/เครื่องมือในฟาร์มและเครื่องมือหลังการเก็บเกี่ยวต้นแบบ	2 ศูนย์	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	2,250,000	

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
แนวทางที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการผลิต การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ผลผลิตและการจำหน่ายผลผลิต รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ แผนงาน การพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้าและการจำหน่ายผลผลิต กิจกรรมที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว และจำหน่ายผลผลิต								
1.8 โครงการพัฒนาระบบต้นแบบ Mobile Pre Cooling ในแปลง	1 ศูนย์	-	3,500,000	-	-	-	3,500,000	
1.9 ออกแบบและเป็นที่ปรึกษาสร้างห้องตัดแต่ง 12 - 15 องศา	7 ศูนย์	300,000	-	-	-	-	300,000	
1.10 การปรับปรุงด้านการจัดการระบบ Pre Cooling	7 ศูนย์	720,000	-	-	-	-	720,000	
1.11 การแปรรูปเพิ่มมูลค่า (โดยใช้โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1,2 ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์)	4 ศูนย์	4,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	12,000,000	
1.12 ห้องเย็นสำหรับกลุ่มสหกรณ์ปลูกกุหลาบ	1 ศูนย์	-	1,200,000	-	-	-	1,200,000	
1.13 โครงการพัฒนาตู้อบแห้งสุญญากาศ	27 ศูนย์	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,200,000	1,500,000	8,100,000	
1.14 โครงการตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	29 ศูนย์	1,000,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,000,000	5,600,000	
1.15 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง logistic การบริหารจัดการ	7 ศูนย์	300,000	-	-	-	-	300,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน		10,200,000	13,200,000	15,450,000	14,400,000	16,700,000	69,950,000	
แนวทางที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและพลังงาน และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบำรุงรักษา แผนงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและพลังงาน กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร								
1.1 การบริหารทรัพยากรน้ำ (การเกษตร ชุมชนและสถานี)	1 ศูนย์	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	5,000,000	

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน								
1.2 ระบบบำบัดน้ำเสีย	5 ศูนย์	-	400,000	800,000	400,000	400,000	2,000,000	
1.3 การจัดทำบัญชีพลังงานสำหรับชุมชน	1 ศูนย์	-	1,000,000	2,000,000	-	-	3,000,000	
1.4 การปรับปรุงระบบผลิตน้ำดีสำหรับโรงคัสดับรรจุ	4 ศูนย์	500,000	500,000	-	-	-	1,000,000	
1.5 การศึกษาปรับปรุงระบบผลิตน้ำดื่ม	2 ศูนย์	-	200,000	200,000	-	-	400,000	
1.6 โครงการสูบน้ำใต้ดินด้วยพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์	1 ศูนย์	-	-	-	-	500,000	500,000	
1.7 รถรางดอย	1 ศูนย์	-	-	500,000	1,000,000	-	1,500,000	
1.8 การพัฒนาและส่งเสริมเตาประสิทธิภาพสูง	1 ศูนย์	-	1,500,000	500,000	500,000	500,000	3,000,000	
1.9 การจัดการขยะ	3 ศูนย์	500,000	500,000	500,000	-	-	1,500,000	
1.10 โครงการพัฒนาและฟื้นฟูระบบประจุแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ (31)	30 ศูนย์	500,000	500,000	700,000	800,000	600,000	3,100,000	
1.11 โครงการติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์	31 ศูนย์	2,000,000	2,400,000	2,400,000	2,800,000	2,800,000	12,400,000	
1.12 โครงการระบบบำบัดน้ำและหมุนเวียนน้ำสำหรับฟาร์มปลาเทราท์	1 ศูนย์	150,000	150,000	200,000	100,000	-	600,000	
1.13 โครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับส่วนแสงสว่าง ส่วนระบายอากาศและส่วนควบคุม	31 ศูนย์	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,500,000	3,500,000	16,000,000	
1.14 โครงการประยุกต์ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานด้วยดีเซลล์ แสงอาทิตย์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(เดิม) สำหรับกิจกรรมการผลิตกาแฟของศูนย์ฯ	1 ศูนย์	-	500,000	-	-	-	500,000	
1.15 ประเมินศักยภาพด้านพลังงานสะอาดและอุปสงค์อุปทานของพลังงานสะอาดในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง	36 ศูนย์	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	2,000,000	
1.16 ห้องเย็นเคลื่อนที่สาธิตพลังงานแสงอาทิตย์ (Mobile Solar Cooling Vehicle)	1 ศูนย์	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	
1.17 การพัฒนากังหันน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก	1 ศูนย์	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	1,500,000	

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
1.18 การพัฒนาปั๊มน้ำพลังน้ำ	1 ศูนย์	-	-	500,000	-	-	500,000	
1.19 เก็บเกี่ยวพลังงานความร้อนจากห้องเย็น	1 ศูนย์	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	
1.20 การใช้ประโยชน์ความร้อนจากเตาเผา (ขยะ)	1 ศูนย์	-	-	600,000	-	-	600,000	
1.21 การพัฒนา biogas จากเศษผัก	1 ศูนย์	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	
1.22 พื้นฟูระบบพลังงานจากธรรมชาติในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	2 ศูนย์	250,000	250,000	250,000	-	-	750,000	
1.23 ศูนย์เรียนรู้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน	2 ศูนย์	-	-	-	2,000,000	1,500,000	3,500,000	
1.24 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำสวนป่าพลังงาน	1 ศูนย์	-	-	-	-	500,000	500,000	
1.25 ติดตั้งทดสอบระบบพลังงานสะอาด	1 ศูนย์	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	
1.26 สถาปัตยกรรมอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน	2 ศูนย์	-	-	-	1,000,000	100,000	1,100,000	
1.27 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลดการใช้พลังงานสำหรับศูนย์ฯ	21 ศูนย์	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	3,000,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านบริหารจัดการ		5,500,000	3,100,000	3,100,000	2,100,000	1,600,000	15,400,000	
แนวทางที่ 1 สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของโครงการหลวง								
แผนงาน การบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงบูรณาการ								
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรและการเกษตร								
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการทรัพยากรและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์								
1.1 Master Plan สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	5 ศูนย์	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	2,000,000	
1.2 MIS on GIS	8 ศูนย์	-	300,000	300,000	300,000	300,000	1,200,000	

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการเชื่อมโยงและสนับสนุนการบริหารจัดการการวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนงาน การสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในการพัฒนาเชิงบูรณาการ กิจกรรมที่ 1 การสนับสนุนการพัฒนาเชิงบูรณาการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง								
1.3 โครงการก่อสร้างระบบดักไขมันและระบบบำบัดน้ำทิ้ง	1 ศูนย์	2,400,000	-	-	-	-	2,400,000	
1.4 การฝึกและสร้างอาชีพที่ใช้เทคโนโลยีสำหรับเยาวชน	8 ศูนย์	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1,000,000	
1.5 การฝึกอบรมผู้นำชุมชนและกลุ่มแม่บ้านด้านเทคโนโลยี	9 ศูนย์	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1,000,000	
1.6 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารศูนย์	36 ศูนย์	300,000	-	-	-	-	300,000	
1.7 หน่วยที่ปรึกษาวิศวกรรมและบริการเทคนิค	15 ศูนย์	1,500,000	1,500,000	1,500,000	500,000	-	5,000,000	
1.8 การฝึกอบรมความสามารถทางวิศวกรรมสำหรับศูนย์(โดยโรงงานหลวงที่ 1 และ 2)	15 ศูนย์	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	2,500,000	
รวม		25,770,000	27,150,000	24,500,000	22,850,000	23,250,000	123,520,000	

หมายเหตุ : ดำเนินการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 36 ศูนย์

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายงาน

3.12 กระทรวงสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	(บาท)	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน								
<u>แนวทางที่ 2</u> ส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของตนเองครอบครัวและชุมชน								
<u>แผนงาน</u> พัฒนาด้านสุขภาพ								
<u>กิจกรรมที่ 1</u> การพัฒนาระบบการดูแลและรักษาสุขภาพแบบองค์รวม								
1.1 โครงการการวางแผนและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพ								
- จัดตั้งชมรมออกกำลังกาย	26 ศูนย์	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	1,300,000	
1.2 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน								
- จัดกิจกรรมสนับสนุนการสร้างประชาคม	26 ศูนย์	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	1,950,000	
- ประสานการรวมพลังสร้างเครือข่ายประชาคมสุขภาพ	26 ศูนย์	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	2,600,000	
- พัฒนาศักยภาพชมรม อสม. โดยการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม อสม.	26 ศูนย์	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	1,300,000	
1.3 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน								
- อบรมฟื้นฟูความรู้แก่ อสม.	1,655 ราย	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	1,950,000	
- อบรมแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว โดยการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพแก่แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว	3,700 ราย	676,000	676,000	676,000	676,000	676,000	3,380,000	
1.4 โครงการส่งเสริมสุขภาพพัฒนางานอนามัยและเด็ก								
- งานอนามัยแม่และเด็ก	800 คน	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000	
- งานวางแผนครอบครัวทั้งรายเก่าและรายใหม่	2,730 คน	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	275,000	
- สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและติดตามพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี	2,350 คน	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	125,000	
1.5 โครงการเพิ่มศักยภาพสังคมอยู่เย็นเป็นสุข	3 หมู่บ้าน	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	
- สร้างการมีส่วนร่วม								
- สื่อสารสาธารณะ								
- ครอบครัวอบอุ่น								

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.12 กระทรวงสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
1.6 ประสานสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง		งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	
- สนับสนุนชมรม อสม. ในการพัฒนา/แก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขในพื้นที่	2 หมู่บ้าน							
- ดำเนินงานอนามัยโรงเรียนตามแนวทางโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	20 แห่ง							
- สนับสนุนและประสานความร่วมมือเครือข่ายด้านสุขภาพในพื้นที่ในการควบคุมโรค	3 หมู่บ้าน							
1.7 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย								
- เฝ้าระวังอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร	เกษตรกร 3,500 คน	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	100,000	
- ส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน ในโรงเรียนและในสถานที่ราชการ	3 หมู่บ้าน	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	37,500	
- ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่	3 หมู่บ้าน	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	30,000	
1.8 งานบริการรักษาพยาบาล								
- ให้บริการรักษาพยาบาลในสถานบริการ	365 วัน	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	
- ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง	2 ครั้ง/เดือน	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000	
1.9 จัดบริการสาธารณสุขในสถานบริการ (รพช./สอ.)	43,040 ราย	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	250,000	
- ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในสถานบริการ								
- พัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลสาธารณสุข								
- ให้สูติศึกษาในสถานบริการและในหมู่บ้าน	ทุกเดือน	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	
1.10 โครงการสร้างสุขภาพ								
- สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเด็ก 0-1 ปี	750 ราย	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	90,000	
- เฝ้าระวังและติดตามทางโภชนาการ	2,865 ราย	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	
- งานอนามัยแม่และเด็ก	600 ราย	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	2,430,000	
- งานอนามัยโรงเรียน (สำรวจภาวะขาดสารไอโอดีนในเด็กนักเรียน ป1-ป6)	7,680 ราย	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	770,000	
- พัฒนาศักยภาพ อสม. ในชุมชน/ อบต.	350 ราย	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.12 กระทรวงสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
1.11 โครงการสุขภาพบาล - ส่งเสริมให้ประชาชนปรับปรุงสิ่งแวดล้อม - ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ส้วมซึม	1,685 หลังคาเรือน	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	
1.12 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อพัฒนาสุขภาพ - จัดประชาคมหมู่บ้านด้านสุขภาพ - จัดกิจกรรมสนับสนุนการสร้างประชาคม - พัฒนาศักยภาพชมรม อสม. โดยการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมอสม.	5 ครั้ง/ศูนย์	10,000 งบปกติ	10,000 งบปกติ	10,000 งบปกติ	10,000 งบปกติ	10,000 งบปกติ	50,000 งบปกติ	
1.13 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน - อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ประจำหมู่บ้าน - อบรมแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว	225 คน 500 คน	20,000 20,000	20,000 20,000	20,000 20,000	20,000 20,000	20,000 20,000	100,000 100,000	
1.14 โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน - จัดตั้งชมรมออกกำลังกาย	19 ชมรม	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	
1.15 โครงการเฝ้าระวังสารพิษ - ตรวจหาสารเคมีในเลือดของกลุ่มเกษตรกร - ให้ความรู้การเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร	700 คน 5 ครั้ง	15,000 5,000	15,000 5,000	15,000 5,000	15,000 5,000	15,000 5,000	75,000 25,000	
1.16 โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่พื้นที่สูง - สาธารณสุขเคลื่อนที่พื้นที่สูง (บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป งานวางแผนครอบครัว งานส่งเสริมป้องกันโรคด้วยวัคซีน งานอนามัยแม่และเด็ก)	2 ศูนย์	70,000	84,000	92,400	97,020	101,870	445,290	

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.12 กระทรวงสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมกิจกรรมแพทย์อาสาและแพทย์พื้นบ้าน								
1.17 โครงการแพทย์พื้นบ้าน	26 ศูนย์	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	2,600,000	
- พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ								
1.18 โครงการแพทย์พื้นบ้าน								
- ให้ความรู้เรื่องแพทย์พื้นบ้าน	5 ครั้ง	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000	
- สนับสนุนผู้ที่มีความรู้เรื่องการแพทย์พื้นบ้านในด้านวิชาการ	6 ครั้ง	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	30,000	
กิจกรรมที่ 3 การควบคุมและเฝ้าระวังโรคติดต่อและโรคมะเร็ง								
1.19 โครงการควบคุมป้องกันไข้เลือดออก	26 ศูนย์	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	1,950,000	
- ธารรงค์ ป้องกัน ควบคุม ไข้เลือดออก								
1.20 งานควบคุมโรคติดต่อเฉพาะ	70 ราย	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	
- เฝ้าระวัง โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดนกและปอดบวมในชุมชน								
1.21 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุข	3 ศูนย์	800,000	960,000	1,056,000	1,108,800	1,164,240	5,089,040	
- งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ (คัดกรองโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก)								
- งานควบคุมโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก โรคระบาดอื่นๆ)								
- งานติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ								

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.12 กระทรวงสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	(บาท)	
จ.แม่ฮ่องสอน								
1.22 โครงการควบคุม เฝ้าระวังโรคติดต่อ								
- มาตรการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	5 ครั้ง	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	12,500	
- โครงการควบคุมป้องกันโรคฉี่หนู	300 คน	10,000	10,000	6,000	6,000	6,000	38,000	
1.23 โครงการควบคุมป้องกันโรคมาเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก								
- มาตรการตรวจเต้านมด้วยตนเอง		งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	
- ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มเป้าหมายสตรีอายุ 35,40,45,50,55,60 ปี	700 คน	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000	
1.24 โครงการควบคุมเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง	500 คน	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	40,000	
กิจกรรมที่ 4 มาตรการวางแผนครอบครัวของชุมชนชาวเขา								
1.25 โครงการวางแผนครอบครัว	26 ศูนย์	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	1,300,000	
- อบรมให้ความรู้แก่ชุมชน								
- วางแผนครอบครัวในกลุ่มประชากรวัยทำงาน อายุ 15-44 ปี								
1.26 โครงการวางแผนครอบครัว	410 ราย	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	
- วางแผนครอบครัวในกลุ่มประชากรวัยทำงาน 15-44 ปี (รายใหม่ 60 ราย /รายเก่า 350 ราย)								

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.12 กระทรวงสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	(บาท)	
<u>แนวทางที่ 4</u> ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด <u>แผนงาน</u> ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด <u>กิจกรรมที่ 1</u> ส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในการป้องกัน การแพร่ระบาดของยาเสพติด <u>กิจกรรมที่ 2</u> ลดผู้ติดยาเสพติดในชุมชน								
1.27 โครงการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนเพื่อป้องกันยาเสพติด								
- จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน	26 ศูนย์	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	1,950,000	
- รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	26 ศูนย์	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	1,950,000	
1.28 โครงการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนเฝ้าระวังยาเสพติด								
- จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน	13 หมู่บ้าน	4,500	5,000	5,000	5,000	5,000	24,500	
- รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	5 ครั้ง	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	12,500	
1.29 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อป้องกันยาเสพติด								
- เฝ้าระวังการกลับไปเสพยา	117 คน/2 ครั้ง	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	35,000	
- บำบัดรักษา	3 หมู่บ้าน	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	
- อบรมทักษะชีวิตในกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา	140 คน	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	70,000	
- จัดตั้งชมรม To Be Number one	3 ชมรม	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	15,000	
รวมทั้งสิ้น		6,314,000	6,483,500	6,583,900	6,641,320	6,701,610	32,724,330	

หมายเหตุ : ดำเนินการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 36 ศูนย์

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.13 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน								
<u>แนวทางที่ 4</u> ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด								
<u>แผนงาน</u> ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด								
<u>กิจกรรมที่ 1</u> ส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด								
<u>กิจกรรมที่ 2</u> ลดผู้ติดยาเสพติดในชุมชน								
1.1 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด								
- สนับสนุนกิจกรรมแก้ไขปัญหาเสพติดขององค์กรชุมชน	36 ศูนย์	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	1,500,000	มีชุมชนเครือข่ายการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด จำนวน 36 แห่ง
- สนับสนุนการทำงานของเครือข่ายชุมชน	36 ศูนย์	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	1,500,000	
รวม		600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	3,000,000	

หมายเหตุ : ดำเนินการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 36 แห่ง

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.14 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน		3,965,400	4,560,200	5,244,200	6,030,800	6,935,500	26,736,100	
 <u>แนวทางที่ 3</u> เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม โดยชุมชนมีบทบาทร่วม								
 <u>แผนงาน</u> ด้านสวัสดิการสังคม								
 <u>กิจกรรมที่ 1</u> ส่งเสริมและให้บริการด้านสวัสดิการสังคม								
1.1 โครงการระบบสวัสดิการสังคม								
1) ฝึกอบรมด้านต่างๆ แก่กลุ่มเป้าหมาย	37 แห่ง	626,600	720,600	828,700	953,000	1,096,000	4,224,900	
2) การให้บริการสวัสดิการสังคม	37 แห่ง	2,126,000	2,444,900	2,811,600	3,233,300	3,718,300	14,334,100	ให้บริการสวัสดิการ
3) ส่งเสริมวัสดุการเกษตรและการศึกษา	37 แห่ง	1,212,800	1,394,700	1,603,900	1,844,500	2,121,200	8,177,100	สังคม จำนวน 37 แห่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ		4,554,800	4,720,200	4,910,400	5,129,100	5,380,600	24,695,100	
 <u>แนวทางที่ 4</u> ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อการปรับปรุง								
 และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน								
 <u>แผนงาน</u> ติดตามประเมินผลและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร								
 <u>กิจกรรมที่ 1</u> ประเมินผลการบริหารจัดการ								
1.1 โครงการระบบสวัสดิการสังคม								
1) ติดตามประเมินผล การประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร	37 แห่ง	1,102,600	1,268,000	1,458,200	1,676,900	1,928,400	7,434,100	
2) สนับสนุนงบประมาณให้ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามดูแลด้านการเกษตร	8 แห่ง	3,452,200	3,452,200	3,452,200	3,452,200	3,452,200	17,261,000	
รวม		8,520,200	9,280,400	10,154,600	11,159,900	12,316,100	51,431,200	

หมายเหตุ : ดำเนินการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 37 แห่ง

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.15 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ								
<u>แนวทางที่ 1</u> ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์ดินและน้ำ								
รวมทั้งป่าต้นน้ำลำธาร								
<u>แผนงาน</u> ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร								
<u>กิจกรรมที่ 1</u> ส่งเสริมระบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์								
และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร								
1.1 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร								
- ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ	28,800 ไร่	-	4,752,000	8,640,000	12,528,000	16,416,000	42,336,000	
- ฝึกอบรมในการสร้างจิตสำนึกชุมชนในพื้นที่	12 รุ่น	-	200,400	200,400	200,400	200,400	801,600	
โครงการหลวง								
<u>กิจกรรมที่ 2</u> ก่อสร้างฝายต้นน้ำในบริเวณป่าต้นน้ำลำธาร								
1.2 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร								
- ฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน	3,240 แห่ง	1,800,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	16,200,000	-ก่อสร้างฝายต้นน้ำ
- ฝายต้นน้ำแบบตาข่ายคลุมหินทิ้ง	144 แห่ง	-	360,000	360,000	360,000	360,000	1,440,000	ในบริเวณป่าต้นน้ำ
จำนวน 3,384 แห่ง								
<u>กิจกรรมที่ 6</u> จัดทำแนวกันไฟป่าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน								
1.3 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร								
- แนวกันไฟ	5,040 กิโลเมตร	2,448,000	3,672,000	3,672,000	3,672,000	3,672,000	17,136,000	จัดทำแนวกันไฟ
โดยการมีส่วนร่วมของ								
ชุมชนจำนวน								
5,040 กิโลเมตร								

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.15 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
<u>แนวทางที่ 2</u> จัดระเบียบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน <u>แผนงาน</u> การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยการจัดทำข้อตกลงกับชุมชนท้องถิ่น <u>กิจกรรมที่ 1</u> กำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนให้ชัดเจนโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 1.4 การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยการจัดทำข้อตกลงกับชุมชน		งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	
รวม		4,248,000	12,584,400	16,472,400	20,360,400	24,248,400	77,913,600	

หมายเหตุ : ดำเนินการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 36 แห่ง

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.16 มูลนิธิโครงการหลวง

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ		50,690,770	53,478,700	56,420,000	59,523,200	62,797,000	282,909,670	
<u>แนวทางที่ 1</u> ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสินค้าเกษตร ภายใต้ระบบการเพาะปลูกที่ดีและระบบเกษตรอินทรีย์								
<u>แผนงาน</u> ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร								
<u>กิจกรรมที่ 2</u> ส่งเสริมการทำเกษตรที่มีความยั่งยืนและเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม								
1.1 โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง								
- กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่ศูนย์ฯ	37 ศูนย์	40,758,910	43,000,700	45,365,700	47,860,800	50,493,100	227,479,210	
- กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี	37 ศูนย์	8,189,610	8,640,000	9,115,200	9,616,600	10,145,500	45,706,910	
- กิจกรรมป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน	37 ศูนย์	1,385,250	1,461,400	1,541,800	1,626,600	1,716,100	7,731,150	
<u>แนวทางที่ 3</u> ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้								
<u>แผนงาน</u> ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร								
<u>กิจกรรมที่ 1</u> ฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพในการสร้างมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์								
1.2 กิจกรรมพัฒนางานหัตถกรรมแก่เกษตรกร	37 ศูนย์	357,000	376,600	397,300	419,200	442,300	1,992,400	

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.16 มูลนิธิโครงการหลวง

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม <u>แนวทางที่ 1</u> ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์ดินและน้ำรวมทั้งป่าต้นน้ำลำธาร <u>แผนงาน</u> การพัฒนาและจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและการปลูกหญ้าแฝก <u>กิจกรรมที่ 2</u> ผลิตและส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกของเกษตรกร	37 ศูนย์	1,164,200	1,228,200	1,295,800	1,367,100	1,442,300	6,497,600	
1.1 อนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก <u>แผนงาน</u> ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร <u>กิจกรรมที่ 5</u> ส่งเสริมชุมชนในการปลูกไม้ใช้สอย	37 ศูนย์	594,400	627,100	661,600	698,000	736,400	3,317,500	
1.2 ปลูกป่าชาวบ้านในพื้นที่โครงการหลวง	37 ศูนย์	569,800	601,100	634,200	669,100	705,900	3,180,100	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน <u>แนวทางที่ 1</u> เร่งรัดการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มอัตราการรู้หนังสือ การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตลอดชีวิต <u>แผนงาน</u> พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียน <u>กิจกรรมที่ 2</u> ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้ การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษา ตลอดชีวิต		2,302,660	2,429,300	2,562,900	2,703,900	2,852,500	12,851,260	
1.1 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - กิจกรรมพัฒนาระบบการศึกษาและสังคม	37 ศูนย์	503,410	531,100	560,300	591,100	623,600	2,809,510	

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.16 มูลนิธิโครงการหลวง

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวมของตนเองครอบครัวและชุมชน แผนงาน พัฒนาด้านสุขภาพ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบการดูแลและรักษาสุขภาพแบบองค์รวม 1.2 กิจกรรมพัฒนาระบบสาธารณสุข	36 ศูนย์	1,500,000	1,582,500	1,669,500	1,761,400	1,858,200	8,371,600	
แนวทางที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นกลุ่มองค์กรชุมชนและสถาบันเกษตรกร แผนงาน ส่งเสริมบทบาทกลุ่มและสถาบันเกษตรกร กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อพึ่งพาตนเอง 1.3 กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกพึ่งพาตนเอง	36 ศูนย์	299,250	315,700	333,100	351,400	370,700	1,670,150	
รวม		54,157,630	57,136,200	60,278,700	63,594,200	67,091,800	302,258,530	

หมายเหตุ : ดำเนินการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 37 แห่ง

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.17 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ		14,840,500	15,512,700	12,374,550	12,194,050	11,864,760	66,786,560	
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสินค้าเกษตร ภายใต้ระบบการเพาะปลูกที่ดีและระบบเกษตรอินทรีย์								
แผนงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร								
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการทำเกษตรที่มีความยั่งยืนและเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม								
1.1 โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีและกระบวนการเรียนรู้การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่โครงการหลวง								
- การพัฒนาประสิทธิภาพและการเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกไม้ดอกในพื้นที่โครงการหลวง	36 ศูนย์	515,000	876,600	285,300	285,300	285,300	2,247,500	
- การพัฒนาประสิทธิภาพและการเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกไม้ผลในพื้นที่โครงการหลวง	36 ศูนย์	520,000	464,600	520,000	520,000	520,000	2,544,600	
- การพัฒนาประสิทธิภาพและการเรียนรู้เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่โครงการหลวง	36 ศูนย์	326,000	726,100	382,000	387,000	387,000	2,208,100	
- การพัฒนาประสิทธิภาพและการเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง	36 ศูนย์	419,000	498,100	71,150	71,150	71,150	1,130,550	
- การพัฒนาประสิทธิภาพและการเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกชาจีนและกาแฟอาราบิก้าในพื้นที่โครงการหลวง	36 ศูนย์	263,500	300,000	212,500	237,000	221,500	1,234,500	
- การพัฒนาประสิทธิภาพและการเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกพืชผักและสมุนไพรบนพื้นที่สูง	36 ศูนย์	840,000	594,800	860,000	860,000	860,000	4,014,800	

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.17 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
แนวทางที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการผลิต การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ผลผลิตและการจำหน่ายผลผลิต รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ แผนงาน การพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้าและการจำหน่ายผลผลิต กิจกรรมที่ 1 พัฒนามาตรฐานคุณภาพผลผลิตและการแปรรูปผลผลิต 1.2 โครงการลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและพัฒนา มาตรฐานระบบคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย - การลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - การส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานระบบคุณภาพ ผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	36 ศูนย์	2,654,400	2,922,500	-	-	-	5,576,900	
		2,364,400	2,100,000	2,611,100	2,136,500	1,558,110	10,770,110	
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้ แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร กิจกรรมที่ 1 ฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพในการสร้างมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ 1.3 การฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา หัตถกรรมในพื้นที่โครงการหลวง กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง 1.4 โครงการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อจัดการ การท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง	36 ศูนย์	804,000	840,000	829,200	841,800	854,400	4,169,400	
		6,134,200	6,190,000	6,603,300	6,855,300	7,107,300	32,890,100	

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.17 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ <u>แนวทางที่ 1</u> ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์ดินและน้ำรวมทั้ง ป่าต้นน้ำลำธาร <u>แผนงาน</u> ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธาร <u>กิจกรรมที่ 5</u> ส่งเสริมชุมชนในการปลูกไม้ใช้สอย 1.1 โครงการป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	36 ศูนย์	479,000	480,000	504,200	516,800	529,400	2,509,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน <u>แนวทางที่ 1</u> เร่งรัดการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มอัตราการรู้ หนังสือ การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตลอดชีวิต <u>แผนงาน</u> พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียน <u>กิจกรรมที่ 2</u> ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้ การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตลอดชีวิต 1.1 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมี ส่วนร่วมในพื้นที่โครงการหลวง 1.2 โครงการสร้างเครือข่ายการถ่ายทอดความรู้เพื่อการพัฒนา พื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	36 ศูนย์ 36 ศูนย์	10,493,000 2,221,000 7,068,000	11,951,000 2,250,000 8,481,000	22,520,100 2,525,800 18,900,400	21,975,570 2,670,200 18,185,400	19,229,680 2,830,600 15,252,200	86,169,350 12,497,600 67,887,000	

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.17 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
แนวทางที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เป็นกลุ่ม องค์กรชุมชนและสถาบันเกษตรกร แผนงาน ส่งเสริมบทบาทกลุ่มและสถาบันเกษตรกร กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน 1.3 การพัฒนาเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่โครงการหลวง	36 ศูนย์	1,204,000	1,220,000	1,093,900	1,119,970	1,146,880	5,784,750	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ แนวทางที่ 1 สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของโครงการหลวง แผนงาน การบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงบูรณาการ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรและการเกษตร กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการทรัพยากร และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลบนพื้นที่สูง	36 ศูนย์	34,314,200	29,215,000	10,550,880	11,234,680	14,788,320	100,103,080	
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการเชื่อมโยงและสนับสนุนการบริหารจัดการ การวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนงาน การสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในการพัฒนาเชิงบูรณาการ กิจกรรมที่ 1 การสนับสนุนการพัฒนาเชิงบูรณาการในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 1.2 การสนับสนุนการพัฒนาเชิงบูรณาการในพื้นที่ศูนย์ พัฒนาโครงการหลวง	36 ศูนย์	16,573,700	8,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	29,073,700	
		3,692,000	4,165,000	4,070,000	4,285,240	4,520,320	20,732,560	

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.17 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมบทบาทของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในการเป็นศูนย์เรียนรู้เชื่อมโยงการบริหารจัดการขององค์กรท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษาและเกษตรกรในการเรียนรู้ และพัฒนากิจการของโครงการหลวงเพื่อพัฒนาคนและชุมชน แผนงาน การพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูง กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ 1.3 โครงการเตรียมความพร้อมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้	36 ศูนย์	3,698,500	4,100,000	3,730,880	4,199,440	4,818,000	20,546,820	
แนวทางที่ 4 ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน แผนงาน ติดตามประเมินผลและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร กิจกรรมที่ 1 ประเมินผลการบริหารจัดการ 1.4 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	36 ศูนย์	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	3,500,000	
1.5 โครงการสนับสนุนงานเลขานุการคณะกรรมการ		550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	2,750,000	

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.17 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
กิจกรรมที่ 2 การติดตามและประเมินผลในช่วงระยะเวลาถึงกลาง แผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง								
1.6 โครงการประเมินผลและการติดตามการบริหารจัดการ		-	1,200,000	-	-	1,200,000	2,400,000	
กิจกรรมที่ 3 การสำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม								
1.7 โครงการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศเพื่อพัฒนาพื้นที่สูง (โครงการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง)		9,100,000	10,500,000	-	-	1,500,000	21,100,000	
รวม		60,126,700	57,158,700	45,949,730	45,921,100	46,412,160	255,568,390	

หมายเหตุ : ดำเนินการในพื้นที่ศูนย์โครงการหลวง 36 ศูนย์

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.18 สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน								
<u>แนวทางที่ 1</u> เร่งรัดการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มอัตราการรู้หนังสือ การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาลดชีวิต								
<u>แผนงาน</u> พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียน								
<u>กิจกรรมที่ 1</u> ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย								
1.1 กิจกรรมส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือ		งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	
1.2 กิจกรรมการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน		งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	งบปกติ	
รวม								

หมายเหตุ : ดำเนินการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 36 แห่ง

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายงาน

3.19 กรมการปกครอง

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน แนวทางที่ 4 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การแพร่ระบาดของยาเสพติดและการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แผนงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 1.1 โครงการผลักดันแรงงานต่างด้าวและผู้อพยพในพื้นที่เสี่ยงปัญหา ยาเสพติด 1.2 จัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อรณรงค์และกระตุ้นชุมชนในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด 1.3 จัดฝึกอบรมแกนนำชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด 1.4 โครงการผู้นำชุมชนปลอดยาเสพติด 1.5 โครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติด 1.6 โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยกำลังชุดคุ้มครองหมู่บ้านและอาสาสมัคร ดินแดนในพื้นที่โครงการหลวง	36 ศูนย์ 36 ศูนย์ 36 ศูนย์ 36 ศูนย์ 36 ศูนย์ 36 ศูนย์							
รวม								

หมายเหตุ : กรมการปกครองจักได้ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

: ดำเนินการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 36 แห่ง

3. รายละเอียดแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) จำแนกตามรายหน่วยงาน

3.20 กระทรวงกลาโหม

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					รวม (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน แนวทางที่ 4 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แผนงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 1.1 โครงการฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาเสพติดหลังการบำบัด	36 ศูนย์	-	900,000	900,000	900,000	900,000	3,600,000	
รวม		-	900,000	900,000	900,000	900,000	3,600,000	

หมายเหตุ : ดำเนินการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 36 แห่ง